

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

## Oprava mostu ev. č. 24049-3 Račice DOS/DSP+PDPS

č. smlouvy objednatele: V/3009/2024/LT

č. smlouvy zhotovitele: D24202

### Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Ruská 260/13, 417 03 Dubí u Teplic 3

Zastoupena: Ing. Marek Macho, pověřen řízením organizace

IČ: 00080837

DIČ: CZ00080837

[REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** DIPONT s.r.o.

Se sídlem: Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Marta Nováková, jednatel společnost  
Ing. Miroslav Váňa, jednatel společnosti

Zastoupen ve věcech technických: [REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]

IČ: 28693094

DIČ: CZ28693094

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

### Odůvodnění:

Důvodem prodloužení termínů je zdlouhavé a problematické projednávání se soukromými vlastníky parcel 597/1 a 604/1 a v důsledku jejich požadavků, které nesdělili na vstupním jednání, ale až ve fázi projednávání PD, bylo nutné změnit technické řešení a opakovaně rozeslat žádosti na DOSS. S výše uvedenými vlastníky nebyly uzavřeny majetkoprávní smlouvy. Na základě smluv bude možné získat podpisy vlastníků k novému řešení a podat žádost o povolení stavby

## **Článek 2 - PŘEDMĚT DODATKU**

V návaznosti na zjištěné skutečnosti se mění odst. 4.2. Smlouvy o dílo následovně:

**4.2.** Zhotovitel se zavazuje předat objednateli **dokončené dílo nejpozději do 31.7.2025**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nemění se.

V Dubí dne

V Ústí nad Labem dne

Objednatel:

Zhotovitel:

---

Ing. Marek Macho  
pověřen řízením organizace

---

Ing. Marta Nováková  
jednatel společnosti

---

Ing. Miroslav Váňa  
jednatel společnosti