

DODATEK Č. 1 SMLOUVY

na zhotovení PD, výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta a koordinátora BOZP
po dobu přípravy stavby

(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

1. Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Žákovská 288/20 Ostrava – Hulváky, 709 00
zastoupena: Ing. Pavlou Davidovou, ředitelkou školy

IČO: 00602027
DIČ: CZ00602027



Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

2. VŠB – TUO, Centrum energetických a environmentálních technologií, Výzkumné energetické centrum (VEC)

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, Ostrava – Poruba, 708 00
zastoupena: Ing. Karlem Borovcem, Ph.D., ředitelem VEC
IČO: 61989100
DIČ: CZ61989100



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení:

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.4.2024 *Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, dozoru projektanta a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby*, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace stavby **„Instalace FVE – Střední zahradnická škola, Ostrava“** (dále jen „smlouva“) a její projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení (dále jen „dílo“).
2. V průběhu realizace 1. části díla nebyl proveden mykologický průzkum krovů, jelikož je střecha tvořena ocelovou konstrukcí, a tedy mykologický průzkum, přestože byl zhotovitelem naceněn a v ceně díla zahrnut, není v souladu s podmínkami smlouvy potřebný (dále také „méněpráce“).

3. Výše uvedená smlouva je smlouvou, na kterou se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že smlouva byla řádně v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv dne 17.4.2024 uveřejněna. Z důvodu administrativní chyby jsou však na její účinnost navázány další podmínky, které nelze v kumulaci naplnit, jejich plnění je pro daný případ plněním nemožným. Smluvní strany považovaly smlouvu za účinnou dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv, a proto se dohodly napravit uvedené administrativní pochybení úpravou této smlouvy, jak následuje.

III. Předmět dodatku

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy a narovnání takto:

1. V čl. III. odst. 2, bod 2.2. smlouvy se ruší část tohoto textu: „c) mykologický průzkum krovů a jiných dřevěných konstrukcí dotčených stavbou“.
2. Cena díla se snižuje o méněpráce ve výši 15 000,- Kč bez DPH, tj. 18 150,- Kč včetně DPH a v souladu s čl. VII. odst. 4 smlouvy se v čl. VII. odst. 1 text, s ohledem na sjednané méněpráce a snížení ceny díla, ruší a nově zní takto:

„Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření a DSS (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	15000	3150	18150
	Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)			
	stavebně-technický průzkum	5000	1050	6050
	statické výpočty a statická posouzení	22000	4620	26620
	1. část celkem	42000	8820	50820
2. část	Projektová dokumentace jednostupňová (DSP) (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)	104000	21840	125840
	2. část celkem	104000	21840	125840
Cena celkem		146000	30660	176660

3. V čl. XXIII. odst. 4 smlouvy se celý text ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

„Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.“

IV. Narovnání

1. Zhotovitel měl podle smlouvy provést 1. část díla včetně provedení mykologického průzkumu do 60 dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel plnil 1. část díla bez mykologického průzkumu k datu 6.3.2025, kdy byla tato část díla v uvedeném rozsahu převzata objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splnil svůj závazek provést 1. část díla v rozsahu sjednaném tímto dodatkem, a to k datu účinnosti tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že smlouva se považuje za účinnou dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a pokud bylo smluvními stranami plněno v době po uveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona o registru smluv, považuje se toto plnění za provedené v době účinnosti smlouvy.
3. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na narovnání účinnosti smlouvy a v důsledku změny rozsahu 1. části díla se zhotovitel nedostal v době od předání 1. části díla bez mykologického průzkumu, tj. od 6.3.2025, do prodlení s provedením 1. části díla.

V. Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v souladu se zákonem o registru smluv provede objednatel.
3. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Je-li tato smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

