

Dodatek č. 7

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Náhrada přejezdu P6532
v km 204,392 trati Přerov – Olomouc“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďěná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

Číslo smlouvy: **E617-S-1421/2023**

Číslo jednací: 2116/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5713520013

a

Společnost s názvem „**Společnost Přerov - Olomouc, nadjezd Holice**“

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Bankovní spojení: XXX

založená Společenskou smlouvou evidenční číslo: Z2022-051509 ze dne 11.1.2023

Společníci:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (správce)

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628 , DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B2144

bank. spojení:XXX

zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

Číslo smlouvy: **13/2023**

TOMI – REMONT a.s. (společník 1)

se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571 DIČ: CZ25508571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B2501

bank. spojení: XXX

zastoupený: Ing. Martinem Dokoupilem, předsedou představenstva a Ing. Milošem Packem, členem představenstva

číslo smlouvy: **SML1-52/2022**

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. (společník 2)

se sídlem: Albertova 229/21, 778 00 Olomouc

IČO: 25869523, DIČ: CZ2586923

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B2419

bank. spojení: XXX

zastoupený: Ing. Petrem Štenclem, členem představenstva

číslo smlouvy: **23007/040142/01**

Korespondenční adresa:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc“, která nabyla účinnosti dne 19.4.2023.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 7 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 7 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění tak, jak jsou tyto specifikovány ve změnovém listu č. 1 a č. 2 a s tím související změně ceny Díla:

Změnový list	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
1	1 384 275,50 Kč	0,00 Kč	1 384 275,50 Kč
2	154 537,00 Kč	0,00 Kč	154 537,00 Kč
Celkem	1 538 812,50 Kč	0,00 Kč	1 538 812,50 Kč

- 1.2. Smluvní strany dále deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] na základě Souhlasu Správce stavby ze dne 25. 02. 2025 s nárokovanou částkou valorizace za Q4-2024 vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 4 167 218,86 Kč.

Cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č. 1 až 6 bez DPH..... 302 226 015,14 Kč
Zvýšení Smluvní ceny za Q4-2024 v důsledku změn nákladů bez DPH.....4 167 218,86 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změnových listů1 538 812,50 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 7 bez DPH..... 5 706 031,36 Kč
Cena díla, vč. dodatku č. 1 až 7 bez DPH..... .. 307 932 046,50 Kč

II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

Na základě tohoto dodatku č. 7 dochází v důsledku předmětných změnových listů a v důsledku valorizace za 4Q-2024 ke zvýšení Smluvní ceny, která činí bez DPH: **307 932 046,50 Kč.**

slovy: **tři sta sedm miliónů devět set třicet dva tisíc čtyřicet šest korun českých a padesát haléřů**

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dodatku č. 6 se ruší a nahrazuje novou Přílohou č.1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dodatku č. 7, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 7.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Přílohy:

- Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dodatku č. 7

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 7 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze 6.3.2025

V Brně 4.3.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva
**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,
stavby a.s.**

4.3.2025

.....

Ing. Martin Dokoupil
předseda představenstva
TOMI – REMONT a.s.

4.3.2025

.....

Ing. Miloš Pacek
člen představenstva
TOMI – REMONT a.s.

4.3.2025

.....

Ing. Petr Štencl
člen představenstva
**IDS – Inženýrské a dopravní
stavby Olomouc a.s.**

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 7

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Stavba Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc
Cena dle SOD - 294 728 732,12 Kč
Cena dle dodatku číslo č. 1 - 295 527 556,11 Kč
Cena dle dodatku číslo č. 2 - 296 545 692,49 Kč
Cena dle dodatku číslo č. 3 - 299 020 445,04 Kč
Cena dle dodatku číslo č. 4 - 300 646 329,20 Kč
Cena dle dodatku číslo č. 6 - 302 226 015,14 K4

Číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Cena dle dod. č. 6	ZL 1 a ZL 2	valorizace 4 Q/2024	Cena dle dod.č. 7
PS 675.1	Úprava TZZ Olomouc - Grygov	1 759 224,92	1 767 396,81		89 802,57	1 857 199,38
PS 675.2	Úprava ETCS Olomouc - Grygov	2 440 900,00	2 440 900,00		147 674,45	2 588 574,45
PS 676	Úprava SSZ v ŽST. Olomouc HI.N	2 165 430,00	2 165 430,00		129 324,19	2 294 754,19
PS 677	Kamerový systém	88 146,00	88 146,00		5 332,83	93 478,83
SO 661.1	Železniční svršek	2 931 046,98	2 931 046,98		157 044,22	3 088 091,20
SO 701	IPO	986 069,45	1 014 917,18		20 367,80	1 035 284,98
SO 661.2	Železniční spodek	3 453 731,36	3 542 770,60		77 250,60	3 620 021,20
SO 201	Most na sil. III/ přes trať Olomouc - Přerov	93 551 873,74	96 442 159,43		1 796 615,77	98 238 775,20
SO 221	Opěrná zeď vpravo	15 329 845,66	16 071 506,99		17 338,91	16 088 845,90
SO 662	Zrušení stáv. propustku v km 204,376	193 031,23	198 062,81		4 180,59	202 243,40
SO 461	Úprava sdělovacího vedení MERIT GROUP - NENACEŇOVAT	0,00	0,00			0,00
SO 462	Úprava sdělovacího vedení CETIN - NENACEŇOVAT	0,00	0,00			0,00
SO 678	Úprava sdělovacích kabelových vedení	1 757 156,50	1 807 635,97		14 258,03	1 821 894,00
SO 301	Přeložka kanalizace DN 800	3 125 391,35	3 214 196,53			3 214 196,53
SO 302	Přeložka kanalizace DN 300 a DN 600	2 337 810,33	2 409 093,41			2 409 093,41
SO 352	Přeložka vodovodní přípojky pivovaru	5 096 715,43	5 262 054,53			5 262 054,53
SO 501	Přeložka STL plynovodu	248 067,64	254 317,03			254 317,03
SO 101.1	Přeložka sil. III/03551	87 225 105,41	89 534 361,89		1 041 096,88	90 575 458,77
SO 101.2	Přeložka sil. III/03551 - napojení na stávající stav - ulice Holická	545 781,10	551 742,53		25 454,00	577 196,53
SO 102	Účelová komunikace	5 485 819,79	5 527 340,39		274 412,50	5 801 752,89
SO 103	Příjezd k p.č. 1658	497 220,19	499 776,10		22 281,20	522 057,30
SO 104	Účelová komunikace pro přístup na pozemky v k.ú. Holice	1 491 443,74	1 491 443,74		87 355,57	1 578 799,31
SO 105	Sjezd v km 0,450 vlevo	104 584,28	104 584,28		5 579,60	110 163,88
SO 111	Chodník podél silnice III/03551	2 933 142,61	3 021 153,09		73 341,28	3 094 494,37
SO 710	Úprava oplocení na parc. č. 1658 k.ú. Holice u Olomouce	985 515,59	1 013 858,40		27 328,30	1 041 186,70
SO 671	Dočasná úprava trakčního vedení	15 612 793,55	16 148 622,37			16 148 622,37
SO 672	Definitivní úprava trakčního vedení	7 316 028,16	7 316 028,16			7 316 028,16
SO 673	Vedení SŽDC SEE - úpravy rozvodů VN a NN, provizorní stav	666 068,94	693 111,34			693 111,34
SO 674	Vedení SŽDC SEE - úpravy rozvodů VN a NN, definitivní stav	1 665 095,53	1 740 729,71		2 734,60	1 743 464,31
SO 401	Přeložka vedení VN - ČEZ Distribuce a.s. - NENACEŇOVAT	0,00	0,00			0,00
SO 421	Úprava elektro sítí ADM	609 285,54	637 753,30			637 753,30
SO 451	Veřejné osvětlení	2 630 595,74	2 726 984,91		43 277,88	2 770 262,79
SO 452	Přípojka NN pro VO - NENACEŇOVAT	0,00	0,00			0,00
SO 001.2.1	Příprava území - Demolice stáv. zpevněných ploch	3 912 319,53	4 009 078,59		21 493,80	4 030 572,39
SO 001.2.2	Příprava území - Demolice stáv. zpevněných ploch - napojení na stávající stav - ulice Holická	65 836,44	68 830,41			68 830,41
SO 001.3	Příprava území - Demolice stáv. silničního propustku	198 939,40	205 864,99			205 864,99
SO 001.4	Příprava území - Demolice reléového domku	87 089,82	87 089,82		5 268,93	92 358,75
SO 001.5	Odstranění pařezů	277 085,20	283 485,87			283 485,87
SO 801	Vegetační úpravy, náhradní výsadba	3 160 788,96	3 160 788,96	154 537,00	78 404,36	3 393 730,32
SO 90-90	Likvidace odpadů	17 751 876,74	17 751 876,74			17 751 876,74
SO 98-98	Všeobecný objekt	6 041 875,28	6 041 875,28	1 384 275,50	0,00	7 426 150,78
CELKEM		294 728 732,13	302 226 015,14	1 538 812,50	4 167 218,86	307 932 046,50