

Dodatek č. 2

SMLOUVA O DÍLO č. 91/24 ze dne 14. 11. 2024

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
bankovní spojení:
dále jen „objednatel“

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Jeřabinová 96, 33701 Rokycany
18242171
CZ18242171
Ing. Irena Vostrá - ředitelka

ZHOTOVITEL

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný ve veřejném rejstříku:
zastoupený:
bankovní spojení:
autorizovaná osoba pověřená
vedením stavby:
dále jen „zhotovitel“

KRUMML-POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Bendova 12, Plzeň 301 00
26352281
CZ26352281
Spisová značka: C 14788 uvedená u KS v Plzni
Ing. Václav Kruml, jednatel

Společně dále jen „strany“ nebo „smluvní strany“.

1. PREAMBULE

- 1.1. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 91/24 ze dne 14. 11. 2024 (dále jen „Smlouva o dílo“), v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“).
- 1.2. Smlouva o dílo je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky „Oprava vstupu a výměna vstupních dveří na DM“. Zadávací řízení k předmětné veřejné zakázce bylo vyhlášeno dne 13. 9. 2024. Veřejná zakázka byla zadána v zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

2. OBSAH DODATKU

- 2.1. Smluvní strany sjednávají níže uvedené změny realizace díla v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZZV. Tento Dodatek č. 2 doplňuje Smlouvu o dílo o vícepráce, termín dokončení díla se nemění, v souladu se Změnovým listem (Příloha č. 1) a Rozpočtem víceprací (Příloha č. 2).
- 2.2. Smluvní strany doplňují čl. 3 ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ odst. 3.1 Smlouvy o dílo, následujícím zněním, kterým objednatel zároveň zdůvodňuje vícepráce a posun termínu dokončení díla:
- d. Záměna položek soupisu prací - záměna materiálu. Z důvodu zajištění delší životnosti stavby, lepší funkčnosti a zlepšení protiskluznosti jsou teracové dlaždice o rozměrech 300/300/35 mm nahrazeny schodišťovými stupni tvaru „L“ v teracovém provedení o rozměrech 2,2 /0,3/0,16 m. Schodišťové stupně tak budou provedeny ze dvou ucelených kusů obkladu. Touto změnou dojde ke zkvalitnění díla.
- 2.3. Vzhledem k uvedeným změnám a úpravám se tímto Dodatkem č. 2 mění čl. 6 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 6.1. Smlouvy o dílo následovně:
- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:
- Původní cena za dílo v nabídce zhotovitele bez DPH činí 1 247 919,63 Kč
Cena za vícepráce uvedené v dodatku č. 1 bez DPH činí 186 608,66 Kč
Cena za vícepráce uvedené v dodatku č. 2 bez DPH činí 60 487,61 Kč
Celkem cena za dílo včetně víceprací bez DPH činí 1 495 015,90 Kč
(slovy: jedenmiliončtyřístadevadesátpěttisícpatnáct korun českých a devadesát haléřů)
Celkem za DPH 21 % činí 313 953,34 Kč
(slovy: třístatřinácttisícdevětsetpadesáttři korun českých a třicetčtyři haléřů)
Celkem cena za dílo včetně víceprací a 21% DPH činí 1 808 969,24 Kč
(slovy: jedenmilionosmsetosmtisícdevětsetšedesátdevět korun českých a dvacetčtyři haléřů)

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. Nedílnou součástí Smlouvy o dílo se stává Příloha č. 3 – rozpočet vícepráce (Příloha č. 2 tohoto Dodatku č. 2).
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v elektronické podobě. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel, nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku č. 2 řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho obě smluvní strany připojují své podpisy.

Přílohy Dodatku č. 2:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 2

Příloha č. 2 - Rozpočet vícepráce

V Rokycanech

v Plzni

Ing. Irena Vostrá
ředitelka

Ing. Václav Kruml
jednatel

Střední škola Rokycany Jeřabinová 96/III

KRUML-POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

za objednatele

za zhotovitele

Datum:
2025.03.03
14:07:57 +01'00'


ZMĚNOVÝ LIST Č. 1		dle par. č. 222 zák. č. 134/2016 Sb.	
Zhotovitel:	KRUML – POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Bendova 12, 301 00 Plzeň, IČ 263 522 81		
Investor:	Střední škola Rokycany, Jeřabinová 96/III, 337 01 Rokycany	Datum: 21.2.2025	
Název akce: „Oprava vstupu a výměna vstupních dveří na DM“			
Realizováno dle PD: „Rekonstrukce objektu“, Fr. Kotyzy 1026/II, Rokycany, na kterou je vydáno stavební povolení			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 2 k SoD č. 91/24 ze dne 14.11.2024		
Popis a zdůvodnění změny: Záměna položek soupisu prací - záměna materiálu. Z důvodu zajištění delší životnosti stavby, lepší funkčnosti a zlepšení protiskluznosti jsou teracové dlaždice o rozměrech 300/300/35 mm nahrazeny schodišťovými stupni tvaru „L“ v teracovém provedení o rozměrech 2,2 /0,3/0,16 m. Schodišťové stupně tak budou provedeny ze dvou ucelených kusů obkladu. Touto změnou dojde ke zkvalitnění díla. Termín dokončení díla Termín dokončení díla se nemění, zůstává dle změnového listu č. 1 stanoven na 23.3.2025 Jedná se o záměnu materiálu, který je ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně vyšší. Záměna materiálu nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a cenový nárůst nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku. Vícepráce + 74 788,16 Kč bez DPH + 90 493,67 Kč včetně DPH – par. 222 odst. 4 Méněpráce - 14 300,55 Kč bez DPH - 17 303,67 Kč včetně DPH – par. 222 odst. 4			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒ odstavec 5, § 222 ☐ odstavec 6, § 222 ☐ odstavec 7, § 222 ☐			



Stanovisko technického dozoru investora:

TEBYT-HB s.r.o., U Husa 660, 330 12 Horní Bříza

Souhlasím se změnovým listem.



Veronika Burianová, DiS.

Stanovisko projektanta stavby:

SEAP Rokycany s.r.o., Na Pátku 122, 337 01 Rokycany

Souhlasím s navrženými změnami.



Ing. Jaroslav Stáňa, DiS.

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST č. 1	
Zhotovitel:	KRUML – POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Bendova 12, 301 00 Plzeň, IČ 263 522 81
Změnový list vystavil:	Ing. Václav Kruml – jednatel firmy, zhotovitel
Datum:	21.2.2025
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací: - 14 300,55 Kč bez DPH - 17 303,67 Kč včetně DPH	Cena víceprací: + 74 788,16 Kč bez DPH + 90 493,67 Kč včetně DPH
Výsledná cena změny: + 89 088,71 Kč bez DPH + 107 797,34 Kč včetně DPH	Termín dokončení díla: <u>Nemění se, zůstává 23. 3. 2025</u>
Veškeré práce budou prováděny a budou splňovat veškeré požadavky SoD včetně dodatků. Budou provedeny ve shodném standardu jakosti materiálů, provádění atd. tak, jak je uvedeno v prováděcí PD včetně předložených technologických a montážních předpisů.	
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 2025.03.03 14:08:42 +01'00'	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Střední škola Rokycany Příloha č. 2 – soupis prací a výkaz výměr	JKSO	
Název objektu		EČO	
	Dodatek č.2	Místo	
		IČO	
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		21.02.2025	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	74 788,16	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		74 788,16	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH			74 788,16
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	74 788,16	15 705,51
Cena s DPH			90 493,67
E Přípočty a odpočty			
Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET

Stavba: Střední škola Rokycany Příloha č. 2 – soupis prací a výkaz výměr

Objekt: Dodatek č.2

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 21. 2. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				74 788,16	0,000
771		Podlahy z dlaždic				74 788,16	0,000
##	M001	Dodávka schodišťových stupňů tvaru L teraco 2,2*0,3*0,16	m	39,600	1 888,59	74 788,16	0,000
		Celkem				74 788,16	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Střední škola Rokycany Příloha č. 2 – soupis prací a výkaz výměr	JKSO	
Název objektu	Dodatek č.2 - méněpráce	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		18.12.2024	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	14 300,55	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)	14 300,55	12	DN (ř. 8-11)		
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						
D Celkem bez DPH 14 300,55						
DPH % Základ daně DPH celkem						
snížená 15,0 0,00 0,00						
základní 21,0 14 300,55 3 003,12						
Cena s DPH 17 303,67						
E Přípočty a odpočty						
Dodá zadavatel 0,00						
Klouzavá doložka 0,00						
Zvýhodnění 0,00						

ROZPOČET

Stavba: Střední škola Rokycany Příloha č. 2 – soupis prací a výkaz výměr

Objekt: Dodatek č.2 - méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18. 12. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV		Práce a dodávky PSV				14 300,55	0,000
771		Podlahy z dlaždic				14 300,55	0,000
##	59247374	dlaždice teracová 300x300x35mm	m2	26,730	535,00	14 300,55	0,000
		Celkem				14 300,55	0,000