

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 2023/007766 ze dne 19. 12. 2023

Číslo smlouvy objednatele: 2023/007766/3

Číslo objednávky objednatele:

Definice prvku projektu:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednatel:

se sídlem:

IČO:

jednající prostřednictvím:

adresa:

zastoupený:

statutární město Plzeň

náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

00075370

ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY

Magistrátu města Plzně

Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň

Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

Ing. Veronika Vítová, MBA

b) technických:

a

2. Zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zastoupená:

Valbek, spol. s r.o.

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
v oddílu C, vložka 4487

Liberec, Vaňurova 505/17, 460 07

48266230

CZ48266230

Ing. Pavlem Jenýšem, na základě plné moci

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

Ing. Pavel Jenýš, ředitel střediska Plzeň

b) technických:

tento

d o d a t e k č . 3

I.

1. Dne 19. 12. 2023 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 3. 2024 a dodatku č. 2 ze dne 22. 10. 2024, jejímž předmětem je provedení projektové a inženýrské činnosti na stavební akci: „**Sportovní hala Plzeň Bory**“ a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. Na základě potřeby stanovení a doplnění odhadu investičních nákladů projektu po provedené optimalizaci, kdy tyto nejsou zahrnuty v rozsahu prací dle uzavřené Smlouvy, se smluvní strany dohodly, že dojde k provedení dalších prací. Zpracování odhadu investičních nákladů je nezbytně nutné pro další rozhodování Objednatele ve věci realizace tohoto projektu včetně dopadů do rozpočtu Objednatele.
3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. II. **Předmět díla doplňuje o písmeno F.:**

F. vypracování odhadu investičních nákladů projektu po provedené optimalizaci
4. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. IV. **Doba plnění doplňuje o písmeno f):**

f) vypracování odhadu investičních nákladů projektu dle provedené optimalizace:

nejpozději do 24. 3. 2025

5. S ohledem na rozšíření předmětu díla se čl. V. **CENA doplňuje o písmeno F.:**

F. vypracování odhadu investičních nákladů projektu dle provedené optimalizace:

96 000,- Kč bez DPH

Celková cena za dílo, uvedená v čl. V. **Cena** odst. 1, se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Celková cena za dílo

9 283 000,- bez DPH

(slovy: devět milionů dvě stě osmdesát tři tisíc korun českých)

6. S ohledem na rozšíření předmětu díla se čl. VI. **Fakturace a platební podmínky** odst. 1 Smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílčí fakturaci, a to po předání inženýrsko-geologického průzkumu, hydrogeologického průzkumu, pyrotechnického průzkumu dle čl. II odst. 3 písm. A, po předání dokumentace dle čl. II. odst. 3 písm. B. této Smlouvy objednateli, po ukončení inženýrské činnosti dle čl. II. odst. 3 písm. C. této Smlouvy vč. předání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru objednateli a po předání projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. II. odst. 3 písm. D. této Smlouvy objednateli a po vypracování a předání předběžného plánu BOZP objednateli dle čl. II. odst. 3 písm. E. této Smlouvy a po vypracování odhadu investičních nákladů projektu dle provedené optimalizace a předání objednateli dle čl. II odst. 3 písm. F této Smlouvy.

7. S ohledem na rozšíření předmětu díla se čl. IX. **Předání díla** odst. 1 Smlouvy se v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. 1. Zhotovitel splní svůj závazek řádným provedením inženýrsko-geologického průzkumu, hydrogeologického průzkumu, pyrotechnického průzkumu dle čl. II odst. 3 písm. A. této Smlouvy, vypracováním dokumentace dle čl. II. odst. 3 písm. B. této Smlouvy a projektové dokumentace

dle čl. II. odst. 3 písm. D. této Smlouvy, jejím odevzdáním objednateli a ukončením výkonu inženýrské činnosti, blíže specifikované v čl. II. odst. 3 písm. C. této Smlouvy, včetně předání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru objednateli, vypracováním a předáním objednateli předběžného plánu BOZP v rámci přípravy stavby, blíže specifikované v čl. II. odst. 3 písm. E. této Smlouvy, vypracováním odhadu investičních nákladů projektu dle provedené optimalizace a předáním objednateli dle čl. II odst. 3 písm. F této Smlouvy.

8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) náleží objednateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

V Plzni dne 6.3.2025

V Plzni dne 4.3.2025

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

Valbek, spol. s r.o.
Ing. Pavel Jenýš
ředitel střediska