

Nemocnice Na Homolce

Rozšíření kapacity skladu SZM a přestavba objektu DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 41

Objednatel: Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 00 Praha 5 - Motol

Datum: 18. 02. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
ELE EKV	374 704,60Kč

Za zhotovitele:	Datum:]

Za objednatele:	Datum:]

Technický dozor objednatele:	Datum:]

Autorský dozor:	Datum:]

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Příloha – Položkový rozpočet ELE EKV

1. Popis změn

Tento změnový list obsahuje položky vztažené k provedení změn pro systém ELE EKV.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto ZL mají vliv na cenu díla včetně dodatků, **cena díla se navyšuje o 374 704,60 Kč** bez DPH (viz přílohy). Ceny uvedené v přílohách jsou bez DPH.

1. Příloha – Položkový rozpočet ELE EKV	374 704,60 Kč
---	---------------

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

Příloha č.1

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce

Soupis:

ZL 41 - ELE EKV

Místo:

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS
Náklady soupisu celkem							374 704,60	
D	D6		9. HZS Práce a dodávky				0,00	
D	PSV		PSV Elektroinstalace - slaboproud				374 704,60	
D	742						374 704,60	
24	K	742220081	Montáž čtečky bezkontaktních karet	kus	13,000	1 230,00000	15 990,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742220081					
31	M	40467047	čtečka bezkontaktní	kus	13,000	6 110,00000	79 430,00	CS ÚRS 2024 01
25	K	742220071	Montáž dveřního modulu pro připojení čteček v krytu bez vstupů	kus	7,000	1 260,00000	8 820,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742220071					
3	M	RMAT0001	HUB PRO - řídicí jednotka 2 dveře, síťovatelná, cust FW	kus	7,000	15 250,00000	106 750,00	
26	K	742220221	Montáž systémového zdroje s akumulátorem a 8 kanálovým expandérem	kus	2,000	1 150,00000	2 300,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742220221					
5	M	RMAT0002	Napájecí zdroj 13.8V/10A	kus	2,000	4 500,00000	9 000,00	
16	K	742200R01	SBI zavedení a konfigurace EKV okruhů + zavedení licence	kpl	1,000	15 000,00000	15 000,00	
17	K	742200R02	SBI nastavení přístupových práv na senzory a aplikačních práv	kpl	1,000	7 500,00000	7 500,00	
18	K	742200R03	SBI zakreslení symbolů EKV do mapy	kus	25,000	170,00000	4 250,00	
19	K	742200R04	SBI LIC EKV - Licence okruhu EKV	kpl	1,000	17 980,00000	17 980,00	
20	K	742200R05	Příprava mapy pro SBI	kus	2,000	6 736,00000	13 472,00	

ZL 41 – Nemocnice Na Homolce: Rozšíření SZM a přestavba DIALYZAČNÍHO STŘEDISKA

21	K	742200R06	SBI úprava konfigurace EZS okruhů	kpl	1,000	5 750,00000	5 750,00		
22	K	742200R07	SBI zakreslení symbolů EZS do mapy	kus	40,000	175,00000	7 000,00		
7	K	742200R08	Převodník RS485/TCPIP, D+M	kus	1,000	7 150,00000	7 150,00		
8	K	742200R09	Akumulátor 12V/18Ah, D+M	kus	2,000	1 200,00000	2 400,00		
9	K	742200R10	iCLASS SE 2K - Bezkontaktní karta iCLASS SE (SIO) CUST ELITE formát	kus	100,000	135,00000	13 500,00		
12	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	140,000	23,20000	3 248,00	CS URS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742121001						
11	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm ²	m	140,000	42,30000	5 922,00	CS URS 2024 01	
13	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	420,000	23,20000	9 744,00	CS URS 2024 01	
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742124001						
14	M	RMAT0003	Instalační kabel CAT7 SSTP LSOHFR B2ca s1 d1 1000 MHz 500m/cívka	m	504,000	24,90000	12 549,60		
VV			420*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	504,000					
23	K	Pol191	Zakreslení skutečného provedení el.instalace	hod	10,000	507,30000	5 073,00	SoD SOO 1-09	
27	K	7422205R1	SBI EZS Závěrečné testy	kpl	1,000	3 910,00000	3 910,00		
28	K	7422205R2	SBI EKV Závěrečné testy	kpl	1,000	7 820,00000	7 820,00		
29	K	Pol185	Koordinace s investorem	hod	20,000	507,30000	10 146,00	SoD SOO 1-09	

Nemocnice Na Homolce

Rozšíření kapacity skladu SZM a přestavba objektu DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 42

Objednatel: Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 00 Praha 5 - Motol

Datum: 18. 02. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
ELE EZS	113 291,51 Kč

Za zhotovitele:	Datum:	P

Za objednatele:	Datum:	P

Technický dozor objednatele:	Datum:	P

Autorský dozor:	Datum:	P

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Příloha – Položkový rozpočet ELE EZS

1. Popis změn

Tento změnový list obsahuje položky vztažené k provedení změn pro systém ELE EZS.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto ZL mají vliv na cenu díla včetně dodatků, **cena díla se navyšuje o 113 291,51Kč** bez DPH (viz přílohy). Ceny uvedené v přílohách jsou bez DPH.

1. Příloha – Položkový rozpočet ELE EZS	113 291,51Kč
---	--------------

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

Příloha č.1

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce

Soupis:

ZL 42 - ELE EZS

Místo:

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS
Náklady soupisu celkem							113 291,51	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				113 291,51	
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				113 291,51	
11	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	200,000	23,20000	4 640,00	CS ÚRS 202 4 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742121001					
12	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm ²	m	200,000	30,30000	6 060,00	CS ÚRS 202 4 01
13	K	Pol312	Kabel UTP cat 5e oheň retardující	m	740,000	28,40880	21 022,51	SoD SOO 2-08
5	K	742220031	Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu pro PZTS do 8 vstupů	kus	6,000	895,00000	5 370,00	CS ÚRS 202 4 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742220031					
6	M	40466018	koncentrátor v plastovém krytu	kus	6,000	5 070,00000	30 420,00	CS ÚRS 202 4 01
3	K	742220141	Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu	kus	1,000	618,00000	618,00	CS ÚRS 202 4 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742220141					
4	M	RMAT0006	klávesnice MK7 LCD	kus	1,000	4 480,00000	4 480,00	
9	K	742220213	Montáž zálohového napájecího zdroje bez dobíječe a bez akumulátoru	kus	1,000	591,00000	591,00	CS ÚRS

									202 4 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742220233							
10	M	RMAT0008	75PS13V8 K40/5A Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A sreléovými výstupy a odpojovačem		1,000	6 750,00000		6 750,00	
1	K	742220232	Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop	kus	11,000	473,00000		5 203,00	CS ÚR S 202 4 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742220232							
2	M	RMAT0005	detektor tříštění skla duální, FG1625TAS, s dosahem až 7,6m i pro skla s fóliemi	kus	11,000	1 230,00000		13 530,00	
7	K	742220232.1	Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop	kus	9,000	473,00000		4 257,00	CS ÚR S 202 4 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/742220232_1							
8	M	RMAT0007	KX15DT Duální detektor digitální s držákem, vějíř 15m, montážnívýška 1,8 - 2,4m, EOL	kus	9,000	1 150,00000		10 350,00	

Nemocnice Na Homolce

Rozšíření kapacity skladu SZM a přestavba objektu DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 43

Objednatel: Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 00 Praha 5 - Motol

Datum: 21. 02. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
ELE Ostatní VCP	416 948,19 Kč

Za zhotovitele:	Datum:	
------------------------	---------------	--

Za objednatele:	Datum:	
------------------------	---------------	--

Technický dozor objednatele:	Datum:	
-------------------------------------	---------------	--

Autorský dozor:	Datum:	
------------------------	---------------	--

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Příloha – Položkový rozpočet ELE Ostatní VCP
2. Příloha č.2 – Soupis prací dle skutečného provedení VCP

1. Popis změn

Tento změnový list obsahuje položky k provedení kategorií víceprací zařazených pod „Ostatní“. Podkladem pro tento změnový list je soupis prací dle skutečného provedení, který je součástí tohoto změnového listu jako Příloha č.2.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto ZL mají vliv na cenu díla včetně dodatků, **cena díla se navyšuje o 416 948,19 Kč** bez DPH (viz přílohy). Ceny uvedené v přílohách jsou bez DPH.

1. Příloha – Položkový rozpočet ELE Ostatní VCP	416 948,19 Kč
---	---------------

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

Příloha č.1

**SOUPIS
PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce

Soupis:

ZL 43 - ELE Ostatní VCP

Místo:

Datum: 21. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS	
Náklady soupisu celkem							416 948,19		
D	D1	Specifikace materiálu – kabely					78 270,58		
18	K	Pol303	Kabel CXKE-R 3Jx1,5 mm2	m	460,000	44,20000	20 332,00	SoD SO0 2-08	
	VV		120"osvětlení DIA - propojení na DA		120,000				
	VV		180"žaluzie DIA		180,000				
	VV		140"El. dveře 2x navíc		140,000				
	VV		20"Sklad SZM - navýšení okruhu		20,000				
	VV		Součet		460,000				
26	K	Pol303.1	Kabel CXKE-R 3Ox1,5 mm2	m	100,000	45,60000	4 560,00		
	VV		40"Žaluzie DIA		40,000				
	VV		60"Sklad SZM - Kancelář		60,000				
	VV		Součet		100,000				
19	K	Pol304	Kabel CXKE-R 3Jx2,5 mm2	m	1 004,000	52,60000	52 810,40	SoD SO0 2-08	
	VV		70"Prívod MaR		70,000				
	VV		220"Lednice DIA - propojení na DA		220,000				
	VV		150"Ordinace SIL + SLA navýšení okruhu		150,000				
	VV		450"Změna trasy SIL+SLA Sklad SZM		450,000				
	VV		64"Dia, zásuvka - úklidová stroj		64,000				
	VV		50"Sklad SZM - navýšení okruhu		50,000				
	VV		Součet		1 004,000				
20	K	Pol308	Kabel CXKE-R 5Jx1,5 mm2	m	10,000	56,81760	568,18	SoD SO0 2-08	
	VV		10"Sklad SZM - navýšení okruhu		10,000				
D	D2	2. Datové rozvody					0,00		
D	D4	Hrubá instalace - trubkování (lišťování) a osazení instalačních krabic					1 532,05		
27	K	Pol239	instalační krabice pod omítku	ks	10,000	153,20460	1 532,05	SoD SO0 2-07	
	P		<i>Poznámka k položce</i>						
	VV		KP 64/2KA						
	VV		4"EL. dveře - kabeláž navíc		4,000				
	VV		6"Sklad SZM - navýšení okruhu		6,000				

	VV		Součet			10,000			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					244 957,56	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud					244 957,56	
22	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm ²	m	626,000	19,90000	12 457,40		CS ÚR S 202 4 01
	VV		550"Zemění - DIA, Ordinance, Socialka		550,000				
	VV		10"Přívod MaR		10,000				
	VV		26"El. dveře 2x navíc		26,000				
	VV		40"El. dveře - kabeláž navíc		40,000				
	VV		Součet		626,000				
14	M	Pol147	Kabel UTP cat 6A, (S/FTP, AWG23, Cat 6A, LZSH, B2ca,s1a,d0,a1 - oranžové provedení)	m	1 850,000	44,64240	82 588,44		SoD
	VV		1850"Změna trasy SIL+SLA Sklad SZM		1 850,000				
13	M	Pol312	Kabel UTP cat 5e ohen retardující	m	133,000	28,40880	3 778,37		SoD
	VV		60"Přívod MaR		60,000				
	VV		28"El. dveře 2x navíc		28,000				
	VV		45"El. dveře - kabeláž navíc		45,000				
	VV		Součet		133,000				
17	M	RMAT000 3	Instalační kabel CAT7 SSTP LSOHFR B2ca s1 d1 1000 MHz 500m/cívka	m	460,800	24,90000	11 473,92		SoD
	VV		12"Sklad SZM - Kancelář		12,000				
	VV		372"Ordinance SIL + SLA navýšení okruhu		372,000				
	VV		Součet		384,000				
	VV		384*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		460,800				
28	M	PKB.7231 21	PRAFlaGuard F 1x2x0.8	km	0,340	26 678,69000	9 070,75		
	VV		110/1000"El. dveře 2x navíc		0,110				
	VV		230/1000"El. dveře - kabeláž navíc		0,230				
	VV		Součet		0,340				
30	K	Pol160.1	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000	121 698,68000	121 698,68		

Poznámka k položce

Jistič 16A 1ks 120 Kč (Privod MaR)

Sklad SZM Kancelář

Chránička M20 i2m 458 Kč

Pruchodková krabice 3ks 1100 Kč

Podlahové krabice 9 mod 11ks 50 068 70 Kč

Přístroj ovladače žaluziového ABB 2ks 806 Kč

Trubka venkovní M25 UVS 12m 310 Kč

Trubka M32 pevná 18m 650 Kč

Odbočná krabice OBO 3ks 96,6 Kč

(53 609,3 Kč)

Žaluzie DIA

Krabice SDK žlutá 3ks 124,2 Kč

Dvoj krabice SDK 4ks 349,6 Kč

Odbočná krabice OBO 6 ks 193,2 Kč

Podružný materiál 1kpl 437 Kč

Lednice DIA - propojení na DA

Krabice SDK žlutá 3ks 124,2 Kč

P

Krabice KP68 1ks 62,4 Kč

Jistič s přepěťovou ochranou 16A 3ks 6313,5 Kč

Podružný materiál 1kpl 345 Kč

Ordinace SIL + SLA navýšení okruhu

Krabice SDK 5násobná 2ks 342,7 Kč

Jistič s přepěťovou ochranou 16A 2ks 4200 Kč

Zasuvka ABB Reflex Si 8ks 4480,4 Kč

Datová zásuvka 3x RJ45 cat 6A (standard MINI-COM) 2ks 4567,8 Kč

(21 549 Kč)

Oprava VO

Kabel 4x10 20m 3726 Kč

Spajky 4x10 2ks 620,9 Kč

Krabice na fasádu Schrack 300x250x140 1ks 2104,5 Kč

KOPOFLEX 70 8m 423,2 Kč

KOPOFLEX 50 2m 69 Kč

Změna trasy SIL+SLA Sklad SZM

Kabelový zřáb 100x100 kovový 10m 3277,5 Kč

Zláb drátěný 200x100 mm 10m 6658,5 Kč

Osvětlení DIA - propojení na DA

Vypínač č 6 ABB Reflex SI 3ks 1880,18 Kč

Jistič 10A 1ks 89 Kč

CYA 1,5mm² 14m 418,6 Kč

Stykáč 25A čtyřpólový 2+2 1ks 1119 Kč

Stykáč 25A jednopólový 2+2 1ks 891,3 Kč

Podružný materiál 1kpl 300 Kč

(21 577,78 Kč)

Zasuvky v RÁČKu

CYA 2,5 9m 112 Kč

CYA 10 6ks 298 Kč

Napájecí svorka 1P+N Legrand 2ks 910 Kč

Vyvodka PG 16 1ks 16,5 Kč

Podružný materiál 1kpl 400 Kč

Sklad přístroje 206a - parapetní zláb

KOPOS EKE 140x60 12m 6748,2 Kč

Krabice do zlábu 12ks 689 Kč

DIA-TV

Optický kabel audio 10m 16ks 8077,6 Kč

Pohybové čidlo venkovní

THELUXA S180WH 5ks 4427,5 Kč

El. dveře 2x navíc

Chraňka 25mm 8m 82,8 Kč

Krabice SDK žlutá 3ks 124,2 Kč

Jistič 10A kombo 1ks 1504 Kč

El. dveře kabelář navíc

Husí krk M25 20m 207Kč

Podružný materiál 1kpl 400 Kč

DIA zasuvka - uklidový stroj

Zasuvka ABB Reflex Si 1ks 560 Kč

Krabice SDK 1Ks 414 Kč

Sklad SZM - navýšení okruhu

Odbočná krabice OBO 2ks 64,4 Kč

Podružný materiál 1kpl 300 Kč

(24 962 6 Kč)

CELKEM 121 698 68 Kč

31	K	Pol186.1	Stavební přípomocce (vrtání, sedkání, drážkování, prostupy)	kpl	1,000	3 890,00000	3 890,00	
			<i>Poznámka k položce</i>					
	P		<i>dražkování ytong 18 m 1640 Kč</i>					
			<i>pomocné montáže instalační a stav práce 5 hod 2250 Kč</i>					
	D	M	Práce a dodávky M				5 998,00	
	D	21-M	Elektromontáže				5 998,00	
23	M	RMAT0009	Lisovací oka	ks	100,000	57,00000	5 700,00	SoD ZL 24
	VV		100"Zemění - DIA, Ordinance, Socialka		100,000			
25	M	RMAT0010	Tex 5.2x25	kpl	1,000	298,00000	298,00	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				86 190,00	
24	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	169,000	510,00000	86 190,00	SoD SO0 2-07
	P		<i>(musí být provedena v odpoledních hodinách)</i>					
	VV		40"Zemění - DIA, Ordinance, Socialka		40,000			
	VV		3"Přívod MaR		3,000			
	VV		20"Sklad SZM - kancelář, zapojení ovl. jednotky, oživení		20,000			

ZL 43 – Nemocnice Na Homolce: Rozšíření SZM a přestavba DIALYZAČNÍHO STŘEDISKA

VV	30"Žaluzie DIA	30,000
VV	3"Lednice DIA - propojení na DIA	3,000
VV	30"Ordinace SIL + SLA navýšení okruhu, přemístění zásuvek + sestra - pacient	30,000
VV	6"Oprava VO	6,000
VV	4"Osvětlení DIA - propojení na DIA	4,000
VV	18"Zásuvky v RACKu	18,000
VV	4"Skład přístrojů 206a - parapetní žlab	4,000
VV	4"Dohled při jádrovém vrtání v TS	4,000
VV	3"pohybové číslo venkovní montáž	3,000
VV	4"Dia - TV	4,000
VV	Součet	169,000

Příloha č.2 – Soupis prací dle skutečného provedení VCP

Nemocnice Na Homolce

Změnový list "VCP"		
Specifikace	MJ	množ.
Zemění - DIA, Ordinance, Socialka		
Lano Zž 6mm ²	m	550
Lisovací oko 6x6	ks	100
Tex 5,2x25	kpl	1
Práce	h	40

Přívod MaR		
Kabel UTP Cat 5e	m	60
Kabel CXKE-R 3Jx2,5 mm ²	m	70
Zž 6mm ²	m	10
Jistič 16A	ks	1
Práce v rozvodně	h	3

Sklad SZM - Kancelář		
Kabel CXKE-R 5Jx1,5 mm ²	m	40
Kabel CXKE-R 3Ox1,5 mm ²	m	60
Kabel STP Cat7	m	12
Drážkování YTONG	m	18
Krabice pod omítku	ks	18
Chráníčka M20	m	12
Pruhokova krabice	ks	3
Podlahové krabice 9 mod.	ks	11
Přístroj ovládače žaluziového ABB	ks	2
Zapojení ovládací jednotky, oživení	hod	20
Trubka venkovní M25 UVS	m	12
Trubka M32 pevná	m	18
Odbočná krabice OBO	ks	3

Žaluzie DIA		
Kabel CXKE-R 3Jx1,5 mm ²	m	180
Kabel CXKE-R 3Ox1,5 mm ²	m	40
Krabice SDK žlutá	ks	3
Dvoj krabice SDK	ks	4
Odbočná krabice OBO	ks	6
Podružný materiál	kpl	1
Práce	hod	30

Lednice DIA - propojení na DA		
Kabel CXKE-R 3Jx2,5 mm ²	m	220
Krabice SDK žlutá	ks	3
Krabice KP68	ks	1
Odbočná krabice OBO	ks	1
Jistič s přepětovou ochranou 16A	ks	3

Práce v rozvodně	hod	3
Podružný materiál	kpl	1

Ordinace SIL + SLA navýšení okruhu		
Krabice SDK 5nasobna	ks	2
Kabel CXKE-R 3Jx2,5 mm2	m	150
STP Cat.7	m	372
Jistič s přepětovou ochranou 16A	ks	2
Zásuvka ABB Reflex Si	ks	8
Datová zásuvka 3x RJ45, cat 6A(standard MINI-COM)	ks	2
Přemístění zásuvek + sestra - pacient	hod	30

Oprava VO		
Kabel 4x10	m	20
Spojky 4x10	ks	2
Krabice na fasádu Schrack 300x250x140	ks	1
KOPOFLEX 70	m	8
KOPOFLEX 50	m	2
Práce	h	6

Změna trasy SIL+SLA Sklad SZM		
Kabelový žlab 100x100 kovový	m	10
Žlab drátěný 200x100 mm	m	10
UTP Cat 6a	m	1850
Kabel CXKE-R 3Jx2,5 mm2	m	450

Osvětlení DIA - propojení na DA		
Kabel CXKE-R 3Jx1,5 mm2	m	120
Vypínač č.6 ABB Reflex SI	ks	3
Jistič 10A	ks	1
CYA 1,5mm2	m	14
Stykač 25A čtyřpólový 2+2	ks	1
Stykač 25A jednopólový 2+2	ks	1
Podružný materiál	kpl	1
Práce v rozvodně	hod	4

Zásuvky v RACKu		
CYA 2,5	m	9
CYA 10	ks	6
NAPÁJECÍ SVORKA1P+N LEGRAND	ks	2
Vývodka PG 16	ks	1
Podružný materiál	kpl	1
Práce v rozvodně	hod	18

Skład přístrojů 206a - parapetní žlab		
KOPOS EKE 140x60	m	12
Krabice do zlabu	ks	12
Práce	hod	4

DIA - TV		
Optický kabel audio 10m	ks	16

Montáž	hod	4
--------	-----	---

Dohled při jádrovém vrtání v TS	hod	4
--	-----	---

Pohybové čidlo venkovní		
THELUXA S180WH	ks	5
Montáž	hod	3

El. dveře 2x navíc		
Kabel CXKE-R 3Jx1,5 mm ²	m	140
Chráníčka 25mm	m	8
Krabice sdk žlutá	ks	3
Kabel Prafladur 1x2x0,8mm ²	m	110
Jistič 10A kombo	ks	1
Lano Zž 6mm ²	m	26
UTP Cat 5e	m	28

El. dveře - kabeláž navíc		
UTP Cat 5e	m	45
Lano zž 6m ²	m	40
Kabel PraflaDur 1x2x0,8mm ²	m	230
Husi krk M25	m	20
Krabice pod omítku	ks	4
Podružný materiál	kpl	1
Pomocné montážní, instalační a stavební práce	hod	4

DIA, zásuvka - úklidový stroj		
Kabel CXKE-R 3Jx2,5 mm ²	m	64
Zásuvka ABB Reflex Si	ks	1
Krabice SDK	ks	1
Pomocné montážní, instalační a stavební práce	hod	1

Sklad SZM - navýšení okruhů		
Kabel CXKE-R 3Jx2,5 mm ²	m	50
Kabel CXKE-R 5Jx1,5 mm ²	m	10
Kabel CXKE-R 3Jx1,5 mm ²	m	20
Odbočná krabice OBO	ks	2
Krabice pod omítku	ks	6
Drážkování	m	12
Podružný materiál	kpl	1

Nemocnice Na Homolce

Rozšíření kapacity skladu SZM a přestavba objektu DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 44

Objednatel: Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 00 Praha 5 - Motol

Datum: 18. 02. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
Podhledy VCP	334 931,31 Kč

Za zhotovitele:	Datum:

Za objednatele:	Datum:

Technický dozor objednatele:	Datum:

Autorský dozor:	Datum:

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Příloha – Položkový rozpočet Podhledy VCP

1. Popis změn

Tento změnový list obsahuje položky vztažené k provedení podhledů dle požadavků investora.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto ZL mají vliv na cenu díla včetně dodatků, **cena díla se navyšuje o 334 931,31 Kč** bez DPH (viz přílohy). Ceny uvedené v přílohách jsou bez DPH.

1. Příloha – Položkový rozpočet Podhledy VCP	334 931,31 Kč
--	---------------

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

Příloha č.1

**SOUPIS
PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce

Soupis:

ZL 44 - Podhledy VCP

Místo:

Datum:

18. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS
Náklady soupisu celkem							334 931,31	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				334 931,31	
D	763		Konstrukce suché výstavby				334 931,31	
3	K	763135101	Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	162,070	680,51717	110 291,42	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135101					
	VV		26,5"A200 žlutý výtah		26,500			
	VV		14,5"A201 předsíň		14,500			
	VV		4,2"A216b šatna muži		4,200			
	VV		11,2"A216c šatna ženy		11,200			
	VV		45,5"A226 Schodiště		45,500			
	VV		18,5"A216a Výdej na žád.		18,500			
	VV		24,99"A101c Sklad		24,990			
	VV		1,68"A101f Sklad šp. prádla		1,680			
	VV		1,6"A101e Úklid		1,600			
	VV		13,4"A101d Úpravna vody		13,400			
	VV		Součet		162,070			
6	M	ECP.G3540 3410	Hygiene Clinic A T24, PE, Bílá 010, 600x600x15mm	m2	281,581	660,79000	186 065,91	CS ÚRS 2024 01
	VV		162,07*1,15"přepočet koef. množství		186,381			
	VV		95,2"Sklad SZM doplnění proěz		95,200			
	VV		Součet		281,581			
12	M	ECP.26358 116	Connect obvodová lišta 22x22mm, L=3000mm, bílá barva 01	m	55,000	49,08000	2 699,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		280"skutečný stav chybějící		280,000			
	VV		-75*3"3kartony po 75 mb		-225,000			
	VV		Součet		55,000			
13	M	59036310	rastr nosný pro kazetové minerální podhledy univerzální klip	kus	1 047,200	8,41000	8 806,95	CS ÚRS 2024 01
	VV		11*95,2		1 047,200			

14	M	ECP.26303 775	Connect stavitelné závěsy 3775 C1, hák & oko, L=330-600mm	kus	79,016	19,39000	1 532,12	CS ÚRS 2024 01
VV			0,83*95,2		79,016			
15	M	ECP.26311 286	Connect závěs klip 1286	kus	79,016	9,65000	762,50	CS ÚRS 2024 01
VV			0,83*95,2		79,016			
16	M	ECP.26338 101	Connect T24 hlavní profil 8101, L=3700mm, bílá barva 01	m	87,584	68,62000	6 010,01	CS ÚRS 2024 01
VV			0,92*95,2		87,584			
17	M	ECP.26338 102	Connect T24 vedlejší profil 8102, L=1200mm, bílá barva 01	m	164,696	62,57000	10 305,03	CS ÚRS 2024 01
VV			1,73*95,2		164,696			
18	M	ECP.26338 103	Connect T24 vedlejší profil 8103, L=600mm, bílá barva 01	m	88,536	62,48000	5 531,73	CS ÚRS 2024 01
VV			0,93*95,2		88,536			
8	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,279	1 284,00000	2 926,24	SoD

Nemocnice Na Homolce

Rozšíření kapacity skladu SZM a přestavba objektu DIALYZAČNÍ STŘEDISKO

ZMĚNOVÝ LIST

Zhotovitel: Bohemik s.r.o.
Pražská 636
263 01 Dobříš

List č.: ZL 45

Objednatel: Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 00 Praha 5 - Motol

Datum: 18. 02. 2025

Stručný popis:	Celková částka bez DPH:
VRN	149 886,21 Kč

Za zhotovitele:	Datum:]

Za objednatele:	Datum:]

Technický dozor objednatele:	Datum:]

Autorský dozor:	Datum:]

Obsah změnového listu:

1. Popis změn
2. Vliv změn na plnění
3. Odsouhlasení změnového listu

Přílohy:

1. Příloha – Položkový rozpočet VRN

1. Popis změn

Tento změnový list obsahuje položky VRN za dobu prodloužení dokončení díla ve výši 46 dní.

2. Vliv změn na plnění

Změny v tomto ZL mají vliv na cenu díla včetně dodatků, **cena díla se navyšuje o 149 886,21 Kč** bez DPH (viz přílohy). Ceny uvedené v přílohách jsou bez DPH.

1. Příloha – Položkový rozpočet VRN	149 886,21 Kč
-------------------------------------	---------------

3. Odsouhlasení změnového listu

Tento změnový list nabývá platnosti po odsouhlasení všemi dotčenými stranami podpisem na přední straně tohoto změnového listu.

Příloha č.1

**SOUPIS
PRACÍ**

Stavba:

Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce

Soupis:

ZL 45 - VRN

Místo:

Datum: 18. 2. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Bohemik s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS
Náklady soupisu celkem							149 886,21	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				149 886,21	
D		VRN3	Zařízení staveniště				93 343,20	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	93 343,20000	93 343,20	So D
			<i>Poznámka k položce</i>					
			<i>(152190/150)*46"SO01-15</i>					
			<i>(152190/150)*46"SO02-16</i>					
			<i>Součet 93343,2 Kč</i>					
D		VRN4	Inženýrská činnost				20 000,00	
2	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	20 000,00000	20 000,00	CS ÚR S 202 4 01
			<i>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/0:45002000</i>					
D		VRN6	Územní vlivy				9 334,32	
3	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	9 334,32000	9 334,32	So D
			<i>Poznámka k položce</i>					
			<i>(15 219.00/150)*46"SO01-15</i>					
			<i>(15 219.00/150)*46"SO02-16</i>					
			<i>Součet 9334,32 Kč</i>					
D		VRN7	Provozní vlivy				20 522,38	
4	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	10 261,19000	10 261,19	So D
			<i>Poznámka k položce</i>					
			<i>(16 730.195/150)*46"SO01-15</i>					
			<i>(16 730.195/150)*46"SO02-16</i>					
			<i>Součet 10261 19 Kč</i>					

ZL 45 – Nemocnice Na Homolce: Rozšíření SZM a přestavba DIALYZAČNÍHO STŘEDISKA

5	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000	10 261,19000	10 261,19	So D
			<i>Poznámka k položce</i> (16 730.195/150)*46"SO01-15 (16 730.195/150)*46"SO02-16 Součet 10261,19 Kč					
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				6 686,31	
6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000	6 686,31000	6 686,31	So D
			<i>Poznámka k položce</i> (21 803.195/150)*46"SO01-15 (21 803.195/150)*46"SO02-16 Součet 6686,31 Kč					