
DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ II/394 NESLOVICE OBCHVAT, 1. STAVBA (KŘÍŽ. II/394 X III/39410) - DUSP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

Společnost „VIAPONT – RD SÚS Jmk 2021:

VIAPONT, s.r.o.

Sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno
Zapsaná u KS v Brně
Zastoupená Ing. Ivo Fischerem, jednatelem

IČO: 469 95 447
sp. zn. C/8917

a

PIS PECHAL, s.r.o.

Sídlem Lidická 1876/4, 602 00 Brno
Zapsaná u KS v Brně
Zastoupená na základě plné moci vedoucím společníkem VIAPONT, s.r.o.

IČO: 023 65 952
sp. zn. C/81002

a

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

Sídlem Vodní 970/1, 602 00 Brno
Zapsaná u KS v Brně
Zastoupená na základě plné moci vedoucím společníkem VIAPONT, s.r.o.

IČO: 276 89 328
sp. zn. C/52262

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu se XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě č. 327/2024/99 ze dne 16. 5. 2024 (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 9. 2024 č. 757/2024/99 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- Dle požadavku KÚ JMK OŽP je nutné k žádosti o JES doplnit komplexní hodnocení záměru od autorizované osoby podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. Dle platné legislativy je pro toto hodnocení

nutné provedení biologického průzkumu alespoň v jarním a letním aspektu roku 2025. Je to nutné zejména z důvodu, že záměr téměř v délce 1 km zasahuje porosty lesa, které jsou dle mapování Agentury ochrany přírody a krajiny ČR vymezeny jako přírodní biotopy (hercynské dubohabřiny a acidofilní teplomilné doubravy), tedy bez průzkumů se zde obejít nelze (požadavky vyhlášky č. 142/2018 Sb., upravující náležitosti hodnocení, jsou v tomto závazné).

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

VI. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DUSP, IČ, průzkumy	do 6 měsíců od účinnosti této smlouvy
Konečná IČ	do 2 měsíců od předání hodnocení dle § 67 zák. č. 114/1992 Sb., ochrany přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Konečná DUSP	do 1 měsíce od finálního odsouhlasení konceptu objednatelem (čl. II odst. 6 této smlouvy), nebo doručení připomínek ke konceptu

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

V Brně dne 7.3.2025

10.3.2025

.....
Ing. Ivo Fischer
jednatel
VIAPONT s.r.o.

.....
Bc. Roman Hanák
ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje