

## Dodatek č. 2

k prováděcí smlouvě ze dne 27. 4. 2023

č. smlouvy objednatele: 07PT-001892

č. smlouvy zhotovitele: 23 066 202

„D6 Žalmanov – Knínice, VD – ZDS/TP/AD“

ISPROFIN: „500 155 0003“

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán mezi

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupeným

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4,

659 93 390,

CZ65993390,

██████████, ředitelem Správy Karlovy

Vary

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

**Společnost „SUDOP GROUP\_Střední projekty\_BIM 2021“**

zastoupena správcem

**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem

IČO:

DIČ:

zastoupenou:

Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 - Žižkov,

257 93 349,

CZ25793349,

██████████, předsedou představenstva,

██████████, místopředsedou

představenstva,

████████████████████

místopředsedou představenstva,

bankovní spojení:

████████████████

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé.

(Objednatel a Konzultant dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

## Preamble

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 27.4.2023 Smlouvu na plnění veřejné zakázky (dále jen „**Smlouva**“) a dne 24.10.2024 Dodatek č.1.
- B. Součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD – OPK č. j. 11/2015-120-TN/1 s účinností od 06.02.2015 (dále jen „**VOP**“)
- C. Smluvní strany se dohodly na navýšení počtu hodin pro výkon technické pomoci. Důvodem tohoto navýšení je skutečnost, že na výkon TP jsou v průběhu přípravy stavby vyšší nároky, než byl předpoklad v době uzavření smlouvy. Jedná se o navýšené nároky v průběhu technické pomoci při projednávání stavby s rámci navrženého a objednatelům požadovaného technického řešení. Rovněž jsou na konzultanta kladeny vyšší nároky v části technické pomoci v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby. Pro zdárnou administraci procesů v průběhu přípravy stavby a pro zdárné dokončení soutěže na výběr zhotovitele je proto nutné navýšit počet hodin pro výkon TP.

## Čl. I Změny Smlouvy

1. Ustanovení Smlouvy, Článek II. Cena za poskytování služeb, odst. 1, se mění následovně:

|                                        | <b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b> | <b>DPH 21 %</b>        | <b>Celková cena plnění v Kč včetně DPH</b> |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Původní cena dle Smlouvy – VD-ZDS      | 23 627 974,- Kč                         | 4 961 874,54 Kč        | 28 589 848,54 Kč                           |
| Cena za VD-ZDS v Dodatku č. 1          | + 343 750,- Kč                          | + 72 187,50 Kč         | 415 937,50 Kč                              |
| Cena za VD-ZDS v Dodatku č. 2          | +140 000,- Kč                           | + 29 400,- Kč          | + 169 400,- Kč                             |
| <b>Cena za VD-ZDS dle Dodatku č. 2</b> | <b>24 111 724,-Kč</b>                   | <b>5 063 462,04 Kč</b> | <b>29 175 186,04 Kč</b>                    |

## Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č.1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s článkem 23.1 VOP, jež jsou přílohou Smlouvy.

4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU Č.1 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

 Digitálně podepsal   
Datum: 2025.03.06  
21:52:38 +01'00'

  
ředitel Správy Karlovy Vary  
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

za Konzultanta

**SUDOP PRAHA a.s.**




  
Datum: 2025.03.09 20:06:50 +01'00'

  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.



  
Datum: 2025.03.08 06:53:56 +01'00'

  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.