

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**


ze dne 21. 11. 2016 na realizaci stavby

**„Domov u Třebůvky Loštice – rekonstrukce bytových jader“**uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník**1. Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiří Zemánek, 1.náměstek hejtmána Olomouckého kraje  
na základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne  
8. 11. 2016Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc  
č.ú.: 27 – 4228330207/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.**


Spisová značka: u KS v Ostravě oddíl B, vložka 10102

Se sídlem: tř. Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc

IČ: 25385551

DIČ: CZ25385551

Zastoupený: Jaroslav Vyroubal, předseda představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2016/04812/OVZI/DSM ze dne 21. 11. 2016.

### ČÁST A.

Dne 21. 11. 2016 uzavřel Olomoucký kraj se společností **Provádění staveb Olomouc, a.s.**, se sídlem tř. Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc, IČ: 25385551 Smlouvu o dílo č. 2016/04812/OVZI/DSM na stavební práce spočívající ve zhotovení díla: „Domov u Třebůvky Loštice – rekonstrukce bytových jader“ a dne 12. 4. 2017 dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě termínů plnění a ceny díla (dále jen „Smlouva o dílo“).

### ČÁST B.

*Nad rámec čl. II. odst. 3 a 5 Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých změn a doplnění:*

Popis změn
<b>Změny z důvodu chyby projektové dokumentace (§ 5)</b>
<b>1) Dopočet hydroizolační stěrky (ZL 17)</b> Dopočet chybějící výměry hydroizolační stěrky ve sprchových koutech v ploše 228,12 m <sup>2</sup> vč. hydroizolační bandáže koutů v délce 214,9 m.
<b>2) Stavební práce - elektroinstalace (ZL 20)</b> Dopočet bouracích prací k silnoproudu, slaboproudu a lokální detekce požáru: 410 ks vybourání otvorů v různých tloušťkách zdiva, 1407 ks vysekání kapes pro krabice, 5133 m vysekání rýh pro kabely.
<b>3) Nová trasa kabeláže pro MG (ZL 31)</b> Nová trasa kabeláže mezi motorgenerátorem MG a hlavním rozvaděčem Rh, kabely vedeny odděleně od ostatní kabeláže v prostoru s požární odolností EI 30 DP1, svazek kabelů bude veden ve žlabu dl. 29,95 m a na 2 nosných konzolách 2x dl. 29,95 m. Vně budovy je nutno kabely ze země do ATS opatřit chráničkou proti mechanickému poškození bez požární odolnosti.
<b>4) Záměna otopných těles m.č. 107b a 307b (ZL 34, 34a)</b> Záměna 2 ks nových otopných těles na výkonnější v hygienických jádrech u obvodových stěn v m.č. 107b a 307b.
<b>5) Svítidla kanceláře (ZL 37)</b> Doplnění 5 ks svítidel v kancelářích m.č. 002, 113 a 114 na základě výpočtu umělého osvětlení.
<b>Ostatní změny (§ 4)</b>
<b>1) PVC (ZL 32)</b> Zbroušení nerovností po odstranění nášlapné vrstvě podlah z keramické dlažby v hygienických jádrech v ploše 336,97 m <sup>2</sup> . Přestěrkování a zabroušení podlah a stěn hygienických jader pod PVC vyrovnávacím tmelem na souhrnné ploše 838,38 m <sup>2</sup> a osazení krycího L profilu souhrnné délky 51,25 m na vodorovný rohový spoj PVC na nadezdívce závěsného WC.
<b>2) Revizní dvířka ZTI (ZL 36, 36a)</b> Optimalizace počtu instalačních dvířek z původně navržených 73 ks rozměrů 150/150 mm (cca 2 ks/místnost) na 8 ks dvířek rozměrů 300/300 mm a 36 ks rozměrů 200/250 mm (1 ks/místnost).
<b>3) Typizovaný pokoj - doplnění zásuvek (ZL 39)</b> Doplnění 78 ks jednoduchých zásuvek a 39 ks dvojnásobných zásuvek včetně vysekání kapsy a osazení instalační krabice ve všech 41 pokojích.

<b>Ostatní změny (§ 6)</b>
<b>4) Autonomní detektor kouře (ZL 33)</b> Instalace autonomních detektorů kouře po 1 ks do všech 41 bytů.
<b>5) Acrovyn (ZL 35, 35a)</b> Osazení acrovynových pásů š. 400 mm v souhrnné délce 73 m oboustranně na dveře do všech 41 hygienických jader. Odpočet acrovynových pásů š. 200 mm v souhrnné délce 51 m na schodišti.
<b>6) Obklad stěny-kuchyňka bytových jednotek (ZL 38)</b> Osazení nerezového plechu 150/1000 mm pod háčky na utěrky vedle kuchyňské linky proti znečišťování stěny ve všech 41 bytech.
<b>7) Změna typu zásuvek IP 44 - koupelny (ZL 41) 6</b> Výměna 41 ks spínačů dvojitého, 82 ks zásuvek za prvky se zvýšeným krytím IP 44 vč. demontáže 11 ks spínačů a 22 ks zásuvek v již provedených 2 etapách výstavby (11 jader).
<b>8) Sprchový závěs (ZL 42)</b> Záměna sprchových závěsů ve všech 41 hygienických jádrech za těžší silikonové typu Cleanique 2000/1200 mm.

Vzhledem ke změně rozsahu díla se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla.

Cena za zhotovení díla podle článku IV. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 15%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy o dílo (SOD)	20 224 660,80	3 033 699,12	23 258 359,92
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	638 774,26	95 816,13	734 590,39
Změna ceny dle Dodatku č. 2 SOD	605 505,26	90 825,79	696 331,05
<b>Celková cena SOD včetně Dod. č. 1 a 2</b>	<b>21 468 940,32</b>	<b>3 220 341,04</b>	<b>24 689 281,36</b>

*(Celková cena SOD včetně Dodatku č. 1 a 2 včetně DPH činí slovy: dvacet čtyři milionů šest set osmdesát devět tisíc dvě stě osmdesát jedna korun českých třicet šest haléřů)*

### ČÁST C.

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
- Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
- Příloha č. 1 dodatku: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“
- Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/19/11/2017 ze dne 17. 7. 2017.

V Olomouci dne: 26-07-2017

Objednatel:



Olomoucký kraj  
**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmana

V Olomouci dne:  
Zhotovitel:

24. 07. 2017

.....  
Provádění staveb Olomouc, a.s.

**Jaroslav Vyroubal**  
předseda představenstva

**PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC a.s.**  
Sídlo: Tr. Kosmonautů 989/8, Olomouc 77211  
Prov.: Holická 29, Olomouc 77149  
Zapsaná KSO oddíl B, vložka 10102  
Tel. fax: +420 585 232 486  
IČ: 25385551 DIČ: CZ25385551  
e-mail: info@ps-olomouc.cz

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 3-Dodatek-c2-30/6  
 Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

JKSO:  
 Místo: Loštice

CC-CZ:  
 Datum: 30.6.2017

Objednatel:  
 Olomoucký kraj

IČ:  
 DIČ:

Zhotovitel:  
 Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:  
 DIČ:

Projektant:

IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:  
 Tomáš Slíva

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	605 505,26
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>605 505,26</b>
DPH základní 21,00%	0,00
snížená 15,00%	605 505,26
	90 825,79
<b>Cena s DPH</b>	<b>696 331,05</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC  
 Sídlo: Iř. Kosmonautů 959/8, Olomouc  
 Prov.: Holčická 29, Olomouc  
 Zapsaná KSO oddíl B, vložka 14/2013  
 Tel. fax: +420 585 232 486  
 IČ: 25385551 DIČ: CZ25385551  
 info@ps-olomouc.cz

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 3-Dodatek-c2-30/6

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Místo: Loštice

Datum: 30.6.2017

Objednatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: Tomáš Slíva

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>605 505,26</b>	<b>696 331,05</b>
17	Hydroizolační stěrky - VCP	92 339,40	106 190,31
20	Stavební práce - Elektroinstalace - VCP	201 983,70	232 281,26
31	ELEKTRO - Nosná trasa kabeláže pro MG - VCP	31 212,75	35 894,66
32	PVC - VCP	134 657,55	154 856,18
33	Autonomní detektor kouře - VCP	15 785,00	18 152,75
34	Záměna otopných těles mč. 107b a 307b - MNP	-6 380,00	-7 337,00
34a	Záměna otopných těles mč. 107b a 307b - VCP	7 650,00	8 797,50
35	ACROVYN - MNP	-26 520,00	-30 498,00
35a	ACROVYN - VCP	37 741,00	43 402,15
36a	Revizní dvířka ZTI - VCP	18 250,00	20 987,50
36	Revizní dvířka ZTI - MNP	-18 250,00	-20 987,50
37	Svítilna - Kanceláře	4 391,50	5 050,23
38	Obklad stěny - kuchyňky bytových jednotek	16 810,00	19 331,50
39	Typizovaný pokoj - doplnění zásuvek	28 446,99	32 714,04
41	Změna typu zásuvek IP 44 - koupelny	14 169,37	16 294,78
42	Sprchový závěs - VCP	53 218,00	61 200,70
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>605 505,26</b>	<b>696 331,05</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017  
Objekt: 17 - Hydroizolační stěrky - VCP

JKSO:  
Místo: Loštice

CC-CZ:  
Datum: 30.6.2017

Objednatel:  
Olomoucký kraj

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Tomáš Slíva

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	92 339,40
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>92 339,40</b>

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	92 339,40	13 850,91

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>106 190,31</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt: 17 - Hydroizolační stěrky - VCP

Místo: Loštice

Datum: 30.6.2017

Objednatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel:

Tomáš Slíva

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>92 339,40</b>
711 - Izolace proti vodě	92 339,40
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>92 339,40</b>



# ROZPOČET

Objekt:

Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt:

17 - Hydroizolační stěrky - VCP

Místo:

Loštice

Datum:

30.6.2017

Objednatel:

Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel:

Tomáš Slíva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

92 339,40

### 711 - Izolace proti vodě

92 339,40

1	K	711212002RT2	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	228,120	320,00	72 998,40
---	---	--------------	-------------------------------------	----	---------	--------	-----------

Výkaz výměr dle SoD

"mč.006:"  $1*0,9+(1+0,9+0,9)*2+1*0,15*3$  6,950

"mč.021:"  $1*0,8+(1+1+0,8)*2+0,85*0,15*3$  6,783

"podlaha S2+S3:"  $1*0,9*41+132,43+383,76*0,2$  246,082

"mč.129+128:"  $3,01+9,26+1,1*0,2*2$  12,710

Součet 272,525

0,000

Dopočet skutečnosti

Stěny sprchových koutů TYP č. 1, 2 a 3

$(1+1+0,9)*1,8*41$  214,020

"mč.129+128:" dopočet hydroizolace stěn - sprchový kout a vana

vana - mč. 128

$(1,25+1,25+1,85)*2$  8,700

sprcha - mč. 128

$(1,5+1,5)*1,8$  5,400

Součet 228,120

2	K	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	214,900	90,00	19 341,00
---	---	--------------	--------------------------------------	---	---------	-------	-----------

Položka dle SoD

Položky dle SoD

"mč.006:"  $(1+0,9)*2$  3,800

"mč.021:"  $(1+0,8)*2$  3,600

"podlaha S2,S3:" 383,76 383,76

"mč.129+128:"  $1,1*2$  2,200

Součet 393,360

0,000

Dopočet skutečnosti

"mč. 006 "  $2+2$  4,000

"mč. 021 "  $2+2$  4,000

Stěny sprchových koutů TYP č. 1, 2 a 3

$(2+2)*41$  164,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			styková bandáž spoje bet. podlahy u sprchového koutu				
			0,9*41		36,900		
			"mč.129+128:" dopočet hydroizolace stěn - sprchový kout a vana				
			vana - mč. 128				
			2+2		4,000		
			sprcha - mč. 128				
			2		2,000		
			Součet		214,900		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt: 20 - Stavební práce - Elektroinstalace - VCP

JKSO:

Místo: Loštice

CC-CZ:

Datum: 30.6.2017

Objednatel:

Olomoucký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tomáš Slíva

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				201 983,70
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>201 983,70</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	201 983,70	30 297,56
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>232 281,26</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt: 20 - Stavební práce - Elektroinstalace - VCP

Místo: Loštice

Datum: 30.6.2017

Objednatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel:

Tomáš Slíva

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>201 983,70</b>
M - Práce a dodávky M	201 983,70
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	201 983,70
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>201 983,70</b>

# ROZPOČET

Objekt: 20 - Stavební práce - Elektroinstalace - VCP

Místo: Loštice Datum: 30.6.2017

Objednatel: Olomoucký kraj Projektant: Zpracovatel: Tomáš Slíva

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

201 983,70

### M - Práce a dodávky M

201 983,70

#### 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

201 983,70

1	K	460680161	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15 cm	kus	336,000	40,21	13 510,56
---	---	-----------	---	-----	---------	-------	-----------

Nová položka 0,85 ÚRS

42 bytů prostupy

(Silnoproud , DATA , Sestra /pacient , EPS , Domácí telefon)

42\*(2+2+3+1)

336,000

Součet

336,000

2	K	460680162	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm	kus	33,000	57,80	1 907,40
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------

Nová položka 0,85 ÚRS

3\*3

9,000

12\*2

24,000

Součet

33,000

3	K	460680172	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,09 m2, tloušťky do 30 cm	kus	41,000	80,67	3 307,47
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------

Nová položka 0,85 ÚRS

KT 250

41

41,000

Součet

41,000

4	K	460680451	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm	kus	1 212,000	24,57	29 778,84
---	---	-----------	--	-----	-----------	-------	-----------

Nová položka 0,85 ÚRS

KU 68

1002+210

1 212,000

Součet

1 212,000

5	K	460680452	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm	kus	195,000	32,22	6 282,90
---	---	-----------	--	-----	---------	-------	----------

Nová položka 0,85 ÚRS

KO 97 viz položka č. 466

195

195,000

Součet

195,000

6	K	460680605	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	39,000	81,77	3 189,03
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Nová položka 0,85 ÚRS</i>				
			"MG"3*4		12,000		
			"chodba"3*2*3		18,000		
			3*3		9,000		
			Součet		39,000		
7	K	460680611	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce vápenné a vápenocementové stěn šířky do 3 cm	m	1 407,000	24,99	35 160,93
			S/P				
			42*5*3		630,000		
			DATA				
			42*5		210,000		
			Elektro				
			42*10		420,000		
			LDP				
			42*3,5		147,000		
			Součet		1 407,000		
8	K	460680612	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce vápenné a vápenocementové stěn šířky do 5 cm	m	2 930,000	25,84	75 711,20
			Pokoje				
			42*40		1 680,000		
			Ostatní prostory				
			1250		1 250,000		
			Součet		2 930,000		
9	K	460680613	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce vápenné a vápenocementové stěn šířky do 7 cm	m	100,000	26,44	2 644,00
10	K	460680621	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce vápenné a vápenocementové stropů šířky do 3 cm	m	657,000	46,41	30 491,37
			EPS				
			42*8,5		357,000		
			Chodby společné prostory				
			300		300,000		
			Součet		657,000		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt: 31 - ELEKTRO - Nosná trasa kabeláže pro MG - VCP

JKSO:  
Místo: Loštice

CC-CZ:  
Datum: 30.6.2017

Objednatel:  
Olomoucký kraj

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Tomáš Slíva

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	31 212,75
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>31 212,75</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	31 212,75	4 681,91

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>35 894,66</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt: 31 - ELEKTRO - Nosná trasa kabeláže pro MG - VCP

Místo: Loštice

Datum: 30.6.2017

Objednatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel:

Tomáš Slíva

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>31 212,75</b>
M21 - Elektromontáže - silnoprúd	27 745,98
M - Práce a dodávky M	3 466,77
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>31 212,75</b>



# ROZPOČET

Objektová: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

**Objekt:** 31 - ELEKTRO - Nosná trasa kabeláže pro MG - VCP

Místo: Loštice Datum: 30.6.2017

Objednatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel:

Tomáš Slíva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**31 212,75**

### M21 - Elektromontáže - silnoproud

**27 745,98**

1	K	M21-9-002	Montáž nosného žlabu	mb	29,950	82,19	2 461,59
---	---	-----------	----------------------	----	--------	-------	----------

*Nová R položka*

2	M	MAT9-004	Žlab MERKUR 100/50	mb	29,950	103,84	3 110,01
---	---	----------	--------------------	----	--------	--------	----------

*Materiál - Nová R položka*

3	K	M21-9-003	Montáž konzoly	mb	59,900	82,19	4 923,18
---	---	-----------	----------------	----	--------	-------	----------

*Nová R položka*

kotvení po 0,5 mb

29,95\*2 59,900

Součet 59,900

4	M	MAT9-005	Nosná konzola	mb	59,900	288,00	17 251,20
---	---	----------	---------------	----	--------	--------	-----------

*Materiál - Nová R položka*

### M - Práce a dodávky M

**3 466,77**

5	K	Kryt	D+M ATYP nerezový kryt pro vstup kabeláže do MG	soubor	1,000	3 466,77	3 466,77
---	---	------	---	--------	-------	----------	----------

*Nová R položka*

*Vnější nerezový kryt - 150/600/750 mm tl. 2 mm*

*Včetně kotvení prvků a následného vypěnění*

*protipožární pěnou dle požadavku HZS OL*

*Viz KD bod č. 5f*

1 1,000

Součet 1,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt: 32 - PVC - VCP

JKSO:

Místo: Loštice

CC-CZ:

Datum: 30.6.2017

Objednatel:

Olomoucký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tomáš Slíva

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				134 657,55
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>134 657,55</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	134 657,55	20 198,63
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>154 856,18</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt: 32 - PVC - VCP

Místo: Loštice

Datum: 30.6.2017

Objednatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: Tomáš Slíva

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>134 657,55</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	117 499,56
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	117 499,56
776 - Podlahy povlakové	17 157,99
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>134 657,55</b>

# ROZPOČET

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt: 32 - PVC - VCP

Místo: Loštice

Datum: 30.6.2017

Objednatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel:

Tomáš Slíva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**134 657,55**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**117 499,56**

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**117 499,56**

1	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	336,970	47,35	15 955,53
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

*Nová položka 0,85 ÚRS*

Soupis jednotlivých ploch

"podlaha S1" 257,45	257,450
-6,13*3	-18,390
-6,33*2	-12,660
" 1.np " 4,13*12	49,560
" 2.np " 4,13*12	49,560
" 3.np " 4,13*12	49,560
" odečet spádové vrstvy "-38,11	-38,110
<b>Součet</b>	<b>336,970</b>

2	K	612142001/R/002	Potažení stávajících podlah cementovým tenkovrstvým tmelem	m2	375,080	141,03	52 897,53
---	---	-----------------	---	----	---------	--------	-----------

*Nová R položka*

*Stavební úpravy řešeny ve několika krocích.*

- vysátí
- penetrace
- lokální vyspravení výtluků
- celoplošné potažení plochy cementovým tmelem.

Soupis jednotlivých ploch

"podlaha S1" 257,45	257,450
-6,13*3	-18,390
-6,33*2	-12,660
" 1.np " 4,13*12	49,560
" 2.np " 4,13*12	49,560
" 3.np " 4,13*12	49,560
<b>Součet</b>	<b>375,080</b>

3	K	612142001/R/001	Potažení vnitřních stěn tenkovrstvým rychletužnoucím tmelem pod PVC krytinu stěn včetně podkladní penetrace	m2	463,300	105,00	48 646,50
---	---	-----------------	---	----	---------	--------	-----------

*Nová R položka*

*Úprava povrchu před pokládkou včetně přebroušení  
povrchu včetně podkladní penetrace*

Dopočet skutečnosti

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		Stěny sprchových koutů TYP č. 1, 2 a 3 - hydroizolační stěrka				
		(1+1+0,9)*2*41		237,800		
		Finální povrch pod PVC - stávající stěny				
		(1,5+1,25)*2*41		225,500		
		Součet		463,300		

### 776 - Podlahy povlakové

17 157,99

4	K	776/R/Profil	D+M Vnější ukončovací L profil vodorovných hran povrchů z PVC	mb	51,250	334,79	17 157,99
---	---	--------------	--	----	--------	--------	-----------

*Nová R položka*

Ohraničení vodorovných hran PVC obkladových konstrukcí .

Hrana obezdívky závěsného WC

bytové jednotky TYP č. 1,2 a 3

41\*1,25

51,250

Součet

51,250

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017  
Objekt: 33 - Autonomní detektor kouře - VCP

JKSO:  
Místo: Loštice

CC-CZ:  
Datum: 30.6.2017

Objednatel:  
Olomoucký kraj

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Tomáš Stíva

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				15 785,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>15 785,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	15 785,00	2 367,75
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>18 152,75</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017  
Objekt: 33 - Autonomní detektor kouře - VCP  
Místo: Loštice Datum: 30.6.2017  
Objednatel: Olomoucký kraj Projektant:  
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Tomáš Slíva

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>15 785,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	15 785,00
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce	15 785,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>15 785,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt: **33 - Autonomní detektor kouře - VCP**

Místo: Loštice Datum: 30.6.2017

Objednatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: Tomáš Slíva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**15 785,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

15 785,00

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

15 785,00

1	K	749/R/01	D+M autonomní hlásič kouře OR-DC-609	soubor	41,000	385,00	15 785,00
---	---	----------	--------------------------------------	--------	--------	--------	-----------

*Nová R položka*

*Akustický fotoelektrický systém kouřového a požárního alarmu, který vydává signál (85dB) v případě kouře či ohně v dané místnosti .*

*Požadavek zástupce HZS OL - rámci dílčí přejímky - jednotlivých etap.*

VCP

Dodávka a osazení hlásičů kouře do předsínky bytové jednotky .

Provizorní řešení ( z důvodu předčasného užívání byt. jednotek uživateli) před spuštěním centrálního systému LDP.

41 bytových jednotek - etapa č. 2 až 8 .

41

41,000

Součet

41,000



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt: 34 - Záměna otopných těles mč. 107b a 307b - MNP

JKSO:

Místo: Loštice

CC-CZ:

Datum: 30.6.2017

Objednatel:

Olomoucký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tomáš Slíva

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-6 380,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-6 380,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	-6 380,00	-957,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-7 337,00</b>

<b>Projektant</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt: 34 - Záměna otopných těles mč. 107b a 307b - MNP

Místo: Loštice

Datum: 30.6.2017

Objednatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel:

Tomáš Stíva

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-6 380,00</b>
730 - Ústřední vytápění	-6 380,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-6 380,00</b>

# ROZPOČET

stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt: 34 - Záměna otopných těles mč. 107b a 307b - MNP

Místo: Loštice Datum: 30.6.2017

Objednatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: Tomáš Slíva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-6 380,00

730 - Ústřední vytápění

-6 380,00

1	K	H735232001 R	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Dod otop.těleso žebřík.kombinované 700.450 kpl vč. el.tělesa,2xtermostatu,hlavice termostat.s aretací	kus	-2,000	3 190,00	-6 380,00

*Položka dle SoD*

*MNP*

MNP

Odečet otopných těles mč. 107 a 307

(1+1)\*-1

-2,000

Součet

-2,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017  
Objekt: 34a - Záměna otopných těles mč. 107b a 307b - VCP  
JKSO:  
Místo: Loštice  
Objednatel: Olomoucký kraj  
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.  
Projektant:  
Zpracovatel: Tomáš Slíva  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 30.6.2017  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Náklady z rozpočtu				7 650,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>7 650,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	7 650,00	1 147,50
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>8 797,50</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt: 34a - Záměna otopných těles mč. 107b a 307b - VCP

Místo: Loštice

Datum: 30.6.2017

Objednatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: Tomáš Slíva

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>7 650,00</b>
730 - Ústřední vytápění	7 650,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>7 650,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt: 34a - Záměna otopných těles mč. 107b a 307b - VCP

Místo: Loštice

Datum: 30.6.2017

Objednatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel:

Tomáš Slíva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

7 650,00

### 730 - Ústřední vytápění

7 650,00

1	K	H735232001 R VCP	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Dotop. těleso žebřík.kombinované 1220.450 kpl vč. el. tělesa, 2xtermostatu, hlavice termostat.s aretací	kus	2,000	3 825,00	7 650,00

Nová R položka  
VCP

VCP

Dopočet otopných těles mč. 107 a 307

(1+1)

2,000

Součet

2,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt: 35 - ACROVYN - MNP

JKSO:  
Místo: Loštice

CC-CZ:  
Datum: 30.6.2017

Objednatel:  
Olomoucký kraj

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Tomáš Slíva

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-26 520,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-26 520,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	-26 520,00	-3 978,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-30 498,00</b>

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt: 35 - ACROVYN - MNP

Místo: Loštice

Datum: 30.6.2017

Objednatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: Tomáš Slíva

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-26 520,00</b>
955 - Ostatní výrobky	-26 520,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-26 520,00</b>



# ROZPOČET

stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt: 35 - ACROVYN - MNP

Místo: Loštice

Datum: 30.6.2017

Objednatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: Tomáš Stíva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

-26 520,00

### 955 - Ostatní výrobky

-26 520,00

1	K	95500-203R	3 - M+D ochranný pás na stěnu "AP" 8ks, kompletní provedení dle PD	m	-51,000	520,00	-26 520,00
---	---	------------	---	---	---------	--------	------------

*Položka dle SoD*

schodiště: 3,5\*2\*3\*2

hala: 9

Součet

0,000

MNP

51\*-1

-51,000

Součet

-51,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt: 35a - ACROVYN - VCP

JKSO:

Místo: Loštice

CC-CZ:

Datum: 30.6.2017

Objednatel:

Olomoucký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tomáš Slíva

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

37 741,00

0,00

Cena bez DPH

37 741,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

snížená

15,00%

ze

37 741,00

0,00

5 661,15

Cena s DPH

v CZK

43 402,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt: 35a - ACROVYN - VCP

Místo: Loštice

Datum: 30.6.2017

Objednatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel:

Tomáš Slíva

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>37 741,00</b>
955 - Ostatní výrobky	37 741,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>37 741,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt: 35a - ACROVYN - VCP

Místo: Loštice

Datum: 30.6.2017

Objednatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel:

Tomáš Slíva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

37 741,00

### 955 - Ostatní výrobky

37 741,00

1	K	95500-205R	5 - M+D okopový plát na dveře akrylový lepený š=400mm, kompletní provedení dle PD	m	73,000	517,00	37 741,00
---	---	------------	--	---	--------	--------	-----------

*Položka dle SaD*

VCP

Uopnutí okopového plátu na dveře do  
sociálního zařízení bytových jednotek -  
oboustranně.

Typ 1

0,9\*2\*3

5,400

Typ 2

12\*3\*0,9\*2

64,800

Typ 3

0,7\*2\*2

2,800

Součet

73,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt: 36a - Revizní dvířka ZTI - VCP

JKSO:  
Místo: Loštice

CC-CZ:  
Datum: 30.6.2017

Objednatel:  
Olomoucký kraj

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Tomáš Slíva

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	18 250,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>18 250,00</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	18 250,00	2 737,50

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>20 987,50</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt: 36a - Revizní dvířka ZTI - VCP

Místo: Loštice

Objednatel: Olomoucký kraj  
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 30.6.2017

Projektant:  
Zpracovatel: Tomáš Slíva

Kód - Popis

	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	18 250,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	18 250,00
	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	18 250,00

# ROZPOČET

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

**Objekt: 36a - Revizní dvířka ZTI - VCP**

Místo: Loštice Datum: 30.6.2017

Objednatel: Olomoucký kraj Projektant:  
 Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Tomáš Slíva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu 18 250,00**

**95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 18 250,00**

1	K	95390-R 20/25	M+D instalační dvířka 200/250mm - HACO Nerez	kus	36,000	400,00	14 400,00
---	---	---------------	--	-----	--------	--------	-----------

*VCP Nová R položka*

Dopočet a změna rozměru revizních dvířek

Etapa č. III, IV, V, VI, VII, VII - 6. etap

6\*6 36,000

Součet 36,000

2	K	95390-R 30/30	M+D instalační dvířka 300/300mm - HACO Nerez	kus	5,000	683,00	3 415,00
---	---	---------------	--	-----	-------	--------	----------

*VCP Nová R položka*

Dopočet a změna rozměru revizních dvířek

Etapa č. II - 102,201,202,301,302

5 5,000

Součet 5,000

3	K	95390-R 30/30 plast	M+D instalační dvířka 300/300mm - HACO Plast společné prostory	kus	3,000	145,00	435,00
---	---	------------------------	---	-----	-------	--------	--------

*VCP Nová R položka*

Dopočet a změna rozměru revizních dvířek

Společné prostory - mč. 101 , 012 , 026

1+1+1 3,000

Součet 3,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt: 36 - Revizní dvířka ZTI - MNP

JKSO:

Místo: Loštice

CC-CZ:

Datum: 30.6.2017

Objednatel:

Olomoucký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Tomáš Slíva

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

-18 250,00

0,00

Cena bez DPH

-18 250,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

snížená

15,00%

ze

-18 250,00

0,00

-2 737,50

Cena s DPH

v CZK

-20 987,50

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt: 36 - Revizní dvířka ZTI - MNP

Místo: Loštice

Datum: 30.6.2017

Objednatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: Tomáš Slíva

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-18 250,00</b>
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	-18 250,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-18 250,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt: 36 - Revizní dvířka ZTI - MNP

Místo: Loštice

Datum: 30.6.2017

Objednatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel:

Tomáš Stíva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**-18 250,00**

### 95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

**-18 250,00**

2	K	95390-02R	M+D instalační dvířka 150/150mm - kovová, nerez	kus	-73,000	250,00	-18 250,00
---	---	-----------	---	-----	---------	--------	------------

*MNP Položka dle SoD*

Položky dle SoD

"jádro typ 2:" 36\*2

72,000

" mč. 128:" 1

1,000

Součet

73,000

Skutečnost

Dopočet a změna rozměru revizních dvířek

73\*-1

-73,000

Součet

-73,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt: 37 - Svítidla - Kanceláře

JKSO:  
Místo: Loštice

CC-CZ:  
Datum: 30.6.2017

Objednatel:  
Olomoucký kraj

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Tomáš Slíva

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				4 391,50
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>4 391,50</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	4 391,50	658,73
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>5 050,23</b>

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt: 37 - Svítidla - Kanceláře

Místo: Loštice

Datum: 30.6.2017

Objednatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: Tomáš Slíva

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

4 391,50

M21 - Elektromontáže - záměna zářivkových svítidel za LED

4 391,50

M21-002 - Mč. 002 - Kancelář

878,30

M21-113 - Mč. 113 - Kancelář

1 756,60

M21-114 - Mč. 114 - Kancelář

1 756,60

## 2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 391,50

# ROZPOČET

stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

**Objekt:** 37 - Svítidla - Kanceláře

Místo: Loštice

Datum: 30.6.2017

Objednatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel:

Tomáš Slíva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

4 391,50

### M21 - Elektromontáže - záměna zářivkových svítidel za LED

4 391,50

#### M21-002 - MČ. 002 - Kancelář

878,30

1	K	066	SVIT ZAR	kus	1,000	220,00	220,00
---	---	-----	----------	-----	-------	--------	--------

*Položka dle SoD*

2	K	078	Svít.zářiv. 2 x 58 W, PRISMA, EP, IP 20 + 2 x kompaktní zdroj 58W	kus	1,000	658,30	658,30
---	---	-----	---	-----	-------	--------	--------

*Položka dle SoD*

1 1,000

Součet 1,000

#### M21-113 - MČ. 113 - Kancelář

1 756,60

3	K	066	SVIT ZAR	kus	2,000	220,00	440,00
---	---	-----	----------	-----	-------	--------	--------

*Položka dle SoD*

4	K	078	Svít.zářiv. 2 x 58 W, PRISMA, EP, IP 20 + 2 x kompaktní zdroj 58W	kus	2,000	658,30	1 316,60
---	---	-----	---	-----	-------	--------	----------

2 2,000

Součet 2,000

#### M21-114 - MČ. 114 - Kancelář

1 756,60

5	K	066	SVIT ZAR	kus	2,000	220,00	440,00
---	---	-----	----------	-----	-------	--------	--------

*Položka dle SoD*

2 2,000

Součet 2,000

6	K	078	Svít.zářiv. 2 x 58 W, PRISMA, EP, IP 20 + 2 x kompaktní zdroj 58W	kus	2,000	658,30	1 316,60
---	---	-----	---	-----	-------	--------	----------

*Položka dle SoD*

2 2,000

Součet 2,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017  
Objekt: 38 - Obklad stěny - kuchyňky bytových jednotek

JKSO:  
Místo: Loštice

CC-CZ:  
Datum: 30.6.2017

Objednatel:  
Olomoucký kraj

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Tomáš Stíva

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				16 810,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>16 810,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	16 810,00	2 521,50
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>19 331,50</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt: 38 - Obklad stěny - kuchyňky bytových jednotek

Místo: Loštice

Datum: 30.6.2017

Objednatel: Olomoucký kraj  
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:  
Zpracovatel: Tomáš Slíva

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>16 810,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	16 810,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	16 810,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>16 810,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt: 38 - Obklad stěny - kuchyňky bytových jednotek

Místo: Loštice

Datum: 30.6.2017

Objednatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel: Tomáš Slíva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

16 810,00

HSV - Práce a dodávky HSV

16 810,00

61 - Úprava povrchů vnitřních

16 810,00

1	K	61/R/001	D+M nerezový obkladový plát 150/1000 mm	soubor	41,000	410,00	16 810,00
---	---	----------	---	--------	--------	--------	-----------

*Nová R položka*

*Z důvodu lepení prvku na SDK povrch nutno  
dodatečně plát lepit polyuretanovým lepidlem.*

Kuchyňské linky bytových jednotek

41

41,000

Součet

41,000



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017  
Objekt: 39 - Typizovaný pokoj - doplnění zásuvek

JKSO:  
Místo: Loštice

CC-CZ:  
Datum: 30.6.2017

Objednatel:  
Olomoucký kraj

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Tomáš Slíva

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				28 446,99
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>28 446,99</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	28 446,99	4 267,05
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>32 714,04</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt: 39 - Typizovaný pokoj - doplnění zásuvek

Místo: Loštice

Datum: 30.6.2017

Objednatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel:

Tomáš Slíva

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**28 446,99**

M21 - Elektromontáže - silnoproud

25 572,30

M21-001 - Bytová jednotka 1 a 3 - 5 bytů

2 622,80

M21-002 - Bytová jednotka 2 - 36 bytů

22 949,50

M - Práce a dodávky M

2 874,69

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2 874,69

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**28 446,99**

# ROZPOČET

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt: 39 - Typizovaný pokoj - doplnění zásuvek

Místo: Loštice Datum: 30.6.2017

Objednatel: Olomoucký kraj Projektant:  
 Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Tomáš Slíva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **28 446,99**

M21 - Elektromontáže - silnoproud 25 572,30

M21-001 - Bytová jednotka 1 a 3 - 5 bytů 2 622,80

1	K	003	INSTALAČNÍ KRABICE KU 68 BEZ ZAPOJ	kus	12,000	35,80	429,60
---	---	-----	------------------------------------	-----	--------	-------	--------

*Položka dle SoD*

Typ 1 - 2 byty

Typ 3 - 2 byty

4\*3

12,000

Součet

12,000

2	K	004	Krabice KU 68/2	kus	12,000	5,60	67,20
---	---	-----	-----------------	-----	--------	------	-------

*položka dle SoD*

Typ 1 - 2 byty

Typ 3 - 2 byty

4\*3

12,000

Součet

12,000

3	K	039	ZASUVKA DOMOV, OBYC 2P+Z	kus	8,000	65,00	520,00
---	---	-----	--------------------------	-----	-------	-------	--------

*Položka dle SoD*

Typ 1 - 2 byty

Typ 3 - 2 byty

4\*2

8,000

Součet

8,000

4	K	040	Zásuvka jednoduchá 10/16 A	kus	8,000	104,00	832,00
---	---	-----	----------------------------	-----	-------	--------	--------

*Položka dle SoD*

Typ 1 - 2 byty

Typ 3 - 2 byty

4\*2

8,000

Součet

8,000

5	K	041	ZASUVKA DOMOV, POLOZAP 2P+Z 2XZAPOJ	kus	4,000	65,00	260,00
---	---	-----	-------------------------------------	-----	-------	-------	--------

*Položka dle SoD*

Typ 1 - 2 byty

Typ 3 - 2 byty

4\*1

4,000

Součet

4,000

6	K	042	Zásuvka 10/16A 2 - násobná	kus	4,000	128,50	514,00
---	---	-----	----------------------------	-----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Položka dle SOD</i>				
			Typ 1 - 2 byty				
			Typ 3 - 2 byty				
			4*1		4,000		
			Součet		4,000		

**M21-002 - Bytová jednotka 2 - 36 bytů**

7	K	003	INSTALAČNÍ KRABICE KU 68 BEZ ZAPOJ	kus	105,000	35,80	22 949,50
---	---	-----	------------------------------------	-----	---------	-------	-----------

*Položka dle SOD*

Typ 2 - 36 bytů

35\*3

105,000

Součet

105,000

8	K	004	Krabice KU 68/2	kus	105,000	5,60	588,00
---	---	-----	-----------------	-----	---------	------	--------

*Položka dle SOD*

Typ 2 - 36 bytů

35\*3

105,000

Součet

105,000

9	K	039	ZASUVKA DOMOV, OBYC 2P+Z	kus	70,000	65,00	4 550,00
---	---	-----	--------------------------	-----	--------	-------	----------

*Položka dle SOD*

Typ 2 - 36 bytů

35\*2

70,000

Součet

70,000

10	K	040	Zásuvka jednoduchá 10/16 A	kus	70,000	104,00	7 280,00
----	---	-----	----------------------------	-----	--------	--------	----------

*Položka dle SOD*

Typ 2 - 36 bytů

35\*2

70,000

Součet

70,000

11	K	041	ZASUVKA DOMOV, POLOZAP 2P+Z 2XZAPOJ	kus	35,000	65,00	2 275,00
----	---	-----	-------------------------------------	-----	--------	-------	----------

*Položka dle SOD*

Typ 2 - 36 bytů

35\*1

35,000

Součet

35,000

12	K	042	Zásuvka 10/16A 2 - násobná	kus	35,000	128,50	4 497,50
----	---	-----	----------------------------	-----	--------	--------	----------

*Položka dle SOD*

Typ 2 - 36 bytů

35\*1

35,000

Součet

35,000

**M - Práce a dodávky M**

**46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích**

2 874,69

13	K	460680451	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm	kus	117,000	24,57	2 874,69
----	---	-----------	--	-----	---------	-------	----------

*Nová položka 0,85 ÚRS*

KU 68

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	12+105			117,000		
	Součet			117,000		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt:

41 - Změna typu zásuvek IP 44 - koupelny

JKSO:

Místo:

Loštice

Objednatel:

Olomoucký kraj

Zhotovitel:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Tomáš Slíva

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.6.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

14 169,37

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

14 169,37

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

14 169,37

2 125,41

Cena s DPH

V CZK

16 294,78

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt: 41 - Změna typu zásuvek IP 44 - koupelny

Místo: Loštice

Datum: 30.6.2017

Objednatel: Olomoucký kraj  
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:  
Zpracovatel: Tomáš Slíva

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>14 169,37</b>
M21 - Elektromontáže - silnoproud	14 169,37
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>14 169,37</b>

# ROZPOČET

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt: 41 - Změna typu zásuvek IP 44 - koupelny

Místo: Loštice Datum: 30.6.2017

Objednatel: Olomoucký kraj Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel: Tomáš Slíva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

14 169,37

### M21 - Elektromontáže - silnoproud

14 169,37

1	K	029	SPINAC ZAPUSTENY DVOJITY	kus	-41,000	41,50	-1 701,50
<i>Položka dle SoD</i>							
Odpočet nahrazených spínačů							
-41					-41,000		
Součet					-41,000		
2	K	030	Spínač 10A koleb R5	kus	-41,000	146,10	-5 990,10
<i>Položka dle SoD</i>							
Odpočet nahrazených spínačů							
-41					-41,000		
Součet					-41,000		
3	K	039	ZASUVKA DOMOV, OBYC 2P+Z	kus	-82,000	65,00	-5 330,00
<i>Položka dle SoD</i>							
Odpočet nahrazených zásuvek							
-41*2					-82,000		
Součet					-82,000		
4	K	040	Zásuvka jednoduchá 10/16 A	kus	-82,000	104,00	-8 528,00
<i>Položka dle SoD</i>							
Odpočet nahrazených zásuvek							
-41*2					-82,000		
Součet					-82,000		
5	K	029a	SPINAC ZAPUSTENY DVOJITY	kus	11,000	41,50	456,50
<i>Položka dle SoD</i>							
Montáž v rámci již provedené etapy							
11					11,000		
Součet					11,000		
6	K	039a	ZASUVKA DOMOV, OBYC 2P+Z	kus	22,000	65,00	1 430,00
<i>Položka dle SoD</i>							
Montáž v rámci již provedené etapy							
11*2					22,000		
Součet					22,000		
7	K	029b	SPINAC ZAPUSTENY DVOJITY - Demontáž pro další využití	kus	11,000	41,50	456,50



Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		<i>Nová R položka</i>				
		Demontáž v rámci již provedené etapy				
		11		11,000		
		Součet		11,000		
8	K 039b	ZASUVKA DOMOV, OBYC 2P+Z - Demontáž pro další využití	kus	22,000	65,00	1 430,00

*Nová R položka*

Demontáž v rámci již provedené etapy

11\*2

22,000

Součet

22,000

9	K 029-1	SPÍNAC ZAPUSTENY DVOJITY - IP 44 bílá - kouřová šedá	kus	41,000	41,50	1 701,50
---	---------	--	-----	--------	-------	----------

*Nová R položka*

Změna osazení prvku dle požadavku revizního technika elektro organizace - požadavek krytí IP 44

Spínač

41

41,000

Součet

41,000

10	K 030-1	Spínač 10A koleb R5 - IP 44	kus	41,000	211,83	8 685,03
----	---------	-----------------------------	-----	--------	--------	----------

*Nová R položka*

*Dodávka zásuvky IP44 bílá včetně bílého rámečku .  
Dodávka barevného rámečku šedého ( obyčejného bez krytí )dle výběru zhotovitele )  
Přeosazení IP těsnění z bílého rámečku do šedého rámečku*

Změna osazení prvku dle požadavku revizního technika elektro organizace - požadavek krytí IP 44

Spínač

41

41,000

Součet

41,000

11	K 039-1	ZASUVKA DOMOV, OBYC 2P+Z - IP 44 bílá - kouřová šedá	kus	82,000	65,00	5 330,00
----	---------	--	-----	--------	-------	----------

*Položka dle SoD*

Změna osazení prvku dle požadavku revizního technika elektro organizace - požadavek krytí IP 44

Zásuvka

41\*2

82,000

Součet

82,000

12	K 040-1	Zásuvka jednoduchá 10/16 A - IP 44	kus	82,000	197,92	16 229,44
----	---------	------------------------------------	-----	--------	--------	-----------

*Nová R položka*

*Dodávka zásuvky IP44 bílá včetně bílého rámečku .  
Dodávka barevného rámečku šedého ( obyčejného bez krytí )dle výběru zhotovitele )  
Přeosazení IP těsnění z bílého rámečku do šedého rámečku*

Změna osazení prvku dle požadavku revizního technika elektro organizace - požadavek krytí IP 44

Zásuvka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		41*2			82,000		
		Součet			82,000		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt: 42 - Sprchový závěs - VCP

JKSO:  
Místo: Loštice

CC-CZ:  
Datum: 30.6.2017

Objednatel:  
Olomoucký kraj

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Tomáš Slíva

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				53 218,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>53 218,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	53 218,00	7 982,70
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>61 200,70</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt: 42 - Sprchový závěs - VCP

Místo: Loštice

Datum: 30.6.2017

Objednatel: Olomoucký kraj  
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:  
Zpracovatel: Tomáš Slíva

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

955 - Ostatní výrobky

53 218,00

53 218,00

## 2) Ostatní náklady

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**53 218,00**

# ROZPOČET

Stavba: Souhrn změnových rozpočtů - 30/6/2017

Objekt: 42 - Sprchový závěs - VCP

Místo: Loštice

Datum: 30.6.2017

Objednatel: Olomoucký kraj

Projektant:

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel:

Tomáš Slíva

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

53 218,00

### 955 - Ostatní výrobky

53 218,00

1	K	95500-308R	8/H - M+D úchyt na závěs do sprchy, rozpěrný, chrom matný, dl.=900mm-1100mm, kompletní provedení dle PD	kus	-36,000	492,00	-17 712,00
---	---	------------	---	-----	---------	--------	------------

*Položka dle SoD*

MNP

(5-41)

-36,000

Součet

-36,000

2	K	CLEANIQUE	D+M Silikonový antibakteriální , fungicidní sprchový závěs CLEANIQUE 2000/1200 mm , barva modrá včetně uchycovacích prvků	soubor	41,000	1 730,00	70 930,00
---	---	-----------	---	--------	--------	----------	-----------

Dodávka a montáž požadovaných závěsů - 41 bytových jednotek

41

41,000

Součet

41,000

OLOMOUCKÝ KRAJ  
- 19 -