



S00AP00Q062Z

PVMU 101468/2017 60
SPOT 16.8. 510

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 270817
Číslo smlouvy objednatele: 16/03/ORI-OVZI/2017
Číslo dodatku č. 1: 27/07/18/2017

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele:	statutární město Prostějov
Sídlo:	nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma:	801 – obec
Zastoupeno:	primátorkou města Prostějova, RNDr. Alenou Raškovou
Ve věcech smluvních:	Ing. Zdeněk Fišer, 1. náměstek primátorky, dle plné moci ze dne 6. 10. 2015
Ve věcech technických:	Ing. Antonín Zajíček, vedoucí Odboru rozvoje a investic Ing. Petr Brückner, vedoucí oddělení realizace Odboru rozvoje a investic Luděk Svoboda, pracovník oddělení realizace Odboru rozvoje a investic
IČO:	00288659
bankovní spojení:	
č. účtu:	
(dále jen „Objednatel“)	
Název zhotovitele:	Prostějovská stavební společnost-PROSTAS s.r.o.
Sídlo:	Ječmínkova 11, PSČ 796 01 Prostějov
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně spisová značka C16628	
zastoupený:	Ing. Josef Petržela – jednatel, Ing. Zdeněk Prokop - jednatel
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Prokop – jednatel, Petr Zemánek – jednatel, stavbyvedoucí
IČ:	60722291
DIČ:	CZ60722291
daňový režim:	Plátce DPH
bankovní spojení:	
č. účtu:	

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním v článku 17. Změna smlouvy, odstavec 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 16/03//ORI-OVZI/2017 ze dne3...08...2017, jejímž předmětem je

stavba „ZŠ Dr. Horáka – úprava vnitřního atria školy“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termín a místo plnění takto:

Původní text odstavce 3.1.1 a odstavce 3.2.2. v čl. 3. Termín a místo plnění se nahrazuje novým zněním, které zní:

3.1.1. Termín zahájení stavby v dohodnutém termínu po podpisu Smlouvy o dílo, nejpozději do 3 8. 2017

3.2.2. Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 30. 11. 2017

3.2.6. Změna původního termínu zahájení a ukončení se posouvá z důvodu posunutí dne podpisu Smlouvy o dílo.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 16/03/ORI-OVZ/2017 ze dne-3.08.2017....., které nebyly tímto Dodatkem č.1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č.1 v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

31. 07. 2017

V Prostějově, dne

.....
.....

Ing. Josef Petržela – jednatel
ing. Zdeněk Prokop - jednatel

Harmonogram prací

Stavba: ZŠ Dr. Horáka – úprava vnějšího atria školy

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Statutární město Prostějov

Zhotovitel: Prostějovská stavební společnost - PROSTAS, s.r.o.

Kód	Popis	Kalendářní týden																		
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	43	45	46	47	48	
011	přípravné a přidružené práce																			
012	odkopávky a prokopávky																			
013	hloubené vykopávky																			
016	přemístění výkopku																			
018	povrchové úpravy terénu																			
021	úprava podloží a zakl. spáry																			
027	základy																			
032	Zdi opěrné																			
043	schodiště																			
045	podkladní a vedl. konstrukce																			
056	podkl.vrstvy poz. komunikací																			
059	kryty poz.komunikací - dlažba																			
063	podlahy a podlah. konstrukce																			
087	potrubí z trub plastických																			
089	drobné objekty a zařízení																			
091	doplňující konstrukce																			
095	různé dokončovací konstrukce																			
097	proražení otvorů a ost.bour.práce																			
099	přesun hm.-dočas.jeřáb.dráhy																			
711	izolace proti vodě																			
762	konstrukce tesařské																			
764	klempířské práce																			
766	konstrukce truhlářské																			
783	nátěry																			
bb	Vedlejší rozpočtové náklady																			
	Provizorní komunikace																			

Začátek prací: 3.8.2017

Ukončení prací: 30.11.2017

2.6.2017

Ing. Josef F