

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

Ulice Víta Nejedlého - Stavební úpravy uličního prostoru

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

VRN 102, 400, 800 - Vedlejší rozpočtové náklady (položky 2;8;9 způsobilé náklady, ostatní položky nezpůsobilé)

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

VRN 102, 400, 800 /001

Číslo ZBV:

02.5

Objednatel: Město Mnichovo Hradiště
 Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště
 IČ: 002 38 309

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.
 Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
 IČ: 25018094

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0.00	0.00	0.00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0.00	0.00	0.00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0.00	0.00	0.00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0.00	0.00	0.00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0.00	16,540.76	16,540.76

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0.00	16,540.76	16,540.76

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
 a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list			
Název Stavby dle SoD: Ulice V/ta Nejedlého - Stavební úpravy uličního prostoru		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: VRN 102, 400, 800 /001	Číslo ZBV / Skupina změny: 02.5
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): VRN 102, 400, 800 - Vedlejší rozpočtové náklady (položky 2;8;9 způsobí náklady, ostatní položky ne)			
Strany smlouvy o dílo 004/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.07.2024 (dále jen Smlouva):			
Objednatel: Město Mnichovo Hradiště se sídlem Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště			
Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s., Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa			
<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 1 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 9 počet listů		<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Objednatel			
Předmět Změny: doplnění informačních tabulí			
Tato změna nastala z důvodu požadavku Objednatele na umístění informačních tabulí na tavbě. Zadávací dokumentace s tímto nepočítala. Jedná se o Změny de minimis, které jsou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 5. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4) se jedná o změnu de minimis.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0.00	16,540.76	16,540.76	16,540.76
Technická pomoc Objednatele: jméno podpis			
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno podpis			
Projektant (autorský dozor): jméno podpis			
Stavební dozor: jméno podpis			
Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno podpis			
Zástupce Objednatele č. 1: jméno podpis			
Zástupce Objednatele č. 2: jméno podpis			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel 1 (Oprávněná osoba): jméno podpis			
Objednatel 2 (Oprávněná osoba): jméno podpis			
Zhotovitel: jméno podpis			

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby:	Ulice Víta Nejedlého - Stavební úpravy uličního prostoru
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	VRN 102, 400, 800 /001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	VRN 102, 400, 800 - Vedlejší rozpočtové náklady

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1,700,000.00

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0.00	16,540.76	16,540.76	0.97%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0.00	1,716,540.76	16,540.76	0.97%

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: Ulice Víta Nejdlého - Stavební úpravy uličního prostoru

Číslo a název SO/PS: VRN 102, 400, 800 - Vedlejší rozpočtové nákla

Číslo a název rozpočtu: VRN 102, 400, 800 - Vedlejší rozpočtové náklady

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

VRN 102, 400, 800

Skupina změn 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nové položky											
11	N3	Evidenční tabule (2 ks - pro IRP a Město Mnichovo Hradiště)	kpl	0.000	1.000	1.000	16,540.76	0.00	0.00	16,540.76	16,540.76	16,540.76	100.00%
		Celkem							0.00	16 540.76		16 540.76	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Ulice Víta Nejedlého - Stavební úpravy uličního prostoru

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	45 333 333.52
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	45,629,321.64
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	55,211,479.18
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100.65%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0.00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0.00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	279,447.36
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0.62%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	13,600,000.06

Limit	D4*0,15
Sledování limitu v %	0.04%
Hodnota skupiny 5	16,540.76

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Ulice Víta Nejedlého - Stavební úpravy uličního prostoru	0.00	295 988.12	295 988.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279 447.36	279,447.36	0.00	0.00	0.00	0.00	16 540.76	16,540.76
401	1	SO 401 Veřejné osvětlení a městský rozhlas - přiložení chrániček	0.00	279 447.36	279 447.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279 447.36	279,447.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VRN	2	Vedlejší rozpočtové náklady - informační tabule	0.00	16 540.76	16 540.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 540.76	16,540.76

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název stavby:	Ulice Víta Nejedlého - stavební úpravy uličního prostoru
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	VRN 102, 400, 800 - Vedlejší rozpočtové náklady
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	VRN 102, 400, 800/001

Doklad	počet listů
08 Fotografie	2
Počet listů celkem	2

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby dle SoD: Ulice Víta Nejdlého - Stavební úpravy uličního prostoru Číslo a název SO/PS: VRN 102, 400, 800 - Vedlejší rozpočtové náklady Číslo a název rozpočtu: VRN 102, 400, 800 - Vedlejší rozpočtové náklady								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								VRN 102, 400, 800					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0120020RP	Vytyčení IS	kus	1.000	1.000	0.000	75000.000	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00%
		Vytyčení IS											
2	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kus	1.000	1.000	0.000	240000.000	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00%
		Geodetické práce při provádění stavby											
3	012303000	Geodetické práce po výstavbě vč. GP	kus	1.000	1.000	0.000	102000.000	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00%
		Geodetické práce po výstavbě											
4	013244000	Dokumentace pro provádění stavby (realizační)	kus	1.000	1.000	0.000	600000.000	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00%
		Dokumentace pro provádění stavby											
5	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1.000	1.000	0.000	45000.000	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00%
		Dokumentace skutečného provedení stavby											
6	030001000	Zařízení staveniště	kus	1.000	1.000	0.000	200000.000	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00%
		Zařízení staveniště											
7	034303000	Dopravní značení na staveništi	kus	1.000	1.000	0.000	300000.000	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00%
		Dopravní značení na staveništi											
8	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kus	1.000	1.000	0.000	112000.000	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00%
		Zkoušky a ostatní měření											
9	044002000	Revize, měření	kus	1.000	1.000	0.000	25000.000	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00%
		Revize											
10	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kus	1.000	1.000	0.000	1000.000	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00%
		Kompletační a koordinační činnost											
11	N3	Evidenční tabule (2 ks - pro IRP a Město Mnichovo Hradiště)	kpl	0.000	1.000	1.000	16540.760	0.00	0.00	16,540.76	16,540.76	16,540.76	100.00%
		Celkem						1 700 000.00	0.00	16 540.76	1 716 540.76	16 540.76	0.97%