

Dodatek č. 1

k Příkazní smlouvě o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka
č. V2023-431/ORI ze dne 14. 7. 2023

I. Smluvní strany

Příkazce: **Město Nový Jičín**
se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupeno: Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic
Městského úřadu Nový Jičín
IČO: 00298212
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Nový Jičín
Číslo účtu: 326801/0100
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:  investiční technik Oddělení investic
Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „příkazce“)

Příkazník: **Ing. Radim Dostál**
se sídlem:  756 03 Halenkov
IČO: 881 18 789
Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Vsetín
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „příkazník“)

Na základě skutečností, ke kterým došlo během realizace stavby „**Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně**“, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2023-431/ORI ze dne 14. 7. 2023 tohoto znění:

I.

V článku III. **Doba a místo plnění předmětu smlouvy** se mění znění odstavců 3.1 a 3.2., které nově znějí takto:

„**3.1** Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti v rozsahu čl. VI. této smlouvy po dobu určitou, ve třech etapách:

A. Přípravná etapa: od podpisu této smlouvy do převzetí staveniště zhotovitelem stavby (předpokládaný termín – 06/2023 – 10/2024).

B. Realizační etapa: od převzetí staveniště zhotovitelem stavby do předání dokončené stavby bez vad a nedodělků příkazci (předpokládaná délka realizace stavby je 6 měsíců, předpokládaný termín 11/2024 - 04/2025).

C. Reklamační etapa: od předání dokončené stavby bez vad a nedodělků příkazci do konce poslední záruční lhůty vztahující se ke stavbě.

3.2 Příkazník je v rámci TDS povinen provádět pravidelné kontroly stavby nejméně 2x týdně a dále dle skutečné potřeby odvíjející se od průběhu prací. V případě výskytu závažných problémů v průběhu realizace stavby se příkazník zavazuje dostavit se k jednání, popř. podat vyjádření neprodleně po výzvě příkazce. Předpokládaný rozsah výkonu technického dozoru v Realizační etapě je stanoven na 140 dní.“

II.

V článku IV. **Odměna** se mění znění odstavce 4.1., který nově zní takto:

„**4.1** Za provedení předmětu smlouvy se příkazce zavazuje uhradit příkazníkovi sjednanou odměnu:

- za činnost provedenou v Přípravné etapě celkem odměnu ve výši **20.000 Kč**,
- za činnost provedenou v Realizační etapě odměnu ve výši **1.460 Kč** za 1 den trvání výkonu činnosti dle ust. čl. III. odst. 3.1 části B,
- za činnost provedenou v Reklamační etapě dle dohody obou stran odměna nenáleží.

Cena je konečná, příkazník není plátcem DPH.“

III.

1. Pro vyloučení pochybností smluvní strany shodně konstatují, že v době přerušení stavebních prací od 19. 12. 2024 do 31. 1. 2025 nebyl výkon činnosti technického dozoru stavebníka prováděn a za toto období tedy nenáleží příkazníkovi odměna.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

V Novém Jičíně

V Halenkově

Za příkazce:

Příkazník:

Digitálně podepsal Ing. arch. Jitka
Pospíšilová
Datum: 06.03.2025 10:50:22 +01:00

.....
Ing. arch. Jitka Pospíšilová
vedoucí Odboru rozvoje a investic
Městského úřadu Nový Jičín


Ing. Radim Dostál
projektová činnost ve výstavbě
Halenkov 371, 756 03 Halenkov
IČ: 88118789

.....
Ing. Radim Dostál