

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

ze dne 12. 11. 2024 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), která nabyla účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, tj. dne 18. 11. 2024, a kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky „**Pořízení dat pro projekt Rozvoj Digitální technické Mapy Kraje Vysočina**“ (dále jen „Smlouva“)

Kraj Vysočina

se sídlem Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

IČO: 70890749

DIČ: CZ70890749 (není plátcem DPH)

jehož jménem jedná Ing. Martin Kukla, hejtman kraje

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Marie Smejkalová, Kraj Vysočina, oddělení správy GIS OI KV, tel. +420 564 602 167, Smejkalova.M@kr-vysocina.cz.

(dále jen „objednatel“)

a

dále uvedenými právníckými osobami

HRDLIČKA spol. s r.o.

se sídlem: náměstí Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín

IČO: 18601227

DIČ: CZ18601227

zastoupená: Jaromír Prošek, prokurista společnosti, tel.: +420 235 521 822, e-mail:

obchod@hrdlicka.cz

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4062

ID datové schránky:caxt3mz

GEODROM s.r.o.

se sídlem: Hlavní 133/32, 664 48 Moravany

IČO: 29305381

DIČ: CZ29305381

zastoupená: Ing. Jiří Habrovec, jednatel společnosti, tel.: +420 604 235 851, e-mail:

habrovec@geodrom.cz

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72875

ID datové schránky:5a78v4d

T-MAPY spol. s r.o.

se sídlem: Špitálská 150/10, 500 03 Hradec Králové

IČO: 47451084

DIČ: CZ47451084

zastoupená: Ing. Jiří Bradáč, jednatel společnosti, tel.: +420 602 205 076, e-mail:

jiri.bradac@tmapy.cz

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9307

ID datové schránky:cmz7hm3

GEOREAL spol. s r.o.

se sídlem: Hálkova 1059/12, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO: 40527514

DIČ: CZ40527514

zastoupená: Ing. Karel Vondráček, jednatel společnosti, tel: +420 373 733 414, e-mail: kaja.vondracek@georeal.cz
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1442
ID datové schránky: s85762s

kteří tvoří společnost na základě Smlouvy o společnosti podle § 2716 a násl. OZ ze dne 1. 8.2024 a sice

Sdružení – DTM Vysočina II

se sídlem: Za Lužinami 1084/33 Praha 5 Stodůlky 155 00
zastoupené Správcem společnosti: **HRDLIČKA spol. s r.o.**

se sídlem: náměstí Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín

IČO: 18601227

DIČ: CZ18601227

zastoupená: Jaromír Prošek, prokurista, tel.: +420 235 521 822, e-mail: obchod@hrdlicka.cz

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4062

číslo účtu: 300345131/0100

oprávněná osoba ve věcech smluvních: Jaromír Prošek, prokurista, tel.: +420 235 521 822, e-mail: obchod@hrdlicka.cz

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jiří Habrovec, tel: +420 604 235 851, e-mail: habrovec@geodrom.cz

(dále jen „**zhotovitel**“), Objednatel a Zhotovitel dále společně též jako „**Smluvní strany**“.

I. Účel dodatku

- 1.1 Dílo mělo být dle čl. III./1 Smlouvy plněno dle harmonogramu uvedeného v bodu 11 přílohy č. 1 Smlouvy obsahující časové milníky jednotlivých fází plnění díla včetně předání a připomínkování Prováděcí dokumentace.
- 1.2 Podle čl. III./3 Smlouvy si Objednatel vyhradil změnu termínů plnění dle článku III./1 Smlouvy pro případ, že poskytovatel dotace prodlouží termín dokončení Projektu definovaný v čl. I./3 Smlouvy tak, že pokud poskytovatel dotace prodlouží termín dokončení Projektu na datum pozdější než 31. 12. 2025, termíny plnění dle odst. III. /1 Smlouvy budou prodlouženy o tolik kalendářních dnů, o kolik poskytovatel dotace prodloužil termín dokončení Projektu.
- 1.3 Jelikož poskytovatel dotace svým rozhodnutím ze dne 3.2.2025 prodloužil termín dokončení Projektu na 31.3.2026 (o 90 kalendářních dnů), dohodly se Smluvní strany v souladu s výhradou uvedenou v čl. III./3 Smlouvy na úpravě harmonogramu provádění díla v čl. 11 přílohy č. 1 Smlouvy proporcionálně tak, že termín pro předání a převzetí (akceptace) dokončeného díla se adekvátně posouvá na 29.1.2026, tj. o 90 kalendářních dnů odpovídající prodlouženému termínu dokončení Projektu. Smluvní strany tento dodatek uzavírají jako nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť důvody změny závazku odpovídají vyhrazené změně závazku přípustné dle ustanovení § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když důvody prodloužení předmětného termínu odpovídá výhradě změny závazku, jak bylo předem stanoveno v zadávacích podmínkách veřejné zakázky v souladu s ust. § 100 odst. 1 cit. zákona.

II.
Změny smlouvy o dílo – předmět dodatku

- 2.1 Tabulka Přehledného harmonogramu uvedeného v článku 11 přílohy č. 1 Smlouvy se nahrazuje novou tabulkou tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku ke Smlouvě.

III.
Ostatní ujednání

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 2.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- 2.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

Zhotovitel

Objednatel

.....
Jaromír Prošek, prokurista
HRDLIČKA spol. s r.o.
Správce společnosti
Sdružení – DTM Vysočina II
na základě plné moci dále za:
GEODROM s.r.o., T- MAPY spol. s r.o.,
GEOREAL spol. s r.o.
podepsáno elektronicky

.....
Ing. Martin Kukla
hejtman
podepsáno elektronicky

Příloha dodatku č. 1

Přehledný harmonogram

Fáze	Obsah plnění	Lhůta plnění
fáze 1 - zpracování prováděcí dokumentace	Dodavatel zahájí plnění	ihned po nabytí účinnosti smlouvy
	Dodavatel zpracuje a předá Objednateli Prováděcí dokumentaci	do 3 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
	Objednatel provede kontrolu Prováděcí dokumentace a zašle dodavateli případné připomínky	do 4 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
	Dodavatel zohlední, zpracuje a vypořádá připomínky Objednatele – finalizace Prováděcí dokumentace	do 5 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
	Milník č. 1 - akceptace finální verze Prováděcí dokumentace bez vad a nedodělků – vyhotovení akceptačního protokolu k Prováděcí dokumentaci	Do 5 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
fáze 2 – pořízení dat - Etapu 1	Průběžné pořizování a předávání dat dodavatelem objednateli, včetně jejich kontroly a odsouhlasení ze strany Objednatele, fakturace. Týká se minimálně 40 % celkového rozsahu dat ZPS a 40 % dat TI a DI Vyhotovení akceptačního protokolu k Etapě č. 1.	do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
fáze 3 - pořízení dat - Etapu 2	Průběžné pořizování a předávání dat Zhotovitelem Objednateli, včetně jejich kontroly a odsouhlasení soupisu-evidence předávaných dat a provedených činností ze strany Objednatele, fakturace. Týká se zbývajících rozsahu dat TI, DI a ZPS.	do 14 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy

	Vyhotovení akceptačního protokolu k Etapě č. 2.	
fáze 4 – předání a převzetí díla	Předání a převzetí (akceptace) dokončeného díla - vyhotovení protokolu o předání a převzetí díla	do <u>29. 1. 2026</u>