

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Rekonstrukce ul. Hlavní – světelná křižovatka - Česká pošta, 2. etapa, PD“

Číslo smlouvy objednatele: S171/24

Číslo smlouvy zhotovitele: 22406

Uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155/3

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem

IČO: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Řezník, telefon: +420 354 922 183

František Malina, telefon: +420 354 922 275, [REDACTED]

Zhotovitel:

Ing. Daniela Škubalová – Projekční kancelář

U Bachmače 1644/29, Plzeň

IČ: 138 904 50 DIČ : CZ5651090258

Bankovní spoj.: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 724733349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Daniela Škubalová – tel.: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Daniela Škubalová - tel. [REDACTED]

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace Díla došlo ze strany provozovatele jednotné kanalizace spol. CHEVAK, a.s. k dodatečnému požadavku na odvod srážkových vod z komunikace mimo jednotnou kanalizaci, dochází k navýšení rozsahu projekčních prací o stavební objekt SO 301 Dešťová kanalizace, který řeší odvodnění komunikace do Úšovického potoka. Dále byl během prvního výrobního výboru ke zpracované projektové dokumentaci vznesen požadavek na doplnění PD o výsuvné sloupky elektro, což vyvolává nutnost rozšíření PD o objekt SO 402 Rozvody elektro. Oba výše uvedené stavební objekty je dále nutno projednat s dotčenými orgány a doplnit do zpracovaného soupisu prací a rozpočtu. Pro zpracování SO 301 Dešťová kanalizace je navíc potřeba provést geodetické doměření území.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany v souladu s články 3.5 a 3.6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Tímto dodatkem se doplňuje znění smlouvy o dílo o následující body:

3 Cena Díla

3.8. Cena víceprací, které jsou předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

cena celkem bez DPH	174 560 Kč
sazba DPH	21 %
výše DPH	36 657,60 Kč
cena celkem včetně DPH	211 217,60 Kč

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu Díla dle smlouvy o dílo a jeho dodatku č.1.

4 Termíny plnění

4.5 Ukončení víceprací, které jsou předmětem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

4.5.1 Geodetické doměření, zajištění podkladů a zpracování rozšíření projektové dokumentace pro povolení stavby: do **15** kalendářních dní od uzavření Dodatku č.1, tj. ode dne jeho oboustranného podpisu.

4.5.2 Dokončení inženýrské činnosti spočívající v obstarání stanovisek dotčených orgánů k projektu nové dešťové kanalizace: do **40** kalendářních dní od uzavření Dodatku č.1, tj. ode dne jeho oboustranného podpisu.

4.5.3 Zpracování rozšíření projektové dokumentace pro provádění stavby, soupis prací a rozpočet: do **30** kalendářních dní od vydání stavebního povolení.

5 Platební podmínky, fakturace, režim přenesení daňové povinnosti

5.12 Zhotovitel vystaví daňový doklad – fakturu na částku uvedenou v čl. 3.8 po ukončení a protokolárním převzetí všech víceprací, které jsou součástí Dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

14 Závěrečná ustanovení

14.8 Dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), které zajistí Objednatel. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 včetně jeho příloh a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Součástí tohoto dodatku je níže uvedená příloha:

Příloha č.1 – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 14. 1. 2025.

Mariánské Lázně dne 24.2.2025

Za objednatele:

Plzeň dne 4.3.2025

Za zhotovitele:

