

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. KSTS 243/24 ze dne 30.7.2024**I. Smluvní strany**

Objednatel : Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 PELHŘIMOV
IČ : 00248801
Zastoupené: Ladislavem Medem – starostou města
Zdeňkem Jarošem – místostarostou
Profil zadavatele:
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: **LAPLAN a.s.**
Cejl 504/38
602 00 Brno
IČ: 29201691
Zastoupené: Ing. Hynkem Dvořáčkem, předsedou správní rady

II. Předmět dodatku

„Projektová dokumentace (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů) provozního objektu Pelhřimovské vodárenské s.r.o. na pozemku parcelní č. 2360/95 a 2360/96 v Pelhřimově“

V průběhu realizace díla byly zjištěny služby, které byly ze strany objednatele a projektanta zhodnoceny jako technicky vhodné k provedení / úpravě v rámci předmětu díla.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. KSTS 234/24 ze dne 30.7.2024 mění tyto články:

III. Termín plnění

Původní termín dokončení projektové dokumentace:	7 měsíců od podpisu SoD
Nový termín dokončení projektové dokumentace:	9 měsíců od podpisu SoD

Prodloužení termínu dokončení díla je nutnost ověřování alternativních možností vsakování a projednávání projektu pro stavební povolení se správcem vodovodů a kanalizací – Pelhřimovská vodárenská s.r.o.. Provedena úprava dokumentace z výsledků projednávání a na žádost objednatele.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo č. KSTS 243/24 ze dne 30.7.2024 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné obě smluvní strany prohlašují, dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pelhřimově dne 27.2.2025

.....
Ladislav Med
starosta města

.....
Ing. Hynek Dvořáček
předseda správní rady

.....
Zdeněk Jaroš
místostarosta