

DODATEK č. 1 - SMLOUVY O DÍLO ze dne 2.12.2024

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

„Systém centrálního klíče pro DpS U Kostelíčka a DpS Dubina“

I. **SMLOVNÍ STRANY**

OBJEDNATEL: Sociální služby města Pardubic
se sídlem: Kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice
ID DS: 9hzk7z6
IČ: 75090970
DIČ: CZ 75090970
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
Číslo účtu: 212446805/0300
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Petr Krejčí, LL.M. ředitel
ve věcech technických: Roman Plžík, technický ředitel
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1003,

na straně jedné, dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL: Zámkařství Zemek s.r.o.
se sídlem: Wintrova II 1313, 530 03 Pardubice
ID DS: fnt4d6b
IČ: 14115042
DIČ: CZ 14115042
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 123-5716530237/0100
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Michal Zemek
tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
ve věcech technických: Michal Zemek
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 48834,

na straně druhé, dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek.

Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 2.12.2024, v rozsahu níže uvedeném.

Zdůvodnění:

Pro zprovoznění systému byly na základě dodatečných požadavků na vyhovující nastavení systému přístupů ze strany pobytových služeb navyšovány počty kombinací na klíčový systém. V průběhu realizace zakázky bylo zjištěno, že vstupní parametry pro výrobu generálního klíče v **DpS U Kostelíčka** z důvodu velkého množství samostatných, hlavních skupinových klíčů a nekompatibility jednotlivých přístupových kombinací

s technologickými možnostmi výroby, je nutné přepracovat systém generálního klíče v tomto zařízení. Původní počet zámkových dveřních vložek byl zachován.

Objednatel potřebnou úpravu systému konzultoval s oddělením stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP HZS Pardubického kraje. Vzhledem ke složitému, obsáhlému objektu několika spojených budov a potřebě úprav přístupů a oprávnění, byl vyjádřen autoritou HZS souhlas k úpravě systému na další generální klíč, který je výroba dodavatele schopna technicky realizovat. **Tato změna má v této fázi dopad na posun termínu plnění realizace díla.**

Při realizaci generálního klíče v **DpS Dubina** z důvodu navýšení počtu osob oprávněných k použití určitého přístupu definovaného klíčem do stávajícího systému, bylo nezbytné doplnit další potřebné klíče k jednotlivým pozicím.

Dále byla v některých případech nutná přestavba dveří z dozického na vložkový FAB zámek. Z důvodu kontinuálně probíhajících stavebních rekonstrukcí v objektech nebylo možné přesně specifikovat dotčené pozice předem.

Po konzultaci s HZS musí být nad rámec předmětu SoD doplněny klíče k větracím dveřím v 2. NP v budovách A, B, C a D. **Tato změna má v této fázi dopad na navýšení ceny díla.**

Vzhledem k výše popsáným úpravám a doplněním předmětu plnění se současně změnou celkové ceny díla rovněž přiměřeně prodlužuje i termín dokončení celého díla.

Všechny změny budou doplněny do dokumentace skutečného provedení a předem odsouhlaseny. Realizace díla bude pokračovat za dodržení časových a technologických postupů daných výrobcem.

Na základě těchto zjištění se dohodou smluvních stran mění tímto dodatkem č. 1 následující články smlouvy ze dne 2.12.2024.

III.

TERMÍN PLNĚNÍ

Na základě tohoto dodatku ke smlouvě o dílo se termín dokončení díla posouvá do **30. 4. 2025**.

IV.

CENA DÍLA

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami bude navýšena cena díla o částku uvedenou v tomto dodatku.

Cena dle SoD: 972 700,- Kč bez DPH

Cena dodatku č. 1: 121 015,- Kč bez DPH

Cena celkem: 1 093 715,- Kč bez DPH

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Pardubicích dne: 25.2.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Krejčí, LL.M.
ředitel

Michal Zemek
jednatel