

DODATEK č. 3

K OBJEDNÁVCE: Č. 01VY-000529

Č. ZHOTOVITELE: 12-04-038

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05 Praha 4	Projektová kancelář VANER s.r.o. V Horkách 101/1 460 07 Liberec 9
Zastoupený: I [REDACTED] ředitelem úseku výstavby	Zastoupený: [REDACTED] jednatelem společnosti
Styčný pracovník ve věcech technických: I [REDACTED] Koordinátor přípravy Modernizace dálnice D1	ve věcech technických

Bankovní spojení: KB Praha	Bankovní spojení: KB Liberec
Číslo účtu: 1 [REDACTED] IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390	Číslo účtu: [REDACTED] IČ: 25458990 DIČ: CZ25458990
ISPROFIN č.: 5001550012	

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se objednatel a dodavatel dohodli na uzavření dodatku č. 3.

I. PŘEDMĚT DÍLA - ZMĚNA

„D1 MODERNIZACE - ÚSEK 13, KM 98,00 SLAVNÍČ - EXIT 104 VĚTRNÝJENÍKOV, IČ PRO ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ“

Zhotovitel a objednatel se dále dohodli na úpravě soupisu prací "Specifikace inženýrské činnosti – část B:

SOUČÁSTÍ PRACÍ NENÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ KOMPLEXNÍ MAJETKOPRÁVNÍ PŘÍPRAVY, TJ. ZEJMÉNA ZAJIŠŤOVÁNÍ PODPISU SMLUV S VLASTNÍKY, JEDNÁNÍ S VLASTNÍKY, ÚČAST, KOORDINACE PŘI VYVLASTNĚNÍ. VEŠKERÉ PODKLADY PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O SP PŘEDÁ PROTOKOLÁRNĚ OBJEDNATEL ZHOTOVITELI NEJPOZDĚJI V 06/2015.

Zhotovitel zajistí nutnou aktualizaci vyjádření s omezenou dobou platnosti a to z důvodu včas nepředaných podkladů objednatele. Bližší specifikace je v příloze č.1 tohoto dodatku.

II. DOBA PLNĚNÍ - ZMĚNA

Objednatel a zhotovitel se tímto dodatkem dohodli na posunu termínu plnění:

Termín zahájení plnění:

03/2012

Termín ukončení prací dle dodatku č. :

3 měsíce po

předání majetkoprávní přípravy (nejpozději 09/2015)

III. CENA - ZMĚNA

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, dle zákona č. 526/1990 Sb., maximální.

Původní cena bez DPH:	1. 630.200,- Kč
Cena navýšená dodatkem č. 3 bez DPH	105.300,- Kč
Cena celkem bez DPH	1.735.500,- Kč
DPH 21 %	364.455,- Kč
Cena celkem vč. DPH	2.099.955,- Kč

Specifikace ceny je rozepsána v příloze č. 1 objednávky – Soupis prací a v ocenění víceprací v příloze č.1 tohoto dodatku.

OSTATNÍ USTANOVENÍ TĚTO OBJEDNÁVKY SE NEMĚNÍ.

V Praze dne: 17 -12- 2014

V Liberci dne 28.11.2014

Za objednatele

Za zhotovitele



ředitel úseku výstavby



Ing. [redacted]
jednatel společnosti

Projektová kancelář

VARNER s.r.o.

V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9
tel./fax: 485 152 533, 32
IČ: 25 45 89 90 • DIČ: CZ25458990

D1 Modernizace - úsek 13, km 98,00 Slavníč - exit 104 Větrný Jeníkov

Specifikace ceny - aktualizace vyjádření

	hodin	Kč/hod.	cena v Kč
Aktualizace cca 80ti vyjádření	■	■	■
Projednání - vícenáklady	■	■	■
Cena celkem			■
Zvýšení ceny za aktualizaci dokladů			105 300
Původní cena díla			1 630 200
Cena celkem bez DPH			1 735 500
DPH 21%			364 455
Cena celkem včetně DPH			2 099 955