

DODATEK č. 5

K OBJEDNÁVCE: Č. 01VY-000529

Č. ZHOTOVITELE: 12-04-038

OBJEDNATEL	ZHOTOVITEL
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05 Praha 4	Projektová kancelář VANER s.r.o. V Horkách 101/1 460 07 Liberec 9
Zastoupený: [REDAKCE] ředitelem úseku výstavby	Zastoupený: [REDAKCE] jednatelem společnosti
Styčný pracovník ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucí odboru investiční přípravy a realizace	ve věcech technických [REDAKCE]

Bankovní spojení: KB Praha	Bankovní spojení: KB Liberec
Číslo účtu: [REDAKCE]	Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ: 65993390	IČ: 25458990
DIČ: CZ65993390	DIČ: CZ25458990
ISPROFIN č.: 5001550012	

I. PŘEDMĚT DÍLA

„D1 MODERNIZACE - ÚSEK 13, KM 98,00 SLAVNÍČ - EXIT 104 VĚTRNÝ JENÍKOV, IČ PRO ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ“

V souladu s čl. VII. Objednávky se objednatel a zhotovitel dohodli níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření dodatku č. 5 k Objednávce, kterým dochází ke změně čl. II. – Doba plnění. Důvodem pro uzavření dodatku č. 5 je nedokončená majetkoprávní činnost a zdržení způsobené námitkami uplatněnými v rámci stavebního řízení.

II. DOBA PLNĚNÍ - ZMĚNA

Objednatel a zhotovitel se tímto dodatkem dohodli na posunu termínu plnění z důvodu toho, že stavební povolení nebylo vydáno a nenabýlo právní moci:

Termín zahájení plnění:

03/2012

Termín ukončení prací dle dodatku č. 5:

nejpozději 30.9.2017

OSTATNÍ USTANOVENÍ TĚTO OBJEDNÁVKY SE NEMĚNÍ.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.
Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

V Praze dne: 29-09-2016

V Liberci dne 22.9.2016

Za objednatele

Za zhotovitele

[Redacted signature]

ředitel úseku výstavby



[Redacted signature]

[Redacted signature]

jednatel společnosti

Projektová kancelář

IVANEBI s.r.o.

V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9
tel./fax: 485 152 533, 32
IČ: 25 45 89 90 • DIČ: CZ25458990