

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti č. OLP/238/2015

"Zpracování projektových dokumentací - IROP" část 1

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Markem Pietrem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

AF-CITYPLAN, s.r.o.

se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

IČO: 47307218

DIČ: CZ47307218

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Petr Košan, jednatel a zástupce ředitele

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 4828514113/0300

evidence: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2505

dále jen "zhotovitel"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.9.2015 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti, vedenou objednatelem pod č. OLP/238/2015, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo, jejímž předmětem je "Zpracování projektových dokumentací - IROP" část 1 (dále jen „smlouva“).
2. Tento dodatek byl uzavřen na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky č. 10/JŘBU/2016 “Zpracování projektových dokumentací – IROP- dodatečné služby pro část 1 Silnice II/268 Mimoň- hranice Libereckého kraje“ vypsané v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je a) potřeba, zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a zajištění vydání územního rozhodnutí pro další části (původně pouze v rozsahu uvedeném v Příloze č.2.), kdy při zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a během projednávání záměru s dotčenými orgány státní správy a při provádění inženýrské činnosti bylo zjištěno, že je třeba i další vybrané úseky rekonstruované silnice II/268 Mimoň - hranice kraje nově umístit. b) číslo účtu "objednatel"- změna z 19-796420028/0100 na 107-9789790257/0100.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Specifikace plnění uvedená v Článku II odst. 1 smlouvy ve znění:

"1. Zhotovitel se zavazuje za účelem řádné realizace stavby objednateli poskytnout plnění v tomto rozsahu a za splnění níže uvedených podmínek:

- provedení přípravných předprojektových prací, a to v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 této smlouvy, odst. 1 (dále jen „předprojektové práce“),
- zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, a to v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 této smlouvy, odst.2, a projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení + projektové dokumentace pro provádění stavby, a to v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2, odst. 3 (dále jen společně „dílo“ nebo jednotlivě „projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí" nebo "projektová dokumentace DSP + PDPS“),
- obstarání pravomocného územního rozhodnutí (případně územního souhlasu) a stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťující realizaci stavby), a to v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 této smlouvy, odst. 4,
- poskytovat součinnost v rámci zadávacího řízení (zadávacím řízením se pro účely této smlouvy rozumí také výběr dodavatele stavby v rámci veřejné zakázky malého rozsahu) na

výběr dodavatele stavby v tomto rozsahu:

- zpracování podkladů pro dodatečné informace, popř. námitky, v rámci zadávacího řízení či zadávacích řízení na dodavatele stavby, pokud se tyto dodatečné informace, popř. námitky vztahují k projektové dokumentaci, a
- účast v hodnotící komisi v zadávacím řízení na dodavatele stavby dle projektové dokumentace, a to v rozsahu 1 člena hodnotící komise a 1 náhradníka za člena hodnotící komise (zhotovitel je povinen zajistit, že jím navržený člen hodnotící komise a náhradník za člena hodnotící komise budou mít ukončené vysokoškolské vzdělání stavebně technického zaměření)

(dále jen „součinnost při zadávacím řízení“),

- provedení autorského dozoru (dále jen „autorský dozor“) za předpokladu, že bude stavba realizována, a to v rozsahu požadavků objednatele a v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 této smlouvy, odst. 5"

se mění takto:

- Čl. II odst. 1 první odrážka nově zní takto: - " provedení přípravných předprojektových prací, a to v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 této smlouvy, odst. 1 a dále provedení biologického průzkumu dle "Závěru zjišťovacího řízení - rozhodnutí vydaného KÚ LK - odborem životního prostředí a zemědělství dne 17.6.2016 pod č.j.: KULK 46337/2016 (dále jen „předprojektové práce“),
- Čl II. odst. 1 druhá odrážka nově zní takto: zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, a to v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 této smlouvy, odst.2, a dále pro autobusové zastávky Ralsko (včetně návrhu VO) a autobusové zastávky Mimoň (včetně přeložek IS a návrhu VO) a projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení + projektové dokumentace pro provádění stavby, a to v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2, odst. 3 (dále jen společné „dílo“ nebo jednotlivě „projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí" nebo "projektová dokumentace DSP + PDPS“), včetně jednostupňové PDPS pro autobusové zastávky Ralsko a autobusové zastávky Mimoň (včetně přeložek IS a návrhu VO),
- Čl. II odst. 1 třetí odrážka nově zní takto: obstarání pravomocného územního rozhodnutí (případně územního souhlasu) a stavebního povolení s vyznačenou doložkou právní moci (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťující realizaci stavby), a to v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 této smlouvy, odst. 4, a to i pro autobusové zastávky Ralsko (včetně návrhu VO) a autobusové zastávky Mimoň (včetně přeložek IS a návrhu VO),

3. Čas a místo plnění uvedené v Článku IV. odst 1., odrážka sedmá smlouvy ve znění:

"1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

- obstarání pravomocného stavebního povolení: nejpozději do 360 dnů od podpisu této smlouvy,

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

- předání výstupů z dodatečných předprojektových prací, tedy biologického průzkumu pro potřeby přeložky silnice II/268 a geodetického doměření částí řešených v nových DUR: nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 Smlouvy,
- předání aktualizace konceptu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro přeložku silnice II/268 včetně předání konceptu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro autobusové zastávky Ralsko a Mimoň: nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 Smlouvy,
- objednatel se zavazuje provést kontrolu aktualizace konceptu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí přeložky silnice II/268 a konceptu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro autobusové zastávky Ralsko a Mimoň a sdělit zhotoviteli své případné připomínky ke konceptu či návrhy úprav konceptu nejpozději do 20 dnů od okamžiku předání konceptu,
- předání čístopisu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro přeložku silnice II/268 a čístopisu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro autobusové zastávky Ralsko a Mimoň (tj. verze po zapracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele): nejpozději do 70 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 Smlouvy,
- předání aktualizace konceptu jednostupňové projektové dokumentace DSP + PDPS: nejpozději do 130 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 Smlouvy,
- objednatel se zavazuje provést kontrolu aktualizace konceptu jednostupňové projektové dokumentace DSP + PDPS a sdělit zhotoviteli své případné připomínky ke konceptům či návrhy úprav konceptů nejpozději do 20 dnů od okamžiku předání konceptu,
- předání čístopisu jednostupňové projektové dokumentace DSP + PDPS (tj. verzí po zapracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele): nejpozději do 170 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 Smlouvy,
- obstarání pravomocného stavebního povolení: nejpozději do 260 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 1 Smlouvy,
- poskytování součinnosti při zadávacím řízení (dle požadavků objednatele): po celou dobu zadávacího řízení na realizaci stavby dle díla,
- provedení autorského dozoru (dle požadavků objednatele): po celou dobu skutečného provádění stavby dle díla, a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby.

4. Cena za plnění v Článku VII odst.4 a příloze č.4 smlouvy se doplňuje takto:

- příloha č.4 Smlouv OLP/238/2015 - Rekapitulace nákladů k ocenění se doplňuje o :

Geodetické zaměření včetně aktuálního průběhu IS	40 000,- Kč bez DPH 48 400,- Kč s DPH
Biologický průzkum	19 000,- Kč bez DPH 22 990,- Kč s DPH
Zpracování dokumentace pro ÚR AZ Ralsko	50 000,- Kč bez DPH 60 500,- Kč s DPH
Zpracování dokumentace pro ÚR AZ Mimoň	75 000,- Kč bez DPH 90 750,- Kč s DPH
Správní poplatky	60 000,- Kč

S tím, že úhrada této částky proběhne za následujících podmínek:

Zhotovitel je oprávněn fakturovat částku za obstarání pravomocného územního rozhodnutí a zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí po předání pravomocného územního rozhodnutí a dokumentace pro územní rozhodnutí za předpokladu, že DUR bude akceptována objednatelem bez výhrad.

V případě, že se zhotoviteli nepodaří pro objednatele obstarat pravomocné územní rozhodnutí ve sjednané lhůtě, pak dodavateli místo odměny uhradí objednatel pouze náklady, které dodavatel v souvislosti s tímto plněním účelně vynaložil. Účelně vynaložené náklady musí zhotovitel objednateli doložit.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž pět obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1543/16/RK ze dne 6.9.2016.

V Liberci dne 20.9.2016

V Praze dne 9.9.2016

.....
Marek Pieter, náměstek hejtmána

.....
Ing. Petr Košan, jednatel