

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku

Objednatel: Statutární město Přerov

se sídlem Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2

IČ: 00301825

DIČ: CZ00301825

zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Galou, vedoucím odboru koncepce a strategického rozvoje, na základě usnesení Rady města Přerova č.

2287/61/5/2017 z 11.01.2017 a vnitřního předpisu č.4/2011, Organizační řád, kterým se vymezují kompetence Magistrátu města Přerova, v platném znění

ve věcech technických: Ing. Františkem Zlámalem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 27-1884482379/0800

na straně jedné

a

Zhotovitel: CZECH Consult, spol. s r.o.

se sídlem Zderazská 1625/65, Radotín, 153 00 Praha 5

zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Strádalem, jednatelem společnosti

ve věcech technických: Ing. Tomášem Matrasem, Ph.D.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36012

IČ: 63073463

DIČ: CZ63073463

bankovní spojení: ***

na straně druhé

Na základě článku XII. odstavce 1 uvedené smlouvy o dílo ze dne 24.2.2017 na zpracování zakázky „**Telematické systémy pro veřejné parkovací plochy města Přerova**“, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy:

A) Důvody pro uzavření dodatku

Důvodem jsou administrativní a procesní důvody plynoucí hlavně z negativního postoje Policie ČR k předloženým návrhům dopravního značení (pro zpracovatele tato skutečnost znamená časové zdržení návazných prací a vícepráce zpracováváním dodatečných variant). Tato skutečnost se nevztahuje na cenu díla.

B) Změna doby plnění

Doba plnění dle Článku II „Místo a doba provedení díla“, odstavec 2.1. se upravuje následovně:

„Předmět díla v rozsahu čl. I Předmět smlouvy, odst. 2., vč. zajištění vydání příslušných rozhodnutí stavebního úřadu a silničního správního úřadu v termínu **do 31.08.2017**“

Tento dodatek smlouvy je uzavírán pro překlenutí termínové tísňe z důvodu odsunutí jednání na měsíc srpen, kdy bude rozhodnuto o uzavření dalšího dodatku s detailním rozdělením dalších etap inženýrské činnosti k získávání příslušných povolení, případně o ukončení projektu.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

V Přerově dne 31.07.2017

V Praze dne 28.07.2017

objednatel

zhotovitel

.....V.r.....

Ing. Pavel Gala
vedoucí odboru
objednatel

.....V.r.....

Ing. Zdeněk Strádal
jednatel společnosti
CZECH Consult, spol. s r. o.
zhotovitel