

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na poskytování služeb

TECHNICKÁ POMOC INVESTOROVÍ PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: „Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov“, 0.etapa - TPI

Smluvní strany:

Objednatel

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 77900 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1327/2024**

číslo jednací: 2722/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

Isprofond: 5003730006

a

FRAM Consult a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 64948790, DIČ: CZ64948790

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

spisová značka oddíl B, vložka 3682

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Olšanská 2643/1a , 130 00 Praha 3

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **24-1101**

uzavřely tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na poskytování služeb - Technická pomoc investorovi při realizaci stavby „Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov“, 0.etapa – TPI,

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

1.1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu prodloužení Doby pro uvedení do provozu vymezených stavebních objektů u hlavní stavby „Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov“, 0.etapa do 30. 6. 2025, je nutné také prodloužit také výkon technické pomoci investorovi při realizaci stavby nad rámec původní sjednané doby nově do 30.6.2025.

V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany, s ohledem na výše uvedené, dohodly na navýšení Ceny Díla o částku 57 800,- Kč bez DPH.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti dochází k následujícím změnám Smlouvy:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, jak je stanovena v Příloze č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle SOD: 748 000 Kč

Navýšení Ceny Díla bez DPH: + 57 800 Kč

Cena Díla bez DPH dle Dodatku č. 1: 805 800 Kč

slovy: **osmsetpěttisícosmset korun českých**

1.2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly také na změně Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a v plném rozsahu nahrazují Přílohu č. 4 a č. 5 Smlouvy o dílo.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

10.3.2025

6.3.2025

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Roman klímt
Předseda představenstva
FRAM Consult a.s.

PŘÍLOHA Č. 4 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1**1. Rozpis Ceny Díla**

Cena za zpracování předmětu plnění:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
805 800 Kč	169 218 Kč	975 018 Kč

Tabulka Předpokládaný rozsah prací

Činnost	Jednotky	Počet jednotek	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
Výkon TPI	hod			748 000
Dodatek č. 1	hod			57 800
Celkem	hod			805 800

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1

Harmonogram plnění

Zahájení plnění: Bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy o výkonu TPI na realizaci stavby.

**Činnost TPI bude probíhat při realizaci stavby – do 30.6.2025 (Stavba dráhy byla
Dodatkem č. 1 a č. 2 ke Smlouvě o dílo č. E617-S-1053/2024 prodloužena do 30. 6.
2025)**

Dokončení plnění:

Ukončení realizace stavby – ukončená jednání o „předání a převzetí stavby“. Protokoly o předání stavby budou potvrzeny TPI včetně připojení písemného stanoviska.

Fakturace: měsíčně

Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla měsíčně, dle počtu odpracovaných hodin. K faktuře bude přiložen soupis výkonů podle činností, které vykáže zhotovitel TPI a odsouhlasí správce stavby (TDS). Soupis bude obsahovat tyto údaje - datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, vykazované množství času, odsouhlasená cena za jednotku času.