

Článek 2 - PŘEDMĚT DODATKU

V návaznosti na zjištěné skutečnosti se mění odst. 4.2. Smlouvy o dílo následovně:

- 4.2.** Zhotovitel se zavazuje podat žádost o povolení stavby nejpozději do 30.6.2025 a předat objednateli dokončené dílo nejpozději do 2 měsíců od podání žádosti.

Důvod prodloužení termínu:

Důvodem je majetkoprávní vypořádání mezi investorem (objednatel) a společností Forestlaan, s.r.o. se sídlem Přístavní 321/14, Holešovice, 170 00 Praha 7. Objednatel provádí odkup pozemku a pronájem dalších pozemků. Pro odkup pozemku je nutné vyhotovení GP a znaleckého posudku, k jehož vyhotovení jsou potřeba minimálně 2 měsíce. Dále je potřeba provést vyjmutí části pozemku z pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL).

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a nemění se.

V Dubí dne

V Ústí n. L. dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Marek Macho
pověřen řízením organizace

Ing. Martina Štrosová
jednatelka společnosti