

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo č. 370/1S/2024 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 15. 05. 2024 na akci:

„Gastro - školní jídelny Slaný“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Zástupce města:

(dále jen objednatel)

Město Slaný

Velvarská 136, 274 53 Slaný

002 34 877

CZ00234877

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Statutární orgán:

(dále jen zhotovitel)

TeS, spol. s r.o. Chotěboř

Zednická 558, 583 01 Chotěboř

609 34 395

CZ60934395

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 2 (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 17.3 výše uvedené smlouvy se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení včl. 5. odst. 5.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

- | | |
|---|------------------|
| a. Cena bez DPH: | 25 093 875,00 Kč |
| b. DPH 21 % ve výši: | 5 269 713,75 Kč |
| c. Cena včetně DPH ve výši: (dále též „Cena za provedení díla“) | 30 363 588,75 Kč |

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.



Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem dodatek uzavřely.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 26. 02. 2025 pod číslem usnesení 24/65/2025/RM.

Příloha: Změnový list a s tím související rozpočet prací

Ve Slaném dne 2025

Ve dne 2025



ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 2/2025	ze dne 23.01.2025
STAVBA:	Gastro - školní jídelny Slaný	
Číslo smlouvy objednatele:	370/1S/2024	
Objednatel:	Město Slaný, IČO 00234877	
Zhotovitel:	TeS, spot, s r. o. Chotěboř, IČO 60934395	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD31	
Název části PD (číslo výkresu):	xx	
reameť změny (puvoam resem a	e smiuvm dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apoa.):	
Vícepráce: Stravovací systém byl upraven tak, aby vyhovoval nynějšímu používanému systému školní jídelny, a to s ohledem na koncová zařízení (výdejní a kontrolní terminál, pokladní čtečka). Dle zkušenosti s provozem školní jídelny se současným provozem a na žádost vedoucí jídelny se upravuje kapacita výrobníku čaje (z 2 x 201 na 1 x 201), výdej chlazených porcovaných jídel se upravuje z vitrín na salátové bary a s Um související úprava pojezdové dráhy. Dále se jedná o dodávku elektrického zdvižného vozíku, elektrického výklopného kotle a čtyř pracovních stolů, které byli v PD, ale nebyli ve výkazu výměr. Příplatek za tropikalizované provedení do + 42 °C (v původním PD se počítalo pouze chlazení do 35 °C, což bylo vyhodnoceno jako nedostatečné) u 6 chladicích jednotek v chladicích a mrazicích boxech a chlazeném skladu odpadků. S ohledem na rozhodnutí, že navýšená provizorní kapacita školní jídelny ZŠ Rabasova se nebude zmenšoval, dochází pouze na žádost vedoucí jídelny k doplnění skladových regálů. Pro provoz provizorního výdejního místa v objektu GRAND bylo doplněno potřebné zařízení v podobě pracovního stolu, úpravy stolů k myčce a dřezu. Méněpráce: Odečítá se navržený stravovací systém z PD a to zejména softwarové vybavení (využije se stávající) a výdejní terminála objednávkový box který se nahrazují koncovými prvky ze stávajícího systému). Odpočítávají se původně navržené výrobky čaje, vitriny a část pojezdové dráhy. Odečítají se původně navržená zařízení v PD pro doplnění kuchyně ŠJ ZŠ Rabasova po přesunu zařízení do ŠJ Na Sadech		
Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne	
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne	
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne	
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:		
Vliv změny na smluvní cenu:	ano	
ŠJ - stravovací systém - VCP	316 195,00 Kč	
ŠJ - stravovací systém - MNP	-335370,00 Kč	
ŠJ-Gastrozařízení 1.NP-VCP	2 071 332,00 Kč	
ŠJ - Gastrozařízení 1. NP-MNP	-723 309,00 Kč	
Š J - Gastrozařízení 1. PP - VCP	52485,00 Kč	
RABASOVA - Rekonstrukce ŠJ Rabasova 2 etapa - VCP	79400,00 Kč	
RABASOVA - Rekonstrukce ŠJ Rabasova 2 etapa - MNP	-332 112,00 Kč	
GRAND - Přesun stávajícího vybavení ze ŠJ do MC GRAND • VCP	37 100,00 Kč	
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	1 165 721,00 Kč	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.08.2025	
Nový termín dokončení díla:	xx	

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

TeS, spol. s r.o. Chotěboř

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Technický dozor objednatele (stanovisko TDS):

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jedno odpovídá navrženým změnám.

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Přílohy změnového listu: Rozpočet 02.3,03.1,03.2,04,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný . modernizace kuchyně vč.řešení jejího odkanalizování

Objekt:

02 - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Soupis:

02.3 - Stravovací systém

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							<u>-19 175,00</u>
OST		Ostatní					
D SW1		SW VYBAVENÍ					
1	K	K001	SW vybavení pro stravovací systém	ks			<u>-56 063,00</u>
D HW1		HW VYBAVENÍ					
2	K	K002	• identifikátor EM USB (k počítači v kanceláři)	ks			<u>-7 460,00</u>
2	K	K002	pokladní čtečka TF EM/Mif USB	ks			<u>7 206,00</u>
3	K	K003	• výdejní terminál 15" dotyk, se čtecí jednotkou, reproduktory	ks			<u>-164 068,00</u>
3	K	K0C3	výdejní terminál 10" dotyk, čtečka EM/Mif, držáky, zálohovaný napájecí zdroj PoE	ks - I			<u>272 192,00</u>
4	K	K004	• objednávací box 19" dotyk	ks			<u>-107 779,00</u>
4	K	K004	kontrolní terminál se čtečkou EM/Mif, zálohovaný napájecí zdroj, převodník komunikace				36 797,00

Místnost č.115 - Pří - Místnost č.115 - Příprava těst a močníků	#ODKAZ!
Místnost č.116 - Pří - Místnost č.116 - Příprava zeleniny a studené kuchyně	#ODKAZ!
Místnost č.117 - Výd - Místnost č.117 - Výdej do termoportů a jídlonosičů	#ODKAZ!
Místnost č.124 - Den - Místnost č.124 - Denní sklad	#ODKAZ!
Místnost č.125 - Pří - Místnost č.125 - Příprava masa a vajec	#ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný . modernizace kuchyně vč.řešení jejího odkanalizování

Objekt:

03 - Gastrozařízení

Soupis:

03..1 - Gastrozařízení 1.NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 348 023,00
D Místnost č.109 Místnost č.109a - Výdej							-74 486,00
3	M	109a.02	Vyhřívavý výdejní stůl se samostatnými vyhřívavými vannami 4xGN 1/1 a otevřeným spodním prostorem - příplatek za uzavření spodního prostoru lázně křídlovými dvířky v provedení H2 za jednu lázeň	ks			31 861,00
6	M	109a.05	Třípatrová chlazená přefukovaná vitrina samoobslužná - přední klapačky, chlazená vana pro 4 GN 1/1-150 s možností úpravy pro výdej již chlazených porcovaných jídel, rozsah teplot +4°C až +10°C, celonerezová konstrukce z AISI304, programovatelný termostat,	ks			-209 660,00

6	M	109a.05	Salátový bar, chlazená vana pro 4 GN1/1-150 pro výdej již chlazených porcovaných jídel, rozsah teplot +4°C až +10°C. celonerezové konstrukce z AISI304, programovatelný termostat, vč. hygienické nástavby (skleněná horní police vč odvěření)	ks		139 853,00
9	M	109a.O8	Neutrální výdejní stůl otevřený, tuhá samonosná, celonerezová konstrukce z AISI304, v provedení min. H2 dle DIN 18865-9. Pracovní deska 50 mm silná a je vyrobena z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, A	ks		-86 059,00
9	M	109a.08	Neutrální výdejní stůl otevřený, tuhá samonosná, celonerezová konstrukce z AISI304, v provedení min. H2 dle DIN 18865-9. Pracovní deska 50 mm silná a je vyrobena z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 172*0,17241,DIN W.Nr.1.4301, A			109 303,00
11	M	109a.10	Výrobník čaje 2x 201, s výdejem horké vody, 720 šálků/hod., ovládání pomocí LC-displeje, automatické přerušení cyklu při odebrání zásobníku, snadné programovatelné řízení, regulace udržovací teploty vyrobeného nápoje (automaticky), vybaven čistícím prog	ks		-138 500,00
11	M	109a. 10	Výrobník čaje 1 x 201, s výdejem horké vody, 720 šálků/hod., ovládání pomocí LC-displeje, automatické přerušení cyklu ph odebrání zásobníku, snadné programovatelné řízení, regulace udržovací teploty vyrobeného nápoje (automaticky), vybaven čistícím prog			87 900,00
14	M	109a.13	Pojezdová dráha trubková, celonerezové provedení			-66 000,00
14	M	1G9a,13	Pojezdová dráha trubková, celonerezové provedení - úprava dráhy a rozdělení na dva kusy		■■■■■■■■■■■■■■■	
	PP		Pojezdová dráha trubková, celonerezové provedeni			
	M	1093.18	Nerezový sloupek z plechu tl. 1,5 mm, vč. kotvícího materiálu k montáži rolety	ks		
D	Místnost č.110 Místnost č.110a -Výdej					-30 663,00
20	M	410^02	Vyhříváný výdejní stůl se samostatnými vyhříványi vannami 4xGN 1/1 a otevřeným spodním prostorem - příplatek za uzavření spodního sprostotu lázně křídlovými dvířky za jednu lázeň	ks		31

23	M	110a.05	Neutrální výdejní stůl otevřený, tuhá samonosná, celonerezová konstrukce z AISI304, v provedení min. H2 dle DIN 18865-9. Pracovní deska 50 mm silná a je vyrobena z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, A	ks	-35 090,00
23	M	110a.05	Neutrální výdejní stůl otevřený, tuna samonosná, celonerezová konstrukce z AISI304, v provedení min. H2 dle DIN 18865-9. Pracovní deska 50 mm silná-a je vyrobena z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301 stole 2x oolice a uzavřenv křídlnovými dveřmi	ks	38 950,00
28	M	110a.10	Výrobník čaje 2x201, s výdejem horké vody, 720 šálků/hod., ovládání pomocí LC-displeje, automatické přerušení cyklu při odebrání zásobníku, snadné programovatelné řízení, regulace udržovací teploty vyrobeného nápoje (automaticky), vybaven čistícím prog	ks	-138 500,00
28	M	110a.10	Výrobník čaje 1 x 201, s výdejem horké vody, 720 šálků/hod., ovládání pomocí LC-displeje, automatické přerušení cyklu při odebrání zásobníku, snadné programovatelné řízení, regulace udržovací teploty vyrobeného nápoje (automaticky), vybaven čistícím prog	ks	
31	M	110a.13	Pojezdová dráha trubková, celonerezové provedení - odpočet za zkrácení pojezdovbě dráhy dle nové dispizice	kpl	-49 500,00
31	M	110a.13	Pojezdová dráha trubková, celonerezové provedení - úprava dráhy a rozdělej na dva kusy	kpl	25 860,00
	M	110a.17	Nerezový sloupek z plechu tl. 1,5 mm, vč. kotvícího materiálu k montáži rolety	ks	7 856,00
D Místnost č. 113 Místnost č. 113 - Varna					1 453 172,00
##	M	113.18	Elektro-bateriový zdvižný vozík, pro snadnou manipulaci při vyprazdňování pánve, zdvih 400-750 mm, kapacita GN 1/1, nosnost 40 Kg	ks	69
##	M	113.19	Elektrický výklopný kotel s integrovaným mixérem, kapacita min. 200 lt, nastavitelná rychlost míchání - min. 15 otáček až 140 otáček/min při plné náplni kotle, celonerezová konstrukce vč. rámu - z důvodu hygieny a životnosti, síla použitého materiálu u ná	ks	1 226 600,00

## M	113.19	zákazník, max délka bochníku 385mm, bezpečnostní 9 ft	ks	76 410,00
## M	113.21	Pracovní stůl s 1x policí, tuhá samonosná, celonerezová vyrobena z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr. 1.4301, Pojízdňý 4x kolečko z toho 2x s brzdou, rozměr 1950x 900x900 Pracovní stůl s 1x policí, tuhá samonosná, celonerezová konstrukce Z AISI304,. Pracovní deska 5G mm silná a je vyrobena z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakostí dle ČSN 17240,17241,DIN W.Nr.1.4301, rozměr 700x700x900	ks	57 912,00
## M	113.22		ks	22 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný .
odkanalizování**

modernizace kuchyně vč.řešení jejího

Objekt:

03 - Gastrozařízení

Soupis:

03.2 - Gastrozařízení 1.PP

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						52 485,00
p Místnost č.05 - MístnostčOS - Chladicí boxy						22 550,00
		<i>Chladicí jednotka, nominální výkon 1,1 HP, chladicí výkon 2020 W (při nastavení teploty -27+2 °C a teplotě okolí +32°C), 1 ventilátor</i>	ks			0,00
4	M 05.2	<i>Příplatek za tropikařované provedení do + 42 °C chladicím jednotkám na pozici 05.2</i>	ks			15 700,00
7	M 05.5	<i>Chladicí jednotka, nominální výkon 1,1 HP, chladicí výkon 2020 W (při nastavení teploty -2/+2 °C a teplotě okolí +32°C), 1 ventilátor</i>	ks			0,00
7	M 05.5a	<i>Příplatek za tropikalořované provedení do + 42 °C chladicí jednotce na pozici 05.5</i>	ks			6 850,00
D	Místnost č.36 - Místnost č.06 - Chladicí a mrazicí boxy					23 810,00
11	M 06.3	<i>Chladicí jednotka, nominální výkon 1,1 HP, chladicí výkon 2020 W (při nastavení teploty -2/^2 °C a teplotě okolí +32°C), 1 ventilátor</i>	ks			0,00
11	M 06.3a	<i>Příplatek za tropikalořované provedení do + 42 °C chladicí jednotce na pozici 06.3</i>	ks			7 950,00
13	M 06.5	<i>Chladicí jednotka, chladicí výkon 3788 W (při nastavení teploty -18/-20 °C a teplotě okolí +32°C),</i>	ks	■		0,00
73	M 06.5a	<i>Příplatek za tropikalořované provedení do + 42 °C mrazicí jednotce na pozici 06.5</i>	ks		1HH1 B1	75 860,00
D	Místnost č.13 - Místnost č.13 - Chlazený sklad odpadků					6 125,00
24	M --	<i>Příplatek za tropikalořované ořvedení do + 42 °C chladicí jednotce na pozici 13.3a</i>	ks			6 125,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný . modernizace kuchyně vč.řešení jejího odkanalizování

Objekt:

04 RABASOVA - Rekonstrukce ŠJ Rabasova 2 etapa

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-252 712,30
1	M	13 ZŠ	Univerzální kuchyňský robot, součásti robota 1x kotlík o objemu 60 lt, 1x míchač do kotlí o objemu 60 lt, 1x šlehači nástavec do kotlíku o objemu 60 lt, 1x mixovací nástavec do kotlíku o objemu 60 lt, 3 rychlosti otáček otáček, planetové uložení nástavců	soubor			-228 990,00
2	M	23 ZŠ	Pracovní stůl, 1x plná police, nerezové provedení, pojízdný - ■ kolečko z tohc^^řžděné, bez lemů, rozměr	soubor			-36 538,00
3	M	33 ZŠ	Pracovní stůl!^ plná police, nerezové provedení, zadní lem, rozměry	soubor			-16 174,00
4	M	43 ZŠ	Pracovní stůl, ■ plná police, nerezové provedení, rozměry	soubor			-13 324,00
5	M	53 ZŠ	Pracovní stůl. Bp/ná police, nerezové provedení, rozměr	soubor			-12 483,00
6	M	63 ZŠ	Pracovní stůl, 1x plná police, nerezové provedení, rozměr	soubor			-20 103,00
7	M	12ŠJZŠ		■			-1 500,00
8	M	13ŠJZŠ		■			-3 000,00
	M		Skladový řegá' nerezový ooíice, rozměr	■i			79 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY A SLUŽBY Školní jídelna Slaný . modernizace kuchyně vč.řešení jejího odkanalizování

Objekt:

07 GRAND 03 - Přesun stávajícího vybavení ze ŠJ do NIC GRAND

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							37 100,00
2	M 2	Výdej	Nerezový pracovní stůl - stávající ŠJ Sady - Cena za demontáž zařízení dovoz zařízením cca 400 m a zpětná imontáž na nově místo	soubor			20 700,00
12	M 5	Mytí stol nádobí	Vstupní stůl k myčce, prolamovaná deska - stávající ŠJ Sady, rozměr k myčce Comenda	soubor			3 450,00
13	M 6	Mytí stol nádobí	Výstupní stůl k myčce, prolamovaná deska - stávající ŠJ Sady, rozměr Comenda	soubor			3 450,00
15	M 8	Mytí stol nádobí	Nerezový dřez, - stávající ŠJ Sady,	soubor		■ ■ ■ ■	9 500,00