



Projekční a inženýrská činnost v investiční výstavbě,
dodavatelsví staveb, obchodní činnost

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
odd. C, vložka 8316

Magistrát města Zlína

Odbor realizace investičních akcí

vedoucí odboru

nám. Míru 12

pracoviště Zarámí 4077

760 01 Zlín

Ve Zlíně dne: 28.02.2025

Věc: Přehled projektových prací mimo AD - VCP

Na základě probíhající stavby „OSS Zlín, Malenovice“ během níž vznikly požadavky na změny a úpravy PD, zasílám přehled požadovaných činností, které nejsou součástí běžného AD.

1. Přehled VCP

Stavební část

- úprava prostor prádelny v 1.np – SO 03
- úprava prostor a zařízení kuchyně v 1.np – SO 03
- návrh malého nákladního výtahu – SO 03
- úprava dispozice a protažení výtahu do 3.np – SO 02
- zapracování dalších požadavků budoucího provozovatele jako recepce, pietní místnost, prostor pro odpady

Statická část

- projekční práce statika spojené s vyvolanými stavebními úpravami, statické zajištění a doplnění mansardového zastřešení, doplnění otvorů ve střepech apod.

ZTI, Gastro

- úprava rozvodů ZTI v přípravě jídel na základě změn v technologii gastrozařízení – SO 03
- úprava rozvodů ZTI s ohledem na změny řešení prádelny – SO 03

VZT

- projekt chlazení kanceláří ve 3.np – SO 02
- úprava rozvodů VZT v přípravě jídel na základě změn v technologii gastrozařízení – SO 03
- úprava řešení požárních klapků v rozvodech VZT apod.

Elektro

- úprava silnoproudých rozvodů elektro dle dispozičních úprav a dalších požadavků provozovatele
- úpravy rozvaděčů, posouzení PBR uzávěrů



Slovenská 2685 760 01 Zlín
Bankovní spojení ČS a.s. Zlín,

č.ú. 140 0039 339/0800

IČ : 46982663
DIČ : CZ46982663

- návrh hromosvodů na celé stavbě (nemožnost revize stávajících)
- revize SLP řešení dle požadavků provozovatele

Venkovní kanalizace

- změna trasy přípojky kanalizace z důvodů nesouhlasu s napojením na původně povoleném pozemku
- nová trasa vedena podél východní fasády trafostanice
- úprava části trasy dle vzrostlých stromů

2. Nabídková cena

<i>Rozsah prací</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21 %</i>	<i>Cena s DPH</i>
Stavební část Statika – <i>cena dle subdodavatele</i> ZTI, gastrotechnologie VZT a chlazení – <i>cena dle subdodavatele</i> Elektro Venkovní sítě	57 500,- 12 500,- 27 500,- 48 000,- 17 500,- 12 750,-		
<i>Celkem</i>	175 750,-	36 907,50	212 657,50

3. Fakturační a platební podmínky

Zhotovitel nepožaduje zálohu na zhotovení díla.

Faktura na úhradu díla nebo jeho dílčí části bude vystavena do 7-mi dnů ode dne předání díla. Splatnost faktury bude 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

4. Záruční doba

Záruční doba na zhotovenou dokumentaci je 5 let.

Těšíme se na spolupráci s Vámi a jsme s pozdravem

Ing. arch. Pavel Hanulík
jedenatel FORMICA s.r.o.