

**DODATEK č. 1  
KE SMLouvĚ O DÍLO  
č. objednatele: 24-1-951/17/PD  
č. zhotovitele: A1830/17  
ze dne 11. 5. 2017**

**Lesy České republiky, s. p.**

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Kahánkem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel“)

a

**VODNÍ DÍLA – TBD a. s.**

IČ: 49241648

DIČ: CZ49241648

se sídlem Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 2154

zastoupená Ing. Milošem Sedláčkem, prokuristou,

ve věcech technických jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 24-1-951/17/PD, č. zhotovitele: A1830/17 uzavřené dne 11.5.2017. Dodatkem se vypouští zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, neboť dle podkladů projektanta při zpracování PD tato povinnost nevyplývá. Místo toho bude vypracován Havarijný plán a Povodňový plán pro stavbu. Dodatkem se také mění termín dokončení díla z důvodu povinnosti zpracovat biologický průzkum zájmového území, který vyplynul při jednání na Městském úřadě Nový Jičín, odbor životního prostředí v rámci zpracování PD s ohledem na zvolený způsob provedení opravy šoupěte při nutnosti vypustit celou VN.

Tímto dodatkem se mění nabídkový rozpočet zhotovitele a čl. II Doba plnění:

## II. Doba plnění

1. Zahájení prací: dnem podpisu smlouvy  
Dílo bude provedeno nejpozději do: 15.8.2017
2. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.
3. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. Činnost autorského dozoru končí převzetím dokončené stavby objednatel.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 24-1-951/17/PD, č. zhotovitele A1830/17 uzavřené dne 11. 5. 2017.


Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým jeho obsahem a uzavírali jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne: 31. 7. 2017

V Praze dne: 27. 7. 2017

...  .....  
Ing. Miroslav Kahánek  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry  
se sídlem ve Frýdku-Místku

...  .....  
Ing. Miloš Sedláček  
prokurista  
VODNÍ DÍLA - TBD a. s.

  
Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet zhotovitele

VN Kojetín - výměna žoupěte spodní výpusti

Nabídkový rozpočet

Poloha	mí	počet MJ	cena za MJ	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
<b>Projektová dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby</b>						
1 Průzkumné práce v rozsahu potřebném pro projekt	kpl	1	11 880	11 880	2 495	14 375
2 Projektční práce	kpl	1	25 440	25 440	5 342	30 782
3 Inženýrská činnost	kpl	1	5 440	5 440	1 142	6 582
<b>Havarijní plán a Povodňový plán</b>						
4 Havarijní plán a Povodňový plán pro stavbu - návrh	kpl	1	8 000	8 000	1 680	9 680
<b>Cena celkem</b>						
<b>Autorský dozor</b>				<b>50 760</b>	<b>10 660</b>	<b>61 420</b>
Výkon autorského dozoru (výkon AD se předpokládá v rozsahu 4 dní, více návrh SOD, nabídková cena AD = 4 dny x sazba v Kč za 1 účast na stavbě pro výkon autorského dozoru)	den	4	7 000	28 000	5 880	33 880
<b>Cena celkem</b>						
				<b>78 760</b>	<b>16 540</b>	<b>95 300</b>

*no Duvce 29. 4. 2019*

