

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 26. 6. 2017

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice
Skuherského 1274/3, 370 04 České Budějovice

Zastoupený Bc. Janem Šindelářem, ředitelem školy
IČ : 00582158
DIČ: CZ00582158

Zhotovitel: ALIENC spol. s.r.o.
Plynárenská 26/2, České Budějovice, 370 06

Zastoupený: Novodvorský Aleš, jednatel
IČ: 45023018
DIČ: CZ45023018

Smluvní strany se dohodly na Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.6.2017 na zakázku „**Stavební opravy WC - školní objekt Senovážné**“ z důvodu změny provedení prací nad rámec zadání (vícepráce) a vyloučení některých dodávek (méněpráce) z předmětu plnění takto:

Do článku I. Předmět plnění se doplňuje :

Předmět plnění Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č.1 rozšiřuje nebo omezuje o práce, které jsou obsaženy ve změnovém listu č.1 a tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č.1.

Do článku III. Cena se doplňuje:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy o dílo	692 222,90 Kč bez DPH
Odečet za neprovedené práce	- 0,00 Kč bez DPH
Přípočet za provedené vícepráce	189 737,10 Kč bez DPH

Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1 celkem bez DPH 881 960,00 Kč

DPH 21% 185 211,60 Kč

Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1 celkem vč. DPH 1 067 171,60 Kč

Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Českých Budějovicích dne 18. 7. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Bc. Jan Šindelář, ředitel školy

.....
Novodvorský Aleš, jednatel

Přílohy:
Změnový list č.1