

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 30. 8. 2016 na realizaci stavby

**„Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky Olomouc - Sanace krovů školní
budovy“**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc


IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána, na základě
pověření ze dne 8.11.2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: TESLICE CZ s.r.o.

Spisová značka: C 29370 v OR u KS v Ostravě

Se sídlem: Jiráskova 701, 755 01 Vsetín

IČ: 27775003

DIČ: CZ27775003


Zastoupený: Martinem Šrámkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:



(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2016/03640/OVZI/DSM ze dne 30. 8. 2016.

ČÁST A.

Dne 30. 8. 2016 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2016/03640/OVZI/DSM na sanaci hmyzem a houbami napadeného krovu a výměnu střešní krytiny SZŠ A VOŠZ E. PÖTTINGA OLOMOUC, PÖTTINGOVA 624/2, Olomouc (dále jen smlouva o dílo).

ČÁST B.

1. Nad rámec čl. II. odst. 3 a 5 Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých změn a doplnění:

1) ZL 1 – Oprava komínu

Vybourání 9,5 m³ komínového zdiva, včetně odvozu a uložení suti. Vyzdění 9,5 m³ komínového zdiva z lícových cihel, včetně vyspárování. Odečtena bude oprava povrchu komínového zdiva.

Podrobný rozsah prací a materiálů je specifikován položkovými rozpočty, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“.

2. Při zpracování změny ceny díla pro potřeby tohoto dodatku vyšlo najevo, že ve smlouvě ze dne 30. 8. 2016 byly pro stanovení částky DPH použity částky bez DPH a včetně DPH uvedené v oceněném rozpočtu Zhotovitele, který byl součástí nabídky. Rozpočet byl zpracován v tabulkovém procesoru MS Excel v souboru Soupis prací vytvořeném Zhotovitelem projektové dokumentace a poskytnutém Objednatelem jako součást zadávací dokumentace. Chyba ve vzorci poskytnutého souboru byla přenesena i do oceněného rozpočtu Zhotovitele a následně do textu smlouvy. Tuto zjevnou početní chybu, spočívající v uvedení chybné částky DPH a chybné částky ceny včetně DPH v textu smlouvy, smluvní strany odstraňují v rámci tohoto dodatku, takže čl. IV. CENA DÍLA odst. 1. nově zní:

Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena díla bez DPH	12 647 387,16 Kč (dle rekapitulace objektů stavby)
21% DPH	2 655 951,30 Kč (dle rekapitulace objektů stavby)
Cena díla včetně DPH	15 303 338,46 Kč (dle rekapitulace objektů stavby)

(cena díla včetně DPH slovy: patnáct milionů tři sta tři tisíce tři sta třicet osm korun

českých čtyřicet šest haléřů)

3. Vzhledem ke změně rozsahu díla se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle článku IV. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy o dílo (dále i SOD)	12 647 387,16	2 655 951,30	15 303 338,46
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	167 594,30	35 194,80	202 789,10
Celková cena SOD včetně Dod. č. 1	12 814 981,46	2 691 146,10	15 506 127,56

(Celková cena SOD včetně Dodatku č. 1 včetně DPH činí slovy: patnáct milionů pět set šest tisíc sto dvacet sedm korun českých padesát šest haléřů)

ČÁST C.

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Příloha dodatku: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“
- Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/19/9/2017 ze dne 17. 7. 2017

V Olomouci dne:26.07.2017

Ve Vsetíně dne 24.7.14

Za Objednatele:

Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1.náměstek hejtmána

Za Zhotovitele:

TESLICE CZ
S.R.O.
Jiráskova 701, 755 01
Tel./fax: 571 420
DIČ: CZ2777500

TESLICE CZ s.r.o./
Martin Šrámek
jednatel společnosti

Položkový rozpočet

Zakázka: **SZS a VOŠZ E. Pöttinga, Olomouc**

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: **TESLICE CZ s.r.o.** IČ: 27775003
Jiráskova 701 DIČ: CZ27775003
75501 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			167 594,30
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			167 594,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		167 594,30 CZK
Základní DPH	21 %		35 194,80 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 202 789,10 CZK

ve Vsetíně dne 16.6.2017

TESLICE CZ
s.r.o.

Jiráskova 701, 755 01

Tel./fax: 571 420 7

DIČ: CZ27775003

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			136 034,00
62	Upravy povrchů vnější	HSV			6 130,80
96	Bourání konstrukcí	HSV			15 967,50
97	Prorážení otvorů	HSV			9 462,00
Cena celkem					167 594,30