

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

č. zhotovitele:

č. objednatele: 2025/0160


I.

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: primátorkou Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D.
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních:
Ing. Lucie Hartmanová, tel.: 725 644 286,
e-mail: lucie.hartmanova@mmhk.cz
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Zbyněk Novotný, 606 680 411, 495 402 673, novotny@tshk.cz
Jiří Nosek, 725 346 284, 495 402 673, nosek@tshk.cz

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Zhotovitel:** EKO Broumovsko s.r.o.
Sídlo: Havlíčkova 310, 549 31 Hronov
Zastoupený: Bc. Petr Potocký, jednatel společnosti
IČ: 28816501
DIČ: CZ28816501
Spisová značka: C 29066 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: 
č. účtu: 
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech smluvních: Bc. Petr Potocký,
Email: 

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: Bc. Petr Potocký

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 15.01.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to Novostavbu oplocení parku pro psy v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 924014 na veřejnou zakázku malého rozsahu

s názvem „Novostavba oplocení parku pro psy v Hradci Králové“ a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek není možné řádné provádění díla. Zhotovitel je nucen vyčkat na vhodné klimatické podmínky, proto je třeba příslušná smluvní ustanovení doplnit tak, aby zároveň došlo k přiměřenému posunu termínu pro dokončení a předání díla.

III.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se na základě uvedených skutečností dohodly na doplnění čl. X. odst. 1 smlouvy o dílo, který zní nově takto:

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:

- *provádění díla brání vyšší moc,*
- *při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž, zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla,*
- *dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,*
- *z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných klimatických podmínek nelze řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele s existencí takového důvodu v podobě zápisu ve stavebním deníku).*

Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené.


IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením č. RM/2025/109 na 2. zasedání Rady města Hradec Králové konaném dne 4.2.2025.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Hronově dne

ZA ZHOTOVITELE:



Bc. Petr Potocký
jednatel společnosti
EKO Broumovsko s.r.o.

V Hradci Králové dne

ZA OBJEDNATELE:



Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka
statutární město Hradec Králové