

6-8396-36/ČJ-2024-0100IT-VZ

pr VZ: N006/24/V00019311

Počet listů: 3

Přílohy: 1/1

### **DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo k zajištění činností projektanta a výrobce vedené u objednatele pod č.j. KRPS- 8396-22/ČJ-2024-0100IT-VZ, uzavřené dne 8.8.2024 (dále jen „**Smlouva**“), uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

### **Čl. I.**

#### **Smluvní strany**

##### **atelier Emil s.r.o.**

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| zastoupená:       | Ing. arch. MgA. Janem Žalským, jednatelem                                          |
| sídlo:            | Bořivojova 390/59, Žižkov, 130 00 Praha 3                                          |
| IČO:              | 19202393                                                                           |
| DIČ:              | CZ19202393                                                                         |
| Bankovní spojení: | Fio banka, a.s.                                                                    |
| Číslo účtu:       |  |
| Telefon:          |                                                                                    |
| e-mail:           |                                                                                    |
| Datová schránka   | mhbzzni                                                                            |

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 382990 (dále jen „**zhotovitel**“)

**a**

##### **Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| zastoupená:       | plk. Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku   |
| sídlo:            | Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav                                           |
| IČ:               | 75151481                                                                            |
| DIČ:              | CZ75151481                                                                          |
| Bankovní spojení: | ČNB Praha                                                                           |
| Číslo účtu:       |  |
| Telefon:          |                                                                                     |
| e-mail:           |                                                                                     |
| Datová schránka   | 2dtai5u                                                                             |

(dále jen „**objednatel**“)

## Čl. I

1. Smluvní strany se dle Čl. XV odst. 3 Smlouvy dohodly na změně závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu a po vzájemně odsouhlasených změnách rozsahu předmětu plnění uzavírají tento písemný Dodatek č. 1. Dohodnuté změny rozsahu předmětu závazku výkonové Fáze 2 jsou dokumentovány v jednotlivých zápisech o jednání mezi smluvními stranami a jsou evidovány u objednatele.
2. Tímto dodatkem se nemění povaha smluvního závazku. Potřeba změny rozsahu předmětu plnění závazku výkonové Fáze 2 je nezbytná z důvodu dodržení časového mezníku pro případné financování z dotačního titulu.

## Čl. II

1. Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:
  - a) v celém rozsahu se ruší znění Přílohy č. 1 Smlouvy a nahrazuje se přílohou, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 1.
  - b) cena za dílčí plnění výkonové Fáze 2 - Zařízení včetně kontrolních dní ve výši 564 000,- Kč bez DPH sjednaná v čl. IV odst. 2 písm. a) Smlouvy se mění na dohodnutou cenu ve výši **555.000,- Kč bez DPH.**
2. V celém textu Smlouvy opravuji písařskou chybu v názvu zhotovitele, který správně zní: atelier Emil s.r.o.

## Čl. II

1. Ostatní ujednání Smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují a zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že plnění poskytnutá vzájemně mezi smluvními stranami dle předmětu Smlouvy před účinností tohoto dodatku se započítají na plnění dle Smlouvy od dne její účinnosti a smluvní strany z tohoto důvodu nebudou vůči sobě uplatňovat žádné nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
5. Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě ve dvou výtiscích s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:

Příloha č. 1 – Specifikační a technické údaje, která se sestává z 1 strany textu.

**Za objednatele:**

20 -01- 2025

V Praze dne .....



**plk. Ing. Petr Dostál**

náměstek ředitele


krajského ředitelství pro ekonomiku



**Za zhotovitele:**

20 -01- 2025

V Praze dne .....



**Specifikační a technické údaje předmětu plnění**

- objekt o rozměrech hranolu nebo válce
  - výška cca 270 cm
  - šířka cca 120 cm
  - hloubka 150 cm
  - resp. průměr 120 cm
- oblé designové tvary s reflexními pruhy dle grafického manuálu a nápisem Policie
- materiál vysoce odolný v antivandal úpravě (kov či tvrzený plast)
- technická příprava pro zátěž umístěná v podstavci
- volné stropní prostory pro umístění technologií (slaboproud, silnoproud)
- střešní prostor vybavený úchytem (okem) pro přemísťování objektu
- ventilační průduchy pro cirkulaci vzduchu
- objekt osazen pohodlným sedátkem v přední části objektu