

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S928/2017/126

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem
Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: David Hejl (technický pracovník pro stavební činnost)

č. telefonu: + [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Vlastimil Medek

IČO: 65031636

DIČ: CZ7805201404

zapsán u MěÚ Jindřichův Hradec, obecní živnostenský úřad

sídl.: Jindřiš 71, 377 01 Jindřichův Hradec

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Martin Růžička, CSc

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

III. D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **21.8.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **15.5.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

XIII. Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku smlouvy vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněním), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – změnový list, zápisy z KD

21-07-2017

V Jindřiši, dne: 20.7.2017

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne:

Vlastimil Medek
STAVEBNÍ PRÁCE A ZEMNÍ PRÁCE
Jindřiš 71, 377 01 J. Hradec
IČ: 65031636 DIČ: CZ7805

.....
Vlastimil Medek

Lesy České republiky, s.p. [05]
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství České Budějovice
Sadová 2338/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

jednatel společnosti

ředitel KŘ České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 17.07.2017

Název veřejné zakázky: Technické zhodnocení lesní cesty k Jánské louce

Zhotovitel: Vlastimil Medek
IČO:65031636,DIČ:CZ7805201404

Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice,LS J.Hradec

Název akce (majetku):
**Technické zhodnocení
lesní cesty k Jánské
louce**Charakter akce:
Investice

Číslo objektů:

Stavební díly:

Popis změny:

Změnovým listem se mění konečný termín z 31.07.2017 na 21.08.2017

Zdůvodnění změny:

1. Z důvodu ochrany lesa – ohrožení lesních porostů Lýkožroutem smrkovým, který by z vytěženého dřeva a lapáků vylétl. Je nutný urychlený odvoz dříví, který je možný jen po opravované lesní cestě.
2. Z důvodů opravy hráze rybníka , po které vede přístupová cesta na stavbu z konce úseku LC je znemožněn návoz materiálu – možno navážet pouze ze začátku úseku . Z této strany lze navážet až po vybudování propustků v km 0,140+0,260 . Přístup bude po dohodě s Rybářstvím Třeboň umožněn cca za 2 týdny (začátek července 2017) .

Posouzení změny – autorský dozor projektanta:

František Stejskal

Datum:

14.07.2017

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO	Termín dokončení do: 21.08.2017
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč bez DPH	Bilance: 0,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena akce po změně			1.564.966,72 Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			1.564.966,72 Kč bez DPH

Zástupce zhotovitele - jméno:	Vlastimil Medek	Datum:	14.07.2017	Podpis: Vlastimil Medek STAVEBNÍ Jindřiš 7 IČ: 6503163 mob. 608 6
Zástupce objednatele - jméno:	Hejl David	Datum:	14.07.2017	Podpis: Lesy České republiky se sídlem Přemyslova 110 500 08 Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: C Krajské ředitelství Čes Sadová 2388/19, 373 16 Da

Přílohy:

Zápis ze stavebního deníku

Poznámka:

pro objekt *TZLE k Janské Lince*

kraj

Jihomoravský

část / úsek

okres

Jindřichův Hradec

obec

místo / adresa

k.ú. Jířetice

Zúčastněné strany

jména, adresy a telefonní kontakty odpovědných zástupců

Objednatel (Investor)

*Lesy ČR s.p.**KR Česká Budějovice*

Lesy České republiky, s.p. [13]
 se sídlem Písnice 1126/15, Nový Hradec Králové
 500 03 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Krajské ředitelství Česká Budějovice
 Dobrá Voda u Českých Budějovic

Technický (stavební) dozor investora

David Hyk - 725 257 563

Stálý

David.Hyk@lesy.cz

Průběžný

Generální zhotovitel (dodavatel)

Vlastimil Medek

Zhotovitel stavební části

STAVEBNÍ PRÁCE A ZEMNÍ PRÁCE
 Jindřiš 71, 377 01 J. Hradec
 IČ: 65031636 DIČ: CZ780520140

Zhotovitel technologické části

Hlavní stavbyvedoucí

Stavbyvedoucí

Generální projektant

Odpovědný projektant

Autorský dozor

Změny a doplňky

Datum	Denní záznamy stavby
19. 5. 17	DEŠT 21°C 7°-15°
A-7	NA STAVBĚ PROBÍHA ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ KM 0,260 - 0,340 V DRUHÉ ČÁSTI LE PROBÍHA TĚŽBA DŘEVA.
22. 5. 17	DEŠT 20°C
A-21	V ZÁMOKŘELÉ ČÁSTI OD KM 0,0 - 0,360 BYLI VYTVOŘENY ODVODŇOVACÍ STROUHY VĚTVNĚ VÝPICHŮ A PROBÍHA VYČEŽÁNÍ KRAVNÍK A ÚKLID KLESTY. DLE PŮ. TROBR- HNĚ PŘESTÁVKA PRO VYSCHNUTÍ V DRUHÉ ČÁSTI ČISTY PROBÍHA TĚŽBA.
29. 5. 17	JASNO 23°C 7°-15°
A-21	PO NA STAVBĚ PROBÍHA ZAMĚŘENÍ OSI KOMUNIKACE A ODVODŇOVACÍ STROUHY
30. 5. 17	JASNO 26°C 7°-15°
A-24	ÚT NA STAVBĚ BYLO ZAPOČATO S ÚPRAVOU PLÁŇE PROBÍHA ÚKLID KLESTY A ODSTRANĚNÍ PARÉŽŮ KM 0,0 - 0,80
31. 5. 17	JASNO 27°C 7°-15°
A-7	STĚ POKRAČOVÁNÍ S ÚPRAVOU PLÁŇE KM 0,80 - 0,140.

Datum

Denní záznamy stavby

12.6.17 27. °C 9⁰⁰ 15³⁰
 PD NA STAVBĚ PROBÍHÁ OBETOVÁNÍ
 POTRUBÍ NA PROPUSTU 1 DN 400
 A PŘÍPRAVA PODLOŽÍ A ZÁKLADOVÝCH
 PASŮ NA PROPUSTU 2 DN 600. DÁL
 PROBÍHÁJÍ ZEMNÍ PRÁCE MEZI PROPUSTAMA
 ÚPRAVA PLÁNÍ ZAVĚZEMÍ STAVBÍČÍ STOKY
 VČETNĚ HUTNĚNÍ, ODSTRANĚNÍ PARÉZY,
 ZRUŠENÍ STARÝCH TRUB NA STAVBÍČÍM
 PROPUSTU. (ČÁST 135 CX, TB 145, ML 175,
 1041G) HRDLO, HAUSK, ČAPKA, HRUBÝ.

13.6.17
 UT 25 °C 7⁰⁰ 16⁰⁰
 NA STAVBĚ PROBÍHÁ BETONÁŽ POD
 POTRUBÍ VČETNĚ ZÁKLADOVÝCH PASŮ
 ULOŽENÍ POTRUBÍ NA PROPUSTU 2 DN 600
 (ČÁST 135 CX, TB 145, 10600 ML 175).
 HRDLO, HAUSK, HRUBÝ, ČAPKA.

13.6.17 ZÁPIS TDI.
 UT KONTROLA STAVBY - DLE PD
 Z DŮVODU OPRAV HLÁZE RYBNÍKA - PŘISUTNÁ
 KOMUNIKACE Z K.Ú. NEMÍ MOŽNO NAVÁŽET
 MATERIÁL Z TDI PROVĚŘIT A ROZHODNĚ O
 ALTERNATIVĚ. Z ZÚ. LZE MATERIÁL NAVÁŽET
 AŽ PO VYBUDOVÁNÍ PROPUSTU.
 TDI UPDZORŮJE ZHOTOVITELE NA VEDENÍ
 DENÍKU DLE PŘÍLOHY V ZÁPISĚ OPŘEDÁNÍ
 STAVEBNÍSTĚ !!

