

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
V2_T2628 - Změnový list č. 1 - Hřbitov Vršovice_FRAM
Objekt:
04 - Směs

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24. 1. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		-66 160,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-66 160,00	21,00%	-13 893,60
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-80 053,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: V2_T2628 - Změnový list č. 1 - Hřbitov Vršovice_FRAM
Objekt: 04 - Směs

Místo: Datum: 24. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-66 160,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-66 160,00
5 - Komunikace pozemní	-66 160,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: V2_T2628 - Změnový list č. 1 - Hřbitov Vršovice_FRAM
Objekt: 04 - Směs

Místo: Datum: 24. 1. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -66 160,00

D HSV Práce a dodávky HSV -66 160,00

D 5 Komunikace pozemní -66 160,00

1	K	894431111RBA	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, přímá	kus	-8,000	8 270,00	-66 160,00	
	PP		Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 1,25 m, přímá					
	VV		Etapa 1					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Etapa 2					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Etapa 3					
	VV		0		0,000			
	VV		Etapa 4					
	VV		-3		-3,000			
	VV		Etapa 5					
	VV		-2		-2,000			
	VV		Etapa 6					
	VV		0		0,000			
	VV		Etapa 7					
	VV		0		0,000			
	VV		Etapa 8					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Součet		-8,000			