



Agendové číslo: **00789/2024/IM/1**

Identifikátor: **KUMSX034KG7V**


Dodatek č. 1
k příkazní smlouvě ev. č. 00789/2024/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj


se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Michalem Kokoškem, náměstkem hejtmana kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



(dále jen „příkazce“)

2. Ing. Milan Baláž

podnikající pod jménem: Ing. Milan Baláž
se sídlem: Spálov 340, 742 37
IČO: 73066567
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Zapsána v Živnostenském rejstříku, vedeném u Městského úřadu Odry.



(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 3. 2024 Příkazní smlouvu na výkon TDS a koordinátora BOZP, ev. č. 00789/2024/IM (dále jen „smlouva“) pro stavbu **„Revitalizace Slezského gymnázia - sanace soklového zdiva“** (dále jen „stavba“).

2. Dne 4. 6. 2024 byla uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby mezi společností MPA ProjektStav s.r.o., IČO: 28634403, se sídlem Habrová 1132/6, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, jakožto zhotovitelem a Moravskoslezským krajem jako objednatelem (dále jen „smlouva o dílo“); smlouva o dílo je evidována objednatelem pod číslem 02120/2024/IM.

Ke smlouvě o dílo byl k dnešnímu dni uzavřen dodatek č. 1 na realizaci víceprací a neprovedení méněprací, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace stavby. Tyto vícepráce budou mít značný dopad na původně sjednanou dobu zhotovení stavby, kdy dojde k prodloužení termínu realizace z původních sjednaných 240 dnů na **341 dnů**.

3. Vzhledem ke skutečnosti, že doba realizace stavby byla dodatkem ke smlouvě o dílo prodloužena, dohodly se smluvní strany v souladu s čl. V odst. 4 smlouvy na navýšení odměny příkazníka za výkon inženýrské činnosti takto:

- Smluvní strany konstatují, že původní odměna za výkon inženýrské činnosti byla sjednána v čl. V odst. 1 smlouvy, v celkové výši 439.000,- Kč bez DPH, tj. 531.190,- Kč včetně DPH.
- Smluvní strany prohlašují, že prodloužení termínu realizace stavby nebude mít vliv na odměnu za výkon inženýrské činnosti uvedené v čl. V odst. 1 smlouvy pod písmeny a) a c) smlouvy.
- Smluvní strany se dohodly na navýšení odměny za výkon inženýrské činnosti při realizaci stavební části dle čl. V odst. 1 písm. b) smlouvy, která byla smlouvou sjednána v původním rozsahu ve výši 399.000,- Kč bez DPH.

V souladu s čl. V odst. 4 smlouvy se navýšení vypočítá jako součin příslušné odměny dle čl. V odst. 1 písm. b) smlouvy a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní době realizace stavby (tj. prodloužení z 240 na 341 dnů). Odměna za výkon inženýrské činnosti při realizaci stavební části, sjednaná v čl. V odst. 1 písm. b) smlouvy, tak v důsledku sjednaného navýšení nově činí **566.912,50 Kč bez DPH**.

III.

Změna příkazní smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

1. Článek V odst. 1 smlouvy se mění takto:

„Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna bez DPH 606.912,50 Kč

DPH 127.451,63 Kč

odměna celkem včetně DPH 734.364,13 Kč

z toho:

- a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí:

bez DPH 20.000 Kč

DPH 4.200 Kč

včetně DPH 24.200 Kč

- b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby:

bez DPH	566.912,50 Kč
DPH	119.051,63 Kč
včetně DPH	685.964,13 Kč

- c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímacího řízení dokončené stavby až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy činí:

bez DPH	20.000 Kč
DPH	4.200 Kč
včetně DPH	24.200 Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud příkazníkovi vznikl nárok na vystavení faktury dle čl. VI odst. 4 příkazní smlouvy již před uzavřením tohoto dodatku, vystaví příkazník po nabytí účinnosti tohoto dodatku fakturu na zbývající příslušnou část odměny navýšené na základě tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede objednatel.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má příkazce souhlas rady kraje udělený usnesením č. 9/504 ze dne 10.2.2025.

V Ostravě dne:

Elektronický podpis: 10.3.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Michal Kokošek
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 13.11.2029 12:09 +01:00

za objednatele
Ing. Michal Kokošek
náměstek hejtmana kraje

Ve Spálově dne:

**Ing. Milan
Baláž**

Digitálně podepsal Ing. Milan Baláž
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-73066567,
o=Ing. Milan Baláž, ou=1, cn=Ing. Milan
Baláž, sn=Baláž, givenName=Milan,
serialNumber=P690846
Datum: 2025.02.16 07:01:55 +01'00'

příkazník
Ing. Milan Baláž

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje dodatek hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024.