

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost

na akci:

Přestavba ERCP (endoskopie) – nemocnice K. Vary

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarská kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
bankovní spojení:

čísla účtu:

zastoupený:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

PENTA PROJEKT s.r.o.

sídlo: Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava
IČO: 479 16 621
DIČ: CZ 47916621
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 672846033/0300
zastoupený: Mgr. Zuzanou Homolkovou, jednatelkou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 117727

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 21. 2. 2024 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci: Přestavba ERCP (endoskopie) – nemocnice K. Vary, ev. číslo smlouvy objednatele KK 00213/2024 (dále jen „smlouva“);
- Projekční práce byly spuštěny na základě předané soutěžní studie – Studie řešila osazení předpokládaného stroje do stávajících prostor s minimálním stavebním zásahem.
- Dne 23.5.2024 byly zahájeny první diskuze o zvětšení vyšetřovny ERCP tak aby odpovídal požadavkům uživatele. Viz příloha číslo 1.
- Dne 12.6.2024 po dalších jednáních s uživatelem nemocnice, kde bylo odsouhlaseno dispoziční spořádání a zpracovatelem lékařské technologie byl uzavřen podklad pro stavební povolení. Viz příloha číslo 2. Byl doplněn prostor dospávajícího pokoje.
- Na odsouhlaseném podkladu byla dopracovaná dokumentace pro stavební povolení a následně bylo požádáno o povolení záměru.

- Dodatek číslo 1 řeší navýšení objemu prací, které nastaly z výše popsaných důvodů. Navýšení je znázorněno v příloze číslo 3. Předpokládaný rozsah dle studie byl 60,5 m2. Nový rozsah je 148,5 m2.

smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení čl. XII odst. 11.7 smlouvy a dle zhotovitelem předložené nabídky ze dne 31. 1. 2025 se dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 1

A.

Změny smlouvy

1. Ve smlouvě se článek I. Předmět smlouvy rozšiřuje předmět plnění takto:

Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že řádně a včas zpracuje dokumentaci pro stavební povolení stavby a pro provádění stavby v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a zajistí výkon inženýrské činnosti v souladu s veškerými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli v rozsahu této smlouvy a dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem pro přípravu a realizaci stavby: Přestavba ERCP (endoskopie) – nemocnice K. Vary. Projektová dokumentace bude zahrnovat komplexní řešení předmětné stavby umožňující vydání kolaudačního souhlasu dle stavebního zákona. Dokumentace bude zpracována dle nového zadání, které tvoří přílohu číslo 3 dodatku číslo 1. Podkladem pro uzavření dodatku je nabídka ze dne 31. 1. 2025.

2. Dílo dle předchozího odstavce bude provedeno a předáno způsobem a za podmínek stanovených smlouvou.
3. Ve smlouvě článek se II. **Cena za dílo**, odst. 2.1 cena za dílo a poskytování služeb **nahrazuje novou cenou díla** takto:

- 2.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. I. mimo činnosti dle odst. 1.2 písm. d) této smlouvy po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu:

cena bez DPH:	724 000,00 Kč
DPH 21 %:	152 040,00 Kč

cena včetně DPH: 876 040,00 Kč

(dále jen „Cena“).

B.

Závěrečná ustanovení

4. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 zůstávají beze změny a v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto dodatku č. 1 byl zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
6. Zaslání dodatku č. 1 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku č. 1 obdrží obě smluvní strany zároveň).

7. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
8. Tento dodatek č. 1 je v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů uzavřen elektronicky.
9. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
10. Přílohy:
- P1 – půdorys – varianta po studii
 - P2 – půdorys – varianta pro DSP
 - P3 – upravený rozsah

V Jihlavě dne dle elektronického podpisu

Mgr. Zuzana
Homolková


Digitálně podepsal Mgr.
Zuzana Homolková
Datum: 2025.03.11
07:46:58 +01'00'

zhotovitel

V Karlových Varech dne dle elektronického podpisu

objednatel

Za správnost:



ERCP KARLOVY VARY


VARIANTA 2 – NOVÝ STAV

VYŠETŘOVNA = 52 M²

OVLADOVNA RTG= 17 M²

- CELÁ VYŠETŘOVNA OBLOŽENA SDK S OCHRANOU PROTI RTG
- NUTNOST DOPLNĚNÍ A VÝMĚNA DVEŘÍ S RTG OCHRANOU DO VYŠETŘOVNY

ŘEŠENÁ ČÁST



3NP



ERCP KARLOVY VARY
VARIANTA 5 – NOVÝ STAV

VYŠETŘOVNA = 47,50 M2

OVLADOVNA RTG= 16,50 M2

DOSPÁVACÍ POKOJ= 14 M2


TECHNICKÁ MÍSTNOST= 4,40

ČISTÍCÍ MÍSTNOST= 8,90 M2



3NP

- CELÁ VYŠETŘOVNA OBLOŽENA SDK S OCHRANOU PROTI RTG
- NUTNOST DOPLNĚNÍ A VÝMĚNA DVEŘÍ S RTG OCHRANOU DO VYŠETŘOVNY



ERCP KARLOVY VARY

SKUTEČNÝ ROZSAH PRACÍ PO PROJEDNÁNÍ DPS

CELKOVÁ ŘEŠENÁ STAVEBNÍ PLOCHA ZE VSTUPNÍ STUDIE – 60,5 M²

NAVÝŠENÝ ROZSAH – SKUTEČNÁ PLOCHA DOTČENÁ STAVEBNÍM ZÁSAHEM – 88,0 M²

V TÉTO PLOŠE NEJSOU ZAPOČTENÉ DALŠÍ NUTNÉ STAVEBNÍ ZÁSAHY V 4NP A 5 NP

(SOUVISLOST S ÚPRAVOU VZT JEDNOTKY V 5NP, ÚPRAVA NUTNÁ VZHEDEM K PŘENASTAVENÍ VZT PRO CELOU ŘEŠENOU ČÁST PODLAŽÍ)

