

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo SML-00095-2024-952****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený  správy toků oblast povodí Dyje, Náměšť nad Oslavou, na základě pověření ze dne 28.12.2022ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100datová schránka: e8jcfns

další údaje: korespondenční adresa: Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Dyje, Náměšť nad Oslavou, Zámek 6, 675 71, Náměšť nad Oslavou

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a


VH atelier, spol. s.r.o.

se sídlem Lidická 960/81, 602 00, Brno - Veveří

IČO: 494 37 267

DIČ: CZ 494 37 267

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12070

zastoupená: **Ing. Ivem Pospíšilem**, jednatelem společnostive věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 27-8608850237/0100

datová schránka: 2nhacx6

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo SML-00095-2024-952 ze dne 3. 7. 2024 (dále jen „dodatek“):

I.

PREDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 7. 2024 smlouvu o dílo SML-00095-2024-952 (dále jen „SoD“). Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace s názvem „Revitalizace vodního režimu lesních půd Hvozdec.“, řešící revitalizaci třech vodních toků v k.ú. Stojecín, Český Rudolec a Vlastkovec.
2. Po podpisu SoD, vešla v platnost nová vyhláška č. 131/2024 Sb. O dokumentaci staveb. Na jejím základě bude SoD upravena, a to tak, že zhotovitel vypracuje dokumentaci pro stavební povolení (DSP), zajistí stavební povolení a následně vypracuje dokumentaci pro provedení stavby (DPS).
3. Změna termínu dokončení a odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení. Vzhledem k podpisu smlouvy později než byl předpokládaný termín předpokládaného zahájení prací se posouvá termín odevzdání odsouhlasené projektové dokumentace o 44 dní (tzn. odevzdání do 14. 5. 2025).

II.

Změna rozsahu plnění

Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným dohodly na následující změně SoD a **nahrazují ji tímto dodatkem č. 1 v následujícím rozsahu:**

1. **článek I. odstavec 1. SoD nahrazují následujícím zněním:**

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele:

A) vypracovat PROJEKTOVOU DOKUMENTACI pro:

- a) povolení stavby,
- b) provádění stavby,

(dále též „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“),

B) provádět AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA

nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací

(dále též „autorský dozor“ či „dozor“),

a to vše pro stavbu: „Revitalizace vodního režimu lesních půd Hvozdec“

na vodních tocích:

- Hvozdecký potok, číslo hydrologického pořadí: 4-14-01-0700, IDVT: 10201163, ř. km: 2,200-2,600 a 2,900-3,000,

- Bezejmenný tok, číslo hydrologického pořadí: 4-14-01-0700, IDVT 10201484, ř. km 0,450-0,620
- Bezejmenný tok, číslo hydrologického pořadí: 4-14-01-0700, IDVT 10202586, ř. km 0,130-0,390 a 0,450-0,581

v katastrální území: Stoječín, Český Rudolec a Vlastkovec, vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, správními akty a touto smlouvou (vše výše uvedené dále společně též „dílo“).

2. **článek I. odstavec 3. SoD nahrazují následujícím zněním:**

Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán ustanovením § 158 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vše ve znění pozdějších předpisů, touto smlouvou včetně zadávacího listu projekčních prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

3. **článek I. odstavec 11. SoD nahrazují následujícím zněním:**

Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu:

- pro povolení stavby: 2 ks vyhotovení,
- pro provádění stavby: 3 ks vyhotovení,

a 2 x v elektronické podobě (1 x needitovatelné – formát .pdf opatřené elektronickým autorizačním razítkem, 1 x editovatelné – formát .docx, .xlsx, .dwg .adgn).

4. **článek II. odstavec 2. SoD nahrazují následujícím zněním:**

Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do:

- a) Dokumentace pro povolení stavby: do 14.4.2025
- b) Dokumentace pro provádění stavby: do 3 měsíců od pravomocného vydání stavebního povolení

5. **článek II. odstavec 5. SoD nahrazují následujícím zněním:**

Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do:

- a) Dokumentace pro povolení stavby: 14.5.2025,
- b) Podání žádosti o stavební povolení: do 4 týdnů po odevzdání DSP
- c) Dokumentace pro provádění stavby: do 3 měsíců od pravomocného vydání stavebního povolení

6. **článek III. odstavec 1. SoD nahrazují následujícím zněním:**

Za provedení díla – projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) SoD náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 473 000 Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát tři tisíc korun českých) bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II. odst. 5 SoD:

- a) Zajištění vstupních podkladů: (celkem vstupní podklady 104 000 Kč bez DPH)

1. geodetické práce:	28 000 Kč bez DPH
2. biologický průzkum, včetně návrhu možných opatření:	38 000 Kč bez DPH
3. inženýrská činnost:	38 000 Kč bez DPH
d) Zpracování PD DSP	189 000,- Kč bez DPH
e) Zpracování PD DPS	155 000 Kč bez DPH
f) Zajištění SP	25 000 Kč bez DPH
Cena celkem	473 000 Kč bez DPH

III.

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Žádost o prodloužení termínu „Revitalizace vodního režimu lesních půd Hvozdec“ a cenová nabídka na rozdělení PD
Příloha č. 2 - Zápis z výrobního výboru ze dne 28.11.2024

V Náměšti nad Oslavou,
dne dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V Brně
dne dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....
[redacted]
Správy toků – oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Ivo Pospíšil
jednatel
VH atelier, spol., s.r.o.

[REDACTED]

Od: [REDACTED]

Odesláno:

čtvrtek 23. ledna 2025 10:00

Komu:

Kopie:

Předmět:

RE: {EXTERNÍ ODESÍLATEL} VV k akci "Revitalizace vodního režimu lesních půd - Hvozdec" - záznam z jednání

Dobrý den.

Posílám nacenění dle Vašeho předchozího e-mailu:

- Zajištění vstupních podkladů **104.000,- Kč bez DPH**
- Zpracování PD DSP **189.000,- Kč bez DPH**
- Zpracování PD DPS ... **155.000,- Kč bez DPH**
- Zajištění stavebního povolení, (příp. povolení nakládání s vodami) **25.000,- Kč bez DPH**

Prosím do dodatku zohlednit i posun termínů plnění vzhledem k podpisu SOD cca 2 měsíce po termínu zahájení prací v SOD.

Děkuji.

S pozdravem

[REDACTED]

[REDACTED]

VH atelier, spol. s r.o.

Office: Merhautova 216, 613 00 Brno

mobil: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

www.vhatelier.cz

ZÁZNAM Z VÝROBNÍHO VÝBORU

stavby

**RVT vodního režimu lesních půd Hvozdec
konaného dne 28.11.2024**

1/ Přítomni:

dle prezenční listiny

2/ Záznam z jednání:

Na jednání výrobního výboru seznámil projektant zástupce objednatele s dosavadním průběhem prací na zakázce.

Projektantem byly objednateli předloženy jednotlivé výstupy přípravných prací a to zejména:

- geodetické zaměření lokality,
- údaje ČHMÚ
- jednoduchý přírodovědný průzkum
- návrh koncepce řešení revitalizace na zájmovém území dle zadání akce a podle projednání v rámci prvního výrobního výboru konaného na zájmovém území, přírodovědného průzkumu

Projektant seznámil přítomné s koncepcí navržených opatření v rámci revitalizace vodního režimu lesních půd na lokalitách u Hvozdeckého rybníka. Předloženy byly situační přílohy, vzorové výkresy navržených opatření.

Předložený návrh zahrnuje zejména zemní práce na vytváření vodních tůní a mokřadních ploch podél stávajících vodotečí a průtočných tůní na vodotečích, jejichž úseky byly stanoveny jako zájmové území revitalizace vodního režimu.

Návrhy dále obsahují revitalizaci koryta samotných vodotečí – propojení toku s tůněmi, slepá ramena. Projektant uvažuje s využitím kořenových systémů se zakomponováním do břehů koryta k jeho rozčlenění v trase, použití kulatin a kořenů jako průcezných prvků k propojení izolovaných vodních tůní a vodních toků. V rámci koryt vodních toků bude uvažováno i s realizací dřevěných prahů ve dně, kamenných prahů. Navrhována jsou broukoviště a další prvky revitalizačních opatření

Vytěžená zemina bude uplatněna v terénu zájmového území – dotvarování, úpravy terénu v rámci obvodu stavby, rozproštění sejmutých svrchních vrstev.

Projektant upozornil na platnost nové legislativy vzhledem k tvorbě PD a vyřizování inženýrské činnosti. Ze strany objednatele bude třeba zejména zajistit podklady k rozhodnutí o dočasném vynětí zájmového území z PUPFL (např. komplexní výpočet náhrad škod k dotčeným pozemkům apod).

3/ Požadavky a připomínky

- vyřešit průcezné segmenty mezi tokem a tůněmi co nejvíce z místních prvků a materiálů (kulatiny, kořeny, prosypání zeminou...)
- zájmové území řešit s ohledem na vyrovnanou bilanci zemin v rámci stavby
- zemní materiál z výkopů vhodně použít v rámci stavby

4/ Ostatní

Na výrobním výboru bylo projednáno rozšíření SoD o dodatek vzhledem k platnosti nové legislativy související s rozsahem a členěním projektové dokumentace a inženýrskou činností (zejména nový Stavební zákon, zákon o JES)


Po dohodě mezi zástupci objednatele a zhotovitele projektant zašle objednateli žádost o dodatek SOD s návrhem znění změny a rozšíření SOD.

Záznam bude v opisu rozeslán přítomným elektronickou poštou.

Poznámka: Všichni přítomní jednání souhlasili s obsahem záznamu.

Originál zápisu je uložen v dokumentech firmy VH atelier, spol. s r. o.

Záznam provedl:


VH atelier, spol. s r.o.

