

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Návrhu stavby (studie), Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona včetně hodnocení ekonomické efektivity a souhrnného rozpočtu, Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru, Projektové dokumentace pro provádění stavby a na Dozor projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce nástupiště a zřízení bezbariérového přístupu na zastávce Úholičky“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4215/2024

ISPROFIN/ISPROFOND: 5213510021 / 5003520139

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

se sídlem Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČO: 44564287 DIČ: CZ44564287

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C1805
zastoupená Ing. Tomáš Novák, jednatel
Bankovní spojení: ■

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

číslo smlouvy: **47/24-24111**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12.08.2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Návrhu stavby (studie), Projektové dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona včetně hodnocení ekonomické efektivnosti a souhrnného rozpočtu, Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru, Projektové dokumentace pro provádění stavby a na Dozor projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce nástupiště a zřízení bezbariérového přístupu na zastávce Úholičky“, s účinností Smlouvy ke dni 13.08.2024 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že všechny dílčí etapy se posouvají o 4 měsíce. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je potřeba dodatečného zajištění geodetických podkladů a prověření skutečných hranic pozemků, která je zapříčiněna třetí stranou (majitel jednoho z dotčených pozemků dlouhodobě neposkytoval součinnost při objasnění situace, přičemž tak bránil dalšímu pokračování projekčních prací).

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůt k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na

základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. **Mění se článek 3 – Lhůty k provedení díla.**
2. **Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3 – Lhůty k provedení díla

3.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<i>Etap</i>	<i>Termín plnění</i> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
1. Dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Návrh stavby (studie) ve 3 variantních řešeních. Objednatel vybrané variantní řešení bude předáno ve formě čistopisu se všemi zapracovanými připomínkami.	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2. Dílčí etapa	do 14 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSL, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
3. dílčí etapa	do 16 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSL k podání žádosti o vydání povolení záměru, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
4. dílčí etapa	do 19 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Povolení záměru v právní moci	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Povolení záměru, vč. nabytí právní moci
5. dílčí etapa – ukončení díla	8 měsíců (předpoklad	Dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět Dozor projektanta ode dne	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) –

	04/2026–11/2026)	zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 8 měsíců	stručný popis výkonů a specifikace Dozoru projektanta
--	-------------------------	--	---

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze



 12.03.2025 10:00
 Podepsáno elektronicky


 ředitel Stavební správy západ
 Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Litoměřicích



 Digitally signed by


 Date: 2025.02.27
 08:38:11+01'00'

 Ing. Tomáš Novák,
 jednatel
 N+N – Konstrukce a dopravní stavby
 Litoměřice, s.r.o.

Nejméně jeden z podpisů nelze ověřit.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 28.02.2025 08:54:01.507

Podepsal(a):

[REDACTED]

Čas podepsání: 27.02.2025 08:38:11

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 28.02.2025 08:54:01.507

? Platnost je neznámá

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 25.03.2024 15:53:23

Platný do: 14.04.2025 15:53:23

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5408372

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1f70fabb-e618-474c-91af-a9753aa3000d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu [REDACTED])

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.02.2025 08:54:02

Hash komponenty: f19bd2b42e370702f9b33e047aefd7c6774867d8f8f11d4af0d8451d13c6e121

Hashovací funkce: sha256Hex



78c65c62-6497-4009-96c8-85018c81f3fa