

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na výkon činnosti a zajištění funkce geotechnického dozoru

Název zakázky: **„Sanace tělesa železničního spodku na trati Děčín – Jedlová v km 25,880 – 25,980“**

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3554/2024

číslo jednací: 4368/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

ISPROFIN/SUBISPROFIN: 3273214901 / 5423520086

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Geotechnika Ďurove s.r.o.

se sídlem Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role

IČO: 08390568 DIČ: CZ08390568

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 38137

zastoupená **Ing. Janem Ďurove**, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Geotechnika Ďurove s.r.o., Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role
číslo smlouvy: "202406DC97"

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 10.7.2024 uzavřely Smlouvu na výkon činnosti a zajištění funkce geotechnického dozoru na stavbě „Sanace tělesa železničního spodku na trati Děčín – Jedlová v km 25,880 - 25,980“, s účinností Smlouvy ke dni 10.7.2024 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě225.000,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava smluvní ceny díla a rozsahu předmětu Díla.** Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 112.500,- Kč bez DPH. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je operativní nutnost sanačních návrhů, projektovou dokumentací nepředpokládaných, úprav podloží a jejich ověření statickým výpočtem. Z důvodu výskytu smykových ploch na kontaktu podloží/ násypové těleso a následně vyvolaných druhotných úprav základových spár vyvstala potřeba intenzivnější geotechnické kontrolní činnosti, jež se nedala dopředu přesněji specifikovat. Výše uvedené práce, které bylo nutné provést neprodleně a bez odkladu, pak nebyly zahrnuty mezi činnosti určené k zajištění průběžné kontrolní dozorové činnosti, tj. nebyly zasmulvněny dosavadní smluvní dokumentací, z čehož vyplývá potřeba tohoto Dodatku. V souladu s čl. 5 odst. 5.2 Smlouvy se tímto Dodatkem navyšuje rozsah geotechnické činnosti při realizaci stavby v souvislosti s potřebou výše uvedených nových činností o **■ kontrol.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **112.500,- Kč bez DPH.**

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku výskytu antropogenních nehomogenit v násypovém tělese a následně vyvolaných druhotných úprav základových spár, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5 odst. 5.1 Smlouvy a přílohy č. 2 Smlouvy – Rozpis nabídkové ceny.

I. Předmět Dodatku

Na předmětu a ceně Díla dochází k těmto úpravám:

- 1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že se cena Díla zvyšuje o částku ve výši 112.500,- Kč.**
- 2. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 5 - Cena

5.1 Celková cena bez DPH 337.500,- Kč

DPH (základní sazba)	70. 875,- Kč
Celková cena včetně DPH	408. 375,- Kč

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané nasazení zaměstnanců Zhotovitele je nedílnou součástí smlouvy a její Přílohou č. 1 a č. 2.

3. Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Rozpis nabídkové ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 2. Ruší se znění přílohy č. 2 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 2 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
- Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
- Ostatní ustanovení Dodatku, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
příloha č. 1: Rozpis ceny víceprací
příloha č. 2: Rozpis nabídkové ceny

Za objednatele:

V Praze



[Redacted]

12.03.2025 08:32

Podepsáno elektronicky

.....
[Redacted]
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal [Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
Datum: 2025.03.11 05:13:13 +0100

.....
Ing. Jan Ďurove
jednatel společnosti
Geotechnika Ďurove s.r.o.

Příloha č. 1

Rozpis ceny víceprací

Počet kontrol nad rámec Smlouvy.....

Cena za 1 kontrolu.....

Cena celkem 112.500,- Kč

Příloha č. 2

Rozpis nabídkové ceny

Geotechnická činnost při realizaci stavby					
	Základní sazba	Počet kontrol	Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Půldenní činnost (do 4 hod. výkonu, včetně cesty)					
Cena za GT dozor dle Dodatku č. 1					
Cena za GT dozor, včetně Dodatku č. 1			337 500 Kč	70 875 Kč	408 375 Kč

Všechny podpisy jsou platné.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 11.03.2025 06:36:06.329

Podepsal(a):



Čas podepsání: 11.03.2025 05:13:13

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 11.03.2025 06:36:06.329

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN:

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 26.09.2023 08:23:25

Platný do: 15.10.2026 08:23:25

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5452419

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7d9c24af-7b96-41f1-bd78-0801e4a28deb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu [REDACTED])

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.03.2025 06:36:08

Hash komponenty: fe24ba8c9dc40809e0face8582ac2f44c19ea2fb7a612aef13619ff41dd10a7f

Hashovací funkce: sha256Hex



05f1340b-0763-4f3c-8a2c-054a6b28e1b4