

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
„Rekonstrukce kurtu č. 5 a výstavba minikurtu ve Sportovním areálu Poruba“
č. sml. objednatele: 24SMTU0100000016**

**Článek I.
Smluvní strany**

Objednatel: **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**
zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345
ID datových schránek: Y9n3tw
se sídlem: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Kovářem – jednatel
Zastoupena ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx
Oprávněná osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 253 85 691
DIČ: CZ 253 85 691
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen objednatel

Zhotovitel: **DOR-SPORT s.r.o.**
zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě odd.C , č. vložky 7019
ID datových schránek: pueuq7
se sídlem: Bruzovice 247, 739 36 Bruzovice
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Kolašínem - jednatelem
Zastoupena ve věcech technických: Ing. Jiřím Kolašínem - jednatelem
IČ: 60774151
DIČ: CZ60774151
číslo účtu: 215847102/0600
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
telefon, fax, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen zhotovitel

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 10.10.2024 smlouvu o dílo č. objednatele **24SMTU0100000016**, na zhotovení stavby „**Rekonstrukce kurtu č. 5 a výstavba minikurtu ve Sportovním areálu Poruba**“. Tímto dodatkem k této smlouvě se mění nebo doplňují vybrané články nebo odstavce této smlouvy.

**Článek II.
Předmět dodatku**

1. Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení méněprací, víceprací a odsouhlasení technického řešení:
 - Dle ust. § 222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb. - Vícepráce a méněpráce jsou podrobně popsány v položkových rozpočtech, které tvoří přílohou dodatku č. 1 k SOD.

- Potřeba provedení těchto dodatečných prací vyvstala až po zahájení realizace díla, přičemž tyto nebyly zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla jsou nezbytné a dále dodatečné práce, kterých potřeba provedení vyvstala až v průběhu provádění díla, přičemž tyto nemohl objednatel ani při vynaložení náležité péče předvídat.

III. Cena díla

V čl. VII, se mění a nově nahrazuje odst. 3 v tomto znění:

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy o dílo, včetně dodatku č.1 na základě Změnového listu je stanovena takto:

| | Kč bez DPH |
|--|------------------------|
| Cena za zhotovení díla celkem bez DPH | 1.208.299,- Kč |
| MCP - méněpráce | -35.075,44 Kč |
| VCP - vícepráce | 205.675,88 Kč |
| Cena za zhotovení díla celkem bez DPH | 1.378.899,44 Kč |

IV. Doba plnění a dílčí termíny plnění

V čl. VI, se mění a nově nahrazuje odst. 1 v tomto znění:

Kompletní dokončení díla a předání díla **nejpozději do 15.4.2025**

V. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení této smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Přílohu Dodatku č. 1 tvoří změnové listy a rozpočty víceprací a méněprací.

V Ostravě, dne:

V Ostravě, dne:

za objednatele
Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti

za zhotovitele:
Ing. Jiří Kolašín
jednatel společnosti