

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby **„Doplnění závor na přejezdu P2578 v km 5,904 TÚ Děčín hl.n. - Jedlová“**

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Provozní jednotka: Stavební správa západ

Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: e-mail: sszpravni@spravazeleznic.cz

b) ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]
[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Datová schránka: [uccchjm](#)

E-mailová adresa: ePodatelnaasz@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datová schránka: [uccchjm](#)

(dále jen „objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-3348/2023

číslo jednací: 2702/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273514800/5423520101

Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem **Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80**

IČO: **25793349** DIČ: **CZ25793349**

zapsaná v OR vedeném **Městským soudem v Praze** spisová značka **B 6088**

zastoupená **Ing. Martinem Chrastilem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Otou Hellerem, členem představenstva

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních:

[REDACTED]

[REDACTED]

b) ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

[REDACTED]

[REDACTED]

Bankovní spojení: č. účtu:

[REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

(dále jen „zhotovitel“)

číslo smlouvy: 23 138 208

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 13.09.2023 uzavřely Smlouvu o dílo projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby Název zakázky: „**Doplnění závor na přejezdu P2578 v km 5,904 TÚ Děčín hl.n. - Jedlová**“ s účinností Smlouvy ke dni 14.09.2023 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že dílčí etapa prací č. 2 se posouvá o 4 měsíce a dílčí etapa prací č. 3 se posouvá o 3 měsíce, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Dílčí etapa	Termín dle SoD	Termín dle D1	Termín dle D2
2. dílčí etapa	14. 5. 2024	29.12.2024	29. 4. 2025
3. dílčí etapa	14. 8. 2024	29. 3. 2025	29. 6. 2025

Důvodem Dodatku č. 2 této smlouvy o dílo je nutnost koordinace stavby s požadavkem na změnu kilometráže trati Děčín hl.n. – Benešov n.Pl.. Vzhledem k tomu je nutné nadefinovat rozsah změn, které vzniknou na jednotlivá zařízení v trati a po odsouhlasení objednatelem tyto změny zařadit do stavby „Doplnění závor na přejezdu P2578 v km 5,904 TÚ Děčín hl.n. – Jedlová“ či opravné práce OŘ. Lze tedy předpokládat, že pokud bude požadavek na tyto opravy bude nutné toto řešit následným dodatkem.

Dále se tímto Dodatkem č. 2 upravují kontaktní zaměstnanci ve věcech smluvních a technických na straně zhotovitele.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

a) Úprava harmonogramu plnění je dohodnuta takto:

1. **Dochází k posunu termínu plnění** 2. dílčí etapy – namísto do 8 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č.1 je nyní stanovena lhůta do 12 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 a k posunu 3. dílčí etapy, kde namísto 11 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č.1 je nyní stanovena lhůta do 14 měsíců od nabytí účinnosti Dodatku č. 1.
2. **Ruší se znění článku 3 a nahrazuje se tímto novým zněním:**

Článek 3 - Lhůty k provedení díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
- 3.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění</i> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
1. Dílčí etapa	do 4 měsíců po nabytí účinnosti D1 k SOD	DUSP včetně EH a SR k připomínkám	Předávací protokol pro část díla
2. Dílčí etapa	do 12 měsíců po nabytí účinnosti D1 k SOD (původně dle SOD 8 měsíců po nabytí účinnosti SOD)	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol pro část díla
3. Dílčí etapa	do 14 měsíců po nabytí účinnosti D1 k SOD (původně dle SOD 11 měsíců po nabytí účinnosti SOD)	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a společného povolení v právní moci
4. Dílčí etapa - ukončení díla	předpoklad 12/2026	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 8 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

b) Změna kontaktních zaměstnanců zhotovitele:

Dochází ke změně kontaktních zaměstnanců ve věcech smluvních a technických na straně zhotovitele tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto Dodatku.

II. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

Za objednatele:



12.03.2025 10:01

Podepsáno elektronicky

.....



ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Za zhotovitele:



Podpsal
Datum: 2025.03.07 14:13:10 +01'00'

.....
Ing. Ivan Pomykáček

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.



Podpsal
Datum: 2025.03.09 20:09:09 +01'00'

.....
Ing. Martin Chrastil

předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Všechny podpisy jsou platné.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 10.03.2025 11:14:01.770

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 07.03.2025 14:13:10

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 10.03.2025 11:14:01.770

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 09.02.2024 08:56:42

Platný do: 28.02.2027 08:56:42

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 09.03.2025 20:09:09

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 10.03.2025 11:14:01.770

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 24.01.2024 15:00:21

Platný do: 12.02.2027 15:00:21

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5450081

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8a74c7cb-5920-442f-86de-76b0e569a774

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu [REDACTED])

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.03.2025 11:14:02

Hash komponenty: 0e8c0ce7406502f06b76bb56bae2e01b6e97f9ec99b61bc804a6b183d85d8559

Hashovací funkce: sha256Hex



65dda243-57e1-4f04-ba33-f664f6b4296e