

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20240571

Číslo smlouvy zhotovitele: SoD/24068/001

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

zastoupen:

podnikající na území ČR prostřednictvím:

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

619 74 757

CZ61974757 plátce DPH

UniCredit Bank, a.s.

2105677586/2700

Ing. Daniel Morys MBA, předseda představenstva

Ing. Martinem Chovancem, člen představenstva

TSS GRADE, a.s.

Dunajská 48, 811 08 Bratislava

akciová společnost

Městského soudu Bratislava III, Oddíl: Sa, vložka: 5590/B

35802723

2020281571

Ing. Dušan Chovanec, předseda představenstva

Ing. Marek Choma, člen představenstva

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika

Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno

odštěpný závod zahraniční právnické osoby

Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 26126

02765055

CZ02765055

Fio banka, a.s.

2000580585/2010

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Dušan Chovanec, předseda představenstva
Ing. Marek Choma, člen představenstva
oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

kontaktní doručovací adresa: TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika,
Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno

(dále jen „**zhotovitel**“)
na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tuto **Smlouvu o dílo**.

Preambule

Objednatel je zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“) a tato smlouva je uzavírána na základě zadávacího řízení na sektorovou veřejnou zakázku s názvem „**Modernizace přístřešků a zábradlí dle jednotného vizuálního stylu - část 2**“. Zakázka byla zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2024-042787 (dále jen „**veřejná zakázka**“) a v rámci řízení u Dopravního podniku Ostrava a.s. je vedena pod číslem SVZ-55-24-OŘ-Če, pod číslem investiční položky 143_2022.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací veřejné zakázky, s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této smlouvy nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Předchozí souhlas dozorčí rady objednatele k uzavření této smlouvy byl udělen dne 23. 1. 2025.

II. Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy ke zhotovení stavebních prací pod názvem „**Modernizace přístřešků a zábradlí dle jednotného vizuálního stylu**“ (dále jen stavba, nebo dílo) v rozsahu a členění mj. dle Přílohy č. 1 smlouvy „Dispozičních schémat nástupišť pro objekty A až K“ zpracovaných objednatelem a „Výrobní dokumentaci mobiliáře“ zpracované firmou MAF-OVA s.r.o., Pohraniční 1591/139, Ostrava, 70300. Zhotovitel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu plnění díla veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v této smlouvě (včetně příloh), bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové nebo výkresové části dokumentace díla, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nebyly, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Jakákoliv změna ceny z důvodu opomenutí nebo chyby není možná. Výrobní dokumentace mobiliáře je pro zhotovitele závazná a není možno ji měnit a upravovat (s výjimkou detailů řešících případný podélný sklon nástupišť). Dispoziční řešení mobiliáře je po předchozí dohodě s objednatelem možno v realizační fázi upravit v detailech. Dispoziční řešení mobiliáře zpracované DPO neřeší reálné podélné sklony nástupišť, tyto místní podmínky je zhotovitel povinen zohlednit při realizaci konkrétní zastávky. Dílo musí být provedeno v souladu s platnou legislativou a technickými normami. Délka vyložení střech nových přístřešků bude zachována jako u přístřešků stávajících v souladu s příslušnou ČSN.

2.2 Modernizace dle jednotného vizuálního stylu zahrnuje níže uvedené objekty:

- A. Modernizace přístřešku včetně mobiliáře na zast. Vítkovice, Mírové nám. směr Zábřeh
- Modernizace přístřešku včetně mobiliáře na zast. Vítkovice, Mírové nám. směr centrum

- Modernizace zábradlí včetně všech stavebních prací na uvedené zastávce v obou směrech
- B. Modernizace přístřešku včetně mobiliáře na zast. Kino Luna směr z centra
Modernizace přístřešku včetně mobiliáře na zast. Kino Luna směr centrum
Modernizace zábradlí včetně všech stavebních prací na uvedené zastávce v obou směrech
- C. Modernizace přístřešku včetně mobiliáře na zast. Zábřeh, OC směr Zábřeh
Modernizace přístřešku včetně mobiliáře na zast. Zábřeh, OC směr centrum
Modernizace zábradlí včetně všech stavebních prací na uvedené zastávce v obou směrech
- D. Modernizace přístřešku včetně mobiliáře na zast. Rodinná (ulice Plzeňská) směr ÚMOb jih
Modernizace přístřešku včetně mobiliáře na zast. Rodinná (ulice Plzeňská) směr centrum
Modernizace zábradlí včetně všech stavebních prací na uvedené zastávce v obou směrech
- E. Modernizace přístřešku včetně mobiliáře na zast. Český dům směr centrum
Modernizace přístřešku včetně mobiliáře na zast. Český dům směr Dubina
Modernizace zábradlí včetně všech stavebních prací na uvedené zastávce v obou směrech
Modernizace přístřešku včetně mobiliáře na zast. Důl Jeremenko směr centrum
Modernizace přístřešku včetně mobiliáře na zast. Důl Jeremenko směr Dubina
Modernizace zábradlí včetně všech stavebních prací na uvedené zastávce v obou směrech
Modernizace přístřešku včetně mobiliáře na zast. Kolonie Jeremenko směr centrum
Modernizace přístřešku včetně mobiliáře na zast. Kolonie Jeremenko směr Dubina
Modernizace zábradlí včetně všech stavebních prací na uvedené zastávce v obou směrech
- F. Modernizace přístřešku na zast. Křižíkova směr Centrum
Modernizace přístřešku na zast. Křižíkova směr hl. nádr.
Modernizace zábradlí včetně všech stavebních prací na uvedené zastávce v obou směrech
- G. Modernizace přístřešku na zast. Nová Ves, vodárna směr Dubina
Modernizace přístřešku na zast. Nová Ves, vodárna směr Poruba
Modernizace zábradlí včetně všech stavebních prací na uvedené zastávce v obou směrech
- H. Modernizace přístřešku na zast. Hulvácká směr Dubina
Modernizace přístřešku na zast. Hulvácká směr Poruba
Modernizace zábradlí včetně všech stavebních prací na uvedené zastávce v obou směrech
- I. Modernizace přístřešku včetně mobiliáře na zast. Jubilejní kolonie směr centrum
Modernizace zábradlí včetně všech stavebních prací na uvedené zastávce
- J. Modernizace přístřešku včetně mobiliáře na zast. Nové Výškovice směr centrum
Modernizace zábradlí včetně všech stavebních prací na uvedené zastávce
- K. Modernizace zastřešení včetně mobiliáře na zast. Martinov
Modernizace zábradlí včetně všech stavebních prací na uvedené zastávce

- 2.3 Součástí předmětu plnění je také případné zajištění vypracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně organizace dopravy po dobu výstavby, dále zajištění jejího projednání, schválení a samotné realizace. Tato dokumentace v tištěné podobě bude objednateli předána nejpozději při předání a převzetí místa plnění (staveniště). Součástí předmětu plnění je rovněž průběžné pořizování detailní fotodokumentace dokumentující průběh prací na staveništi a všechny části díla, které budou při dalším provádění prací zakryty včetně pořízení fotodokumentace vad a nedodělků bránících a nebránících užívání díla.

- 2.4 Součástí předmětu plnění je také zajištění veřejného provozu na dotčených tramvajových a autobusových nástupištích, trvalých přístupů cestujících na nástupiště, provedení a udržování přístupových tras na nástupiště a zajištění staveniště v souladu s požadavky BOZP. Součástí předmětu plnění je také, že zhotovitel musí vždy zajistit bezpečnou přístupnost a obslužnost alespoň jedné poloviny každého nástupiště v délce min 33m, se zachováním bezbariérového přístupu z jedné strany nástupiště. Práce budou provedeny bez vyloučení tramvajové dopravy.
- 2.5 Součástí díla je rovněž provedení a dodání objednateli všech nutných revizí, zpráv, průkazů způsobilosti určených technických zařízení a zpracování a předání objednateli návodu k údržbě a čištění nových přístřešků.
- 2.6 Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.

III. Vícepráce a méněpráce

3.1. Vícepráce

Zhotovitel prohlašuje, že jeho nabídka v rámci výše uvedeného zadávacího řízení byla vypracována s ohledem na všechny části zadávacích podmínek a s ohledem na zkušenosti zhotovitele jako profesionála v daném oboru a zhotovitel zaručuje její úplnost a správnost; za vícepráce tedy nejsou považována žádná plnění (dodatečné výkony, navýšení objemu materiálu atd.) potřebná pro provedení Díla (v touto smlouvou řešeném rozsahu), pokud chybou či opomenutím zhotovitele či z jiného důvodu nebyla zahrnuta do nabídky zhotovitele či byla zahrnuta nesprávně. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, tak za vícepráce se nepovažuje ani navýšení nákladovosti na straně zhotovitele z jakýchkoli důvodů a ani práce, jejichž provedení bylo vyvoláno prodlžením zhotovitele s prováděním Díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele.

Za vícepráce (dále také jen „**Vícepráce**“) jsou tedy dle této smlouvy považovány pouze a výlučně:

- (i) dodatečná nezbytná plnění rozšiřující předmět Díla nad rámec rozsahu dle odst. II. této smlouvy, jejichž potřeba vznikla z důvodu objektivních a zcela nepředvídatelných okolností zjištěných v místě provádění Díla (skryté překážky, které prokazatelně nebylo možno zjistit ani při vynaložení potřebné odborné péče ze strany zhotovitele),
- (ii) dodatečná nezbytná plnění rozšiřující předmět Díla nad rámec rozsahu dle odst. II. této smlouvy, jejichž potřeba vznikla z důvodu změn právních předpisů či technických a jiných norem a/nebo v důsledku specifických požadavků správních orgánů, které nebyly známy v době podání nabídky zhotovitele v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky.
- (iii) dodatečná plnění rozšiřující předmět Díla nad rámec rozsahu dle odst. II. této smlouvy, prováděná v důsledku objednatelem výslovně vyžádané změny/úpravy předmětu Díla.

Objednatel si tímto vyhrazuje právo na provedení takovýchto Víceprací ze strany zhotovitele s tím, že smluvní strany se na takovýchto Vícepracích dohodnou vždy před jejich provedením. Provedení těchto Víceprací jsou oprávněni odsouhlasit zástupci objednatele, kontaktní osoby ve věcech technických, a to i každý samostatně. Cena těchto prací bude schválena ve Změnovém listu (viz bod 7.1. této smlouvy) zástupcem objednatele, osobou oprávněnou pro změny díla. Nebude-li ve změnovém listu smluvními stranami sjednána změna termínu plnění, nemají Vícepráce vliv na sjednané termíny dle této smlouvy.

3.2. Méněpráce

Jakékoli omezení rozsahu Díla či omezení plnění (kvalitativní i kvantitativní) podléhá vždy předchozímu souhlasu objednatele formou změnového listu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran pro změny díla dle záhlaví této smlouvy, případně statutárními zástupci smluvních stran (bez takovéto dohody se jedná o vadu či nedodělek předmětu Díla) s následným uzavřením dodatku k této smlouvě. Méněpráce nebudou za žádných okolností zhotovitelem účtovány.

IV. Místo plnění

4.1 Místem plnění jsou:

- A. Tramvajová zastávka Vítkovice, Mírové nám. na ul. Ruská,
- B. tramvajová zastávka Kino Luna na ul. Výškovická,
- C. tramvajová zastávka Zábřeh, OC na ul. Výškovická,
- D. tramvajová zastávka Rodinná na ul. Plzeňská,
- E. tramvajová zastávka Český dům na ul. Místecká,
tramvajová zastávka Důl Jeremenko na ul. Místecká,
tramvajová zastávka Kolonie Jeremenko na ul. Místecká,
- F. tramvajová zastávka Křižíkova na ul. Nádražní,
- G. tramvajová zastávka Nová Ves, vodárna na ul. 28. října,
- H. tramvajová zastávka Hulvácká na ul. Plzeňská,
- I. tramvajová zastávka Jubilejní kolonie na ul. Závodní,
- J. tramvajová zastávka zast. Nové Výškovice na ul. Výškovická,
- K. tramvajová zastávka zast. Martinov na ul. Martinovská

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že je mu místo realizace stavby známo a rovněž tak jsou mu známy technické a přírodní vlastnosti pozemků pro zhotovení stavby.

V. Termín plnění a dokončení díla

- 5.1 Dílo v rozsahu předmětu plnění dle článku II. této smlouvy bude dokončeno a předáno do 280 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. Práce budou provedeny bez výluky tramvajové dopravy.
- 5.2 Doba dokončení díla může být přiměřeně prodloužena:
 - a) vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele;
 - b) v případě realizace dohodnutých víceprací, u nichž bude prokázána přímá souvislost vlivu provádění těchto prací na termín dokončení díla, nebude-li dohodnuto jinak;
 - c) jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace stavby další vyvolané práce vzniklé např. v důsledku legislativních nařízení na základě zákona (např. archeologických, památkových či jiných průzkumů).
 - d) V případě přerušení montážních prací z důvodu klimatických podmínek, které znemožňují realizaci prací.
- 5.3 Prodloužení doby provádění díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, po písemné dohodě smluvních stran.
- 5.4 Zhotovitel oznámí objednateli dokončení díla nejpozději 10 kalendářních dnů předem doporučeně poštou na adresu sídla společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, odbor dopravní cesta, nebo osobně doručením na tutéž adresu. Poté oprávněná osoba objednatele vyzve zhotovitele k přijímacímu řízení nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení tohoto oznámení.
- 5.5 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést dotčené pozemky do náležitého stavu nejpozději do 10 kalendářních dnů po převzetí díla jako celku objednatelem. O vyklizení staveniště obě strany sepíší protokol potvrzující předání a převzetí vyklizeného staveniště. Případnou vzniklou škodu se zhotovitel zavazuje uhradit.
- 5.6 Objednatel si vyhrazuje právo stanovit pořadí realizace jednotlivých objektů dle čl. II, bod 2.2., dle svých dopravních potřeb a nutných koordinací se stavbami jiných subjektů.

VI. Cena předmětu smlouvy

6.1 Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na provedení předmětu plnění (zahrnuje mimo jiné i poplatky dotčeným orgánům a institucím, náklady na zajištění pracoviště atd.), platná po celou dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek, uvedených v bodě 6.5.

A. Cena za modernizaci přístřešku včetně mobiliáře na zast. Vítkovice, Mírové nám. směr Zábřeh

720 783,00 Kč bez DPH

Cena za modernizaci přístřešku včetně mobiliáře na zast. Vítkovice, Mírové nám. směr centrum

720 783,00 Kč bez DPH

Cena za modernizaci zábradlí včetně stavebních prací

845 238,37 Kč bez DPH

Cena za stavební práce na uvedených přístřešcích

774 046,05 Kč bez DPH

Cena celkem za modernizaci zast. Mírové nám.

3 060 850,42 Kč bez DPH

B. Cena za modernizaci přístřešku včetně mobiliáře na zast. Kino Luna směr z centra

448 953,00 Kč bez DPH

Cena za modernizaci přístřešku včetně mobiliáře na zast. Kino Luna směr centrum

526 473,00 Kč bez DPH

Cena za modernizaci zábradlí včetně stavebních prací

925 102,67 Kč bez DPH

Cena za stavební práce na uvedených přístřešcích

728 384,78 Kč bez DPH

Cena celkem za modernizaci zast. Kino Luna

2 628 913,45 Kč bez DPH

C. Cena za modernizaci přístřešku včetně mobiliáře na zast. Zábřeh, OC směr Zábřeh

768 060,00 Kč bez DPH

Cena za modernizaci přístřešku včetně mobiliáře na zast. Zábřeh, OC směr centrum

690 540,00 Kč bez DPH

Cena za modernizaci zábradlí včetně stavebních prací

965 165,06 Kč bez DPH

Cena za stavební práce na uvedených přístřešcích

804 657,85 Kč bez DPH

Cena celkem za modernizaci zast. Zábřeh, OC

3 228 422,91 Kč bez DPH

D. Cena za modernizaci přístřešku včetně mobiliáře na zast. Rodinná směr ÚMOB jih

472 158,00 Kč bez DPH

Cena za modernizaci přístřešku včetně mobiliáře na zast. Rodinná směr centrum

479 502,00 Kč bez DPH

Cena za modernizaci zábradlí včetně stavebních prací

1 003 903,89 Kč bez DPH

Cena za stavební práce na uvedených přístřešcích

777 676,10 Kč bez DPH

Cena celkem za modernizaci zast. Rodinná

2 733 239,99 Kč bez DPH

E. Cena za modernizaci přístřešku včetně mobiliáře na zast. Český dům směr centrum

621 537,00 Kč bez DPH

Cena za modernizaci přístřešku včetně mobiliáře na zast. Český dům směr Dubina	381 939,00 Kč bez DPH
Cena za modernizaci přístřešku včetně mobiliáře na zast. Důl Jeremenko směr centrum	891 786,00 Kč bez DPH
Cena za modernizaci přístřešku včetně mobiliáře na zast. Důl Jeremenko směr Dubina	621 537,00 Kč bez DPH
Cena za modernizaci přístřešku včetně mobiliáře na zast. Kolonie Jeremenko směr centrum	381 939,00 Kč bez DPH
Cena za modernizaci přístřešku včetně mobiliáře na zast. Kolonie Jeremenko směr Dubina	381 939,00 Kč bez DPH
<u>Cena za stavební práce na uvedených přístřešcích</u>	<u>503 751,49 Kč bez DPH</u>
Cena celkem za modernizaci zast. Český dům, Důl Jeremenko, Kolonie Jeremenko	3 784 428,49 Kč bez DPH

F. Cena za modernizaci přístřešku včetně mobiliáře na zast. Křížíkova směr Centrum	962 370,00 Kč bez DPH
Cena za modernizaci přístřešku včetně mobiliáře na zast. Křížíkova směr hl. nádr.	962 370,00 Kč bez DPH
Cena za modernizaci zábradlí včetně stavebních prací	816 521,82 Kč bez DPH
<u>Cena za stavební práce na uvedených přístřešcích</u>	<u>849 572,10 Kč bez DPH</u>
Cena celkem za modernizaci zast. Křížíkova	3 590 833,92 Kč bez DPH

G. Cena za modernizaci přístřešku včetně mobiliáře na zast. Nová Ves, vodárna směr Dubina	481 185,00 Kč bez DPH
Cena za modernizaci přístřešku včetně mobiliáře na zast. Nová Ves, vodárna směr Poruba	481 185,00 Kč bez DPH
Cena za modernizaci zábradlí včetně stavebních prací	908 278,18 Kč bez DPH
<u>Cena za stavební práce na uvedených přístřešcích</u>	<u>799 492,16 Kč bez DPH</u>
Cena celkem za modernizaci zast. Nová Ves, vodárna	2 670 140,34 Kč bez DPH

H. Cena za modernizaci přístřešku včetně mobiliáře na zast. Hulvácká směr Vítkovice	481 185,00 Kč bez DPH
Cena za modernizaci přístřešku včetně mobiliáře na zast. Hulvácká směr Hulváky	239 598,00 Kč bez DPH
Cena za modernizaci zábradlí včetně stavebních prací	480 796,46 Kč bez DPH
<u>Cena za stavební práce na uvedených přístřešcích</u>	<u>439 717,90 Kč bez DPH</u>
Cena celkem za modernizaci zast. Hulvácká	1 641 297,36 Kč bez DPH

I.	Cena za modernizaci přístřešku včetně mobiliáře na zast. Jubilejní kolonie směr centrum	241 587,00 Kč bez DPH
	Cena za modernizaci zábradlí včetně stavebních prací	218 791,86 Kč bez DPH
	<u>Cena za stavební práce na uvedených přístřešcích</u>	<u>214 340,35 Kč bez DPH</u>
	Cena celkem za modernizaci zast. Jubilejní kolonie	674 719,21 Kč bez DPH
J.	Cena za modernizaci přístřešku včetně mobiliáře na zast. Nové Výškovice směr centrum	481 185,00 Kč bez DPH
	Cena za modernizaci zábradlí včetně stavebních prací	599 790,79 Kč bez DPH
	<u>Cena za stavební práce na uvedených přístřešcích</u>	<u>455 148,09 Kč bez DPH</u>
	Cena celkem za modernizaci zast. Nové Výškovice	1 536 123,88 Kč bez DPH
K.	Cena za modernizaci přístřešku včetně mobiliáře na zast. Martinov	965 430,00 Kč bez DPH
	<u>Cena za stavební práce na uvedených přístřešcích</u>	<u>164 870,52 Kč bez DPH</u>
	Cena celkem za modernizaci zast. Martinov	1 130 300,52 Kč bez DPH
	Cena celkem za dílo (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K):	26 679 270,49 Kč bez DPH

- 6.2 Cena je určena jako součet cen položek oceněného výkazu výměr A až K, který je nedílnou součástí nabídky zhotovitele a tvoří Přílohu č. 2 smlouvy, v rámci veřejné zakázky „Nové designové řešení městského mobiliáře zastávky „Modernizace přístřešků a zábradlí dle jednotného vizuálního stylu“ ze dne 2. 10. 2024.
- 6.3 Poskytovaný předmět této smlouvy o dílo je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 42, to znamená, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) v platném znění. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané hodnoty, daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až j) a dle § 29 odst. 2, písm. c) zákona o DPH.
- 6.4 Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.
- 6.5 Výši sjednané ceny lze překročit pouze na základě dohody obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě, a to pouze v případě:
- v odůvodněných případech změn rozsahu a druhu prací a dodávek a doplňků technické specifikace předmětu plnění provedených v souladu s bodem 2.4 a 3.1 této smlouvy, a to však pouze a výlučně, na základě písemného požadavku ze strany objednatele (uplatněného postupem v souladu se ZZVZ);
 - pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které budou mít prokazatelný vliv na výši sjednané ceny.
 - Cena Víceprací bude účtována podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Přílohy č. 2 této smlouvy, nebo dle ceníku URS v aktuální cenové soustavě, podle toho, která z těchto částek bude nižší; v případech, kdy položky Víceprací nelze ocenit žádným z těchto způsobů, doloží zhotovitel individuální transparentní kalkulaci jednotkové ceny a výsledná jednotková cena pak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem.
- 6.6 Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

- 6.7 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností a smluvní strany tak vylučují použití ustanovení § 1765 odst. 1 občanského zákoníku a ustanovení první věty § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 6.8 Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové faktory všeho druhu vztahující se k předmětu díla (např. náklady na provedení revizí a zkoušek, náklady na zajištění staveniště, skládkovné, atd.), které zhotoviteli vzniknou při realizaci díla, až do doby předání provedeného díla v požadovaném termínu a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost zhotoveného díla (včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich návaznosti), které zhotovitel mohl a měl reálně na základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření této smlouvy.

VII. Platební podmínky

- 7.1 Úhradu ceny za provedení díla provede objednatel na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem vždy do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury budou vystaveny na základě v daném měsíci skutečně provedených vzájemně odsouhlasených prací (předmět plnění se bude členit do dílčích – měsíčních plnění). V případě měsíčních dílčích plnění bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění poslední kalendářní den příslušného měsíce, a v případě dokončení předmětu smlouvy den předání a převzetí celkového díla stvrzený oběma smluvními stranami zápisem. Nedílnou součástí jednotlivých faktur bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Soupisu provedených prací a u poslední faktury navíc kopie oběma smluvními stranami potvrzeného Zápisu o předání a převzetí díla dle příslušného vzoru objednatele. Vícepráce dle bodu 3.1 budou fakturovány po odsouhlasení Změnového listu (za objednatele osobou oprávněnou pro změny díla uvedenou v čl. I této smlouvy) a uzavření příslušného smluvního dodatku.
- 7.2 U každého daňového dokladu bude provedena 10 % pozastávka. Tím se rozumí, že ve lhůtě splatnosti (viz bod 7.3) bude uhrazeno 90 % fakturované částky. Pozastávka bude uvolněna do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí celého díla, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Pokud vady a nedodělky zjištěny nebudou, bude pozastávka uvolněna do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 7.3 Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli, přičemž protokol o odsouhlasených pracích bude přílohou faktur.
- 7.4 Pokud faktury nebudou obsahovat předepsané náležitosti nebo budou obsahovat nesprávné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti dle bodu 7.3 a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – daňového dokladu zpět objednateli.
- 7.5 Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve vystavených fakturách (daňových dokladech). Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. Bankovní účet zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.
- 7.6 Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele.
- 7.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 7.8 Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele.
- 7.9 Faktury budou zasílány elektronicky na adresu [REDAKCE]. Dopravní podnik Ostrava a.s. zpracovává faktury zaslané e-mailem výhradně elektronicky ve formátu PDF. Z důvodu přenosu je nutné, aby byly faktury zasílány jednotlivě, tzn. jedna faktura v PDF rovná se jeden e-mail, přičemž součástí tohoto e-mailu budou další přílohy (sken soupisu provedených prací se zjišťovacím protokolem potvrzeným technickým dozorem objednatele) náležející k této jedné faktuře. Faktury jiného formátu než PDF a zaslané hromadně v jednom e-mailu, nebudou v Dopravním podniku a.s. akceptovány.

VIII. Záruka na předmět smlouvy

- 8.1 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo jako celek i jeho jednotlivé části záruku za jakost.

- 8.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že převzatý předmět smlouvy po dobu záruky za jakost bude splňovat určené technické parametry, bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s platnými normami a platnými předpisy.
- 8.3 Záruka za jakost (záruční doba) začíná plynout u každé části díla (viz písm. A. až K. v bodě 2.2 této smlouvy) samostatně, a to ode dne převzetí dokončené části díla na základě předávacího protokolu. Záruční doba ve vztahu ke všem částem díla skončí po uplynutí 60 měsíců od předání a převzetí poslední části díla na základě předávacího protokolu. V případě, že se na díle, resp. jednotlivých jeho částí budou vyskytovat vady nebo nedodělky, prodlužuje se záruční doba o dobu od předání a převzetí poslední části díla do odstranění poslední vady nebo nedodělky.
- 8.4 Vyskytne-li se v průběhu trvání záruky za jakost na provedeném díle vada, která nemá vliv na přerušení drážní nebo autobusové dopravy, oznámí objednatel její výskyt a to, jak se tato vada projevuje písemně zhotoviteli (datovou zprávou, e-mailem, faxem nebo doporučeným dopisem na adresu objednatele). Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen tuto vadu odstranit do 15 kalendářních dnů od doručení zprávy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.
- 8.5 Vyskytne-li se v průběhu trvání záruky za jakost na provedeném díle vada, která má vliv na přerušení drážní nebo autobusové dopravy, oznámí objednatel její výskyt bezprostředně zhotoviteli telefonicky (tel. +421 911 656 882) a elektronicky (na e-mail [redacted]). Jakmile objednatel provede toto oznámení, má se za to, že požaduje bezodkladné bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen tuto vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do 6 hodin od jejího nahlášení. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě přerušení drážní nebo autobusové dopravy je povinen nahradit veškerou škodu, která objednateli v souvislosti s tímto přerušením vznikne. Takovou škodou mohou být zejména (nikoliv však výlučně) náklady na zavedení náhradní dopravy, smluvní pokuta vystavená objednatelem dopravy apod.
- 8.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků.
- 8.7 Provedené odstranění vad a nedodělků zhotovitel objednateli předá. Na provedené odstranění vady poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce minimálně 12 měsíců. Běh této záruční lhůty však neskončí před uplynutím záruční lhůty na předmětnou část díla dle odstavce 8.1 této smlouvy.
- 8.8 Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou na předmět smlouvy.
- 8.9 Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z odpovědnosti za vady, uplatněné objednatelem vůči zhotoviteli, považují obě strany za oprávněné a platné, pokud zhotovitel neprokáže jejich neoprávněnost. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení nároků uplatněných objednatelem.

IX. Sankční ujednání

- 9.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím předmětu smlouvy (díla) oproti sjednanému termínu, je objednatel oprávněn požadovat, a zhotovitel v tomto případě zaplatí objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové částky díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 9.2 V případě přerušení provozu drážní nebo autobusové dopravy v průběhu realizace díla, a to z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli a zhotovitel je v tomto případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun) za každou i započatou hodinu, po kterou není možno provozovat drážní nebo autobusovou dopravu, a to až do doby odstranění příčiny přerušení provozu.
- 9.3 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním záruční vady, která vede k přerušení drážní nebo autobusové dopravy (viz čl. VIII, odst. 8.5), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun) za každou i započatou hodinu prodlení.
- 9.4 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním záruční vady, která nevede k přerušení drážní nebo autobusové dopravy (viz čl. VIII, odst. 8.4), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- 9.5 Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každou vadu či nedodělek a za každý i započatý den prodlení.
- 9.6 Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy dva tisíce korun) za každý i započatý den prodlení.
- 9.7 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 9.8 Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu vzniklou porušením povinností ze závazkového vztahu.
- 9.9 Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a práce vzniklé navíc (dále jen více náklady) z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy.
- 9.10 Nárok na zaplacení jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy nevznikne tehdy, jestliže k porušení povinnosti povinné smluvní strany došlo v důsledku případu vyšší moci.
- 9.11 Zhotovitel bere na vědomí, že pokud objednateli vznikne právo účtovat smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn tak vždy učinit, nicméně není to jeho povinností. Objednatel má právo při svém rozhodování o uplatnění smluvních pokut dle této smlouvy zohledňovat jako spravedlivý a poctivý obchodník veškeré okolnosti vzniku nároku na smluvní pokutu, včetně objektivních důvodů porušení smlouvy na straně zhotovitele či míru škody vzniklé v majetkové sféře objednatele, to vše s přihlédnutím k racionálnímu a spravedlivému uspořádání vzájemných vztahů (pozn.: pokud se však objednatel rozhodne smluvní pokutu v případě vzniku nároku na její zaplacení vyúčtovat, není zhotovitel oprávněn s ohledem na výše uvedené aspekty namítat, že smluvní pokuta neměla být účtována).

X. Stavební deník

- 10.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště elektronický online stavební deník. Stavební deník musí obsahovat veškeré náležitosti dané účinnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu realizace Díla zajistit přístup ke stavebnímu deníku pro objednatele, pro přístup zajistí odpovídající počet licencí / přístupů na náklady zhotovitele (kontaktní osoby ve věcech technických a osoby dle bodu 10.5 této smlouvy. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací (co se týče druhu, množství, atd.) od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. Záznamy ve stavebním deníku budou na straně zhotovitele podepisovány elektronickým podpisem vystaveným kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 10.2 Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněny zapisovat ve stavebním deníku také kontaktní osoby ve věcech technických.
- 10.3 Stavební deník zejména obsahuje:
- a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů
 - b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace;
 - c) přehled smluv včetně dodatků a změn;
 - d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby;
 - e) seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění;
 - f) přehled zkoušek všech druhů.
- 10.4 Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat za zhotovitele stavbyvedoucí (či jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
- 10.5 Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také kontaktní osoba objednatele ve věcech technických, projektant v rámci autorského dozoru, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), případně osoby objednatelem pověřené zápisem do stavebního deníku.

- 10.6 Nesouhlasí-li zhotovitel se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 10.7 Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zapíše námitku do jednoho týdne od záznamu - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 10.8 Zhotovitel předá při předání staveniště všem zúčastněným osobám dle bodu 10.5 smlouvy potřebné přihlašovací údaje pro sdílení dat elektronického stavebního deníku.

XI. Provádění díla

- 11.1 Při zjištění podzemních zařízení, která nebyla správci v jejich vyjádřeních uvedena a brání realizaci prací, je zhotovitel oprávněn po předchozím oznámení objednateli (telefonicky na kontaktní osobu objednatele) přerušit práce v bezprostřední blízkosti nalezené sítě.
- 11.2 Staveniště bude předáno a převzato do 10 pracovních dnů od doručení výzvy ze strany objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak. Výzvu objednatel doručí na adresu zhotovitele TSS GRADE, a.s., pobočka Česká republika, Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno. O předání staveniště bude vypracován Protokol o předání a převzetí staveniště dle příslušného vzoru objednatele. Nebude-li staveniště předáno a převzato ve stanovené lhůtě z důvodů na straně zhotovitele, považuje se za předané a převzaté uplynutím této lhůty.
- 11.3 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných i mimořádných kontrolních dnů. Pravidelné kontrolní dny se budou konat minimálně 1x týdně v místě stavby. Mimořádné kontrolní dny se budou konat na místě určeném objednatel v jím určených termínech.
- 11.4 Zhotovitel ke dni předání a převzetí staveniště provede aktualizaci Harmonogramu realizace díla, který tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy. Předmětem této aktualizace bude pouze přepracování harmonogramu na konkrétní datum. K této aktualizaci nebude potřeba sjednávat dodatek. V případě jiných úprav harmonogramu bude nutné dodatek uzavřít.
- 11.5 Zhotovitel nejméně 10 pracovních dní před zahájením prací na příslušném stavebním objektu nebo provozním souboru předloží objednateli ke schválení technologické postupy a kontrolní a zkušební plán (KZP). Práce na této části díla budou zahájeny až po schválení těchto dokumentů objednatel. Objednatel je povinen uplatnit své připomínky nebo odsouhlasit tyto dokumenty nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení objednateli zhotovitelem.
- 11.6 Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality a rozsahu prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn požadovat odkrytí díla a zhotovitel je povinen takové zpřístupnění na vlastní náklady provést.
- 11.7 Objednatel je povinen provést prověření kvality a rozsahu prací ve stanoveném termínu a výsledek tohoto prověření tentýž den zapsat do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel k prověření zakrývaných prací, ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že souhlasí se zakrytím prací bez prověření. V tomto případě zhotovitel provede detailní fotodokumentaci příslušných zakrývaných konstrukcí, kterou předá zástupci objednatele.
- 11.8 Požaduje-li přesto objednatel dodatečné odkrytí, je povinen hradit náklady zhotovitele na předmětné dodatečné odkrytí.
- 11.9 Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. Náklady dodatečného odkrytí nese zhotovitel i v případě, kdy neprovede detailní fotodokumentaci příslušných zakrývaných konstrukcí v souladu s bodem 11.7 této smlouvy.
- 11.10 Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k překračování hygienických limitů, ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem.
- 11.11 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je podle § 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, původcem odpadů.

- 11.12 Objednatel má právo v době realizace předmětu plnění provádět kontroly, zda odpad vznikající činností zhotovitele není neoprávněně ukládán na pozemky nebo do nádob objednatele. Při zjištění takovéto skutečnosti si objednatel vyhrazuje právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun) za každý zjištěný případ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo objednatele na náhradu škody. Z důvodu odstranění pochybností se za škodu považuje také pokuta, která bude objednateli uložena ve správním řízení. Zhotovitel – původce odpadu si je vědom toho, že je povinen s vyprodukovaným odpadem, jehož je původcem, nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, zejména pak dle ustanovení § 13 uvedeného zákona.. V případě vzniku ekologické události nebo ekologické havárie odstraní tuto zhotovitel na vlastní náklady a událost nebo havárii oznámí na oddělení energie a ekologie objednatele na e-mailovou adresu [REDACTED]. Zhotovitel odpovídá občanům a majitelům pozemků dle ustanovení občanského zákoníku v platném znění za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobil svou stavební činností.
- 11.13 Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit v souladu s právními předpisy v platném znění, zejména podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
- 11.14 Zhotovitel zajistí na své náklady povolení k uzavírkám a prokopávkám komunikací, projednání dočasného dopravního značení vč. organizace dopravy po dobu výstavby a koordinace postupu prací s objednatelem.
- 11.15 Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při převímce stavby předá objednateli.
- 11.16 Zástupci smluvních stran, uvedení v této smlouvě, jako kontaktní osoby ve věcech technických, jsou zmocněni k převzetí provedeného díla, a to i každý jednotlivě.
- 11.17 Objednatel je povinen převzít pouze dílo, u kterého byla při předání zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit bezpečně svému účelu a ke kterému zhotovitel doloží veškeré dokumenty (revizní zprávy, výsledky zkoušek, atesty použitých materiálů, záruční listy, apod.) nutné dle zákona č. 266/1994 Sb. o drahách, v platném znění a příslušných vyhlášek a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů a navazujících vyhlášek pro uvedení do provozu a provozování díla, jako dráhy. Při převímce zhotovitel předá objednateli rovněž doklady o nakládání s odpady vzniklými při výstavbě, podrobnou fotografickou dokumentaci průběhu výstavby a zakrývaných částí díla 1x v papírové formě a 1x na elektronickém nosiči a veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu.
- 11.18 Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, dohodne se zhotovitelem písemně způsob a termín odstranění vad a nedodělků díla.
- 11.19 Zhotovitel nese až do lhůty předání a převzetí díla jako celku nebezpečí škod na zhotovovaném díle s výjimkou případů, kdy bude objednatel užívat nepředané dílo nebo jeho část na základě písemné dohody.
- 11.20 Základní požadavky k zajištění BOZP jsou stanoveny v Příloze č. 4. Smlouvy.
- 11.21 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 11.22 Zhotovitel je povinen dodržovat a řídit se pokyny koordinátora BOZP, kterého zajistí objednatel.
- 11.23 Veškerá jednání mezi zhotovitelem a objednatelem v ústním i písemném styku budou vedena výhradně v jazyce českém.
- 11.24 Smluvní strany se dohodly na provedení díla jako celku v I. jakosti (užití materiálů či komponentů v jiné jakosti je nepřípustné). Dílo bude provedeno dle platných českých technických norem (ČSN), převzatých evropských norem (EN) a ostatních příslušných platných předpisů a vyhlášek včetně resortních platných na území České republiky.

XII. Další práva a povinnosti smluvních stran

- 12.1 Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanovených v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tj. v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, na jehož základě došlo k uzavření této smlouvy o dílo.
- 12.2 Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením předmětu smlouvy, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících.
- 12.3 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně písemnou zásilkou na doručenkou nebo do její datové schránky.
- 12.4 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou součinnost, zejména se vyjadřovat k průběhu realizace předmětu smlouvy, k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení.
- 12.5 Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo.
- 12.6 Technický dozor této stavby nesmí provádět osoba či osoby zhotovitele, jakož i osoby, které jsou propojeny se zhotovitelem. Toto ustanovení se nepoužije, pokud si technický dozor objednatel provádí sám.
- 12.7 Pokud některé ze Smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy, překážka v podobě vyšší moci, nebude tato Smluvní strana odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení, avšak překážka v podobě vyšší moci lhůtu k plnění nestaví a nebrání tak možnosti odstoupení od smlouvy v případě prodlení s plněním či z jiných důvodů stanovených touto smlouvou či zákonem. Pro vyloučení pochybností se předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší mocí.

Vyšší mocí se pro účely této Smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, ani při vynaložení náležité péče, nemohl zhotovitel před podáním nabídky (nabídka byla zhotovitelem podána dne 3. 10. 2024) a DPO před uzavřením smlouvy předvídat ani ji předejít, a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové Smluvní strany, a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Smluvní strany.

Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:

- živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice),
- události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje,
- epidemie a s tím případná související krizová a další opatření orgánů veřejné moci.

Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu, a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle této smlouvy.

XIII. Závěrečné ujednání

- 13.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitel), a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výší pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje

částka minimálně 2 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč ročně.

- 13.2 Zhotovitel se zavazuje akceptovat a dodržovat pravidla sociální odpovědnosti, která jsou Přílohou č. 6 Smlouvy. Porušení kteréhokoliv pravidla sociální odpovědnosti, nebude-li bezodkladně napraveno v souladu s Přílohou č. 6 Smlouvy, se považuje za podstatné porušení této Smlouvy.
- 13.3 Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, tak veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro jeho uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list. Za objednatele je změnový list oprávněna odsouhlasit osoba oprávněná pro změny díla uvedená v čl. I. této smlouvy.
- 13.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tato smlouva se vyhotovuje:

- v případě jejího vlastnoručního podepsání ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž kupující a prodávající obdrží jeden výtisk,
 - v případě jejího podepsání uznávaným elektronickým podpisem v jednom vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
- 13.5 Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv.
- 13.6 Obě smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se při realizaci plnění nebo v souvislosti s ním seznámí, a jež jsou obchodním tajemstvím dané smluvní strany. Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 5 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.7 Zhotovitel je povinen realizovat dílo pracovníkem/ky na vedoucí pozici/vedoucích pozicích uvedeném/ných v Příloze č. 7 Seznam autorizovaných osob. Změna na této pozici/těchto pozicích podléhá souhlasu objednatele. V případě požadavku zhotovitele na náhradu vedoucího pracovníka/vedoucích pracovníků, je zhotovitel povinen nominovat takového vedoucího pracovníka, který splňuje původní kvalifikační požadavky.

XIV. Účinnost smlouvy

- 14.1 Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez

zbytečného odkladu elektronicky na adresu [REDACTED] nebo do její datové schránky. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

Přílohy této smlouvy tvoří:

- Příloha č. 1: Dispoziční schéma nástupišť pro objekty A až K
- Příloha č. 2: Výkazy výměr A až K
- Příloha č. 3: Harmonogram realizace díla,
- Příloha č. 4: Základní požadavky k zajištění BOZP,
- Příloha č. 5: Vymezení obchodního tajemství zhotovitele,
- Příloha č. 6: Pravidla sociální odpovědnosti
- Příloha č. 7: Seznam autorizovaných osob.

V Ostravě dne

V Bratislavě dne

.....
Ing. Daniel Morys MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Dušan Chovanec
předseda představenstva

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva

.....
Ing. Marek Choma
člen představenstva