

# SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

## DODATEK č.1

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

██████████ generální ředitel

osoba oprávněná jednat:

ve věcech smluvních:

██████████ ředitel úseku výstavby

ve věcech technických:

██████████  
vedoucí odd. investiční přípravy staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### 2. INVEK s.r.o.

se sídlem:

Vinohrady 998/46, 639 00 Brno

IČ:

28346581

DIČ:

CZ28346581

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 62697

oprávněný zástupce:

██████████  
jednatel společnosti

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

## I. VYDÁNÍ DODATKU

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se Smluvní strany dohodly z důvodů objektivních skutečností (správní lhůty pro vydání rozhodnutí) na níže uvedené změně smlouvy o poskytování služeb uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku na služby „D1 modernizace - úsek 4,10,20 - podklady pro kácení“ zahájeném dne 7.9.2016, vedeném v informačním systému o veřejných zakázkách pod ev. č. 01ST-000265, podle Zákona o veřejných zakázkách, uzavřené dne 15.11.2016 (dále jen "**Smlouva**") formou Dodatku ke Smlouvě (dále jen "**Dodatek**").

## II. PŘEDMĚT DODATKU

**Smluvní strany** se dohodly na změně bodu 4.3 článku IV. DOBA PLNĚNÍ, který se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

4.3. **Poskytovatel** je povinen provést části Služeb v následujících dobách, které počínají běžet od data Podpisu **Smlouvy**:

Popis části Služeb	Doba pro provedení částí Služeb
Etapa I: Zhotovení dendrologického průzkumu, vyhotovení projektové dokumentace, zpracování soupisu prací (veškeré podklady potřebné pro objednání kácení).	Do 2 měsíců od podpisu Smlouvy (dále jen Doba plnění I). Nejméně 3 týdny před termínem plnění projedná Zhotovitel s Objednatelem koncept projektové dokumentace a bude odsouhlasen rozsah dřevin určených k povolení kácení.
Etapa II: Kompletní dokončení zakázky včetně získání povolení kácení.	Do 8 měsíců (dále jen Doba plnění II). V průběhu procesu povolování kácení budou Objednateli průběžně předávána ta povolení kácení, která nabyla právní moci a to ještě před koncem lhůty pro dokončení zakázky.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1. Ostatní ustanovení **Smlouvy** tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
- 3.2. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž **Objednatel** i **Poskytovatel** obdrží vždy dva stejnopisy.
- 3.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma **Smluvními stranami**.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

Jméno: [redacted]  
Funkce: ředitel úseku výstavby  
Datum: 31-03-2017

Podpis: [redacted]



### INVEK s.r.o.

Jméno: [redacted]  
Funkce: jednatel společnosti  
Datum: 13.3.2017

Podpis: [redacted]



**INVEK s.r.o.**  
Vinohrady 46, 639 00 Brno  
tel.: (+420) 546 211 349  
IČ: 28346581 DIČ: CZ28346581