

DODATEK Č. 5
KE SMLouvĚ O Dílo č. 0307/2021

SMLUVNÍ STRANY

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
Zastoupení: Petr Soukup, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: [REDACTED]
IČ: 00240079
Telefon: +420 326 909 111
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Webové stránky: <http://www.brandysko.cz>
Datová schránka: c5hb7xy

(dále jen „objednatel“)

a

„Společnost ČOV Brandýs nad Labem“

1. S u b t e r r a a.s. – správce

Sídlo: Koželužská 2246, 180 00 Praha 8 - Libeň
V zastoupení: Ing. Petrem Kajerem, ředitelem Divize 2, na základě Plné moci
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED] výrobní náměstek Divize 2;
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: [REDACTED] výrobní
[REDACTED] náměstek Divize 2;
[REDACTED]
IČ: 45309612
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Webové stránky: www.subterra.cz
Datová schránka: jxtcg8w

2. SMP Vodohospodářské stavby a.s. – společník 2

Sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
V zastoupení: [REDACTED] předseda správní rady
[REDACTED] místopředseda správní rady
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED] výrobně-technický náměstek
[REDACTED] vedoucí střediska
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: [REDACTED], hlavní
stavbyvedoucí
IČ: 11637471
Telefon: [REDACTED]

Webové stránky: <https://www.smp.cz>

Datová schránka: 4h36ijn

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „**smluvní strany**“ či každý jednotlivě „**smluvní strana**“)

1. Preambule

Dne 8. 6. 2022 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 0307/2021 (dále jen „**smlouva**“), v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku vedenou pod názvem „Intenzifikace a zkapacitnění ČOV Brandýs n. L.“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2021-033162. Ke Smlouvě byly následně uzavřeny 4 dodatky.

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), na úpravě předmětu Smlouvy o méněpráce a vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku (Změnové listy č. 061, 072, 083, 086, 087, 089, 090, 091, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 – dále společně jen „**Změnové listy**“). U Změnových listů se jedná se o změny v souladu s ust. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ.

Objednatel vyzve zhotovitele, ve smyslu ustanovení článku 4.1.1.3. smlouvy, k převzetí staveniště a zahájení 3. etapy plnění. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí 3. etapu plnění k 1.5.2025 tak, že 3. etapa bude dokončena nejpozději do 12 měsíců od převzetí staveniště (tj. nejpozději do 30.4.2026.).

2. Předmět dodatku

2.1. Vzhledem k tomu, že se vznikem potřeby provedení dalších dodatečných stavebních prací na díle, když tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla dle pokynů objednatele, se obě smluvní strany dnešního dne dohodly na následujících změnách předmětné smlouvy:

2.1.1. Odstavce 3.1., 3.2. a 3.3. smlouvy se celé nahrazují následujícím novým zněním:

„3.1. Celková cena díla, ve znění dodatku č. 5 ke smlouvě, je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 02. Dále je celková cena za dílo, ve znění dodatku č. 5 ke smlouvě, doplněna o vícepráce a méněpráce podrobně popsané na změnových listech, které tvoří přílohu dodatků smlouvy.

3.2. Celková cena díla, ve znění dodatku č. 5 ke smlouvě, je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla a skládá se z ceny díla 1. etapy, ceny díla 2. etapy a ceny díla 3. etapy:

Původní celková cena díla bez DPH (1. – 3. etapa) ve znění dodatku č. 4	343.072.219,88 Kč	
<i>Méněpráce dle § 222 odst. 5 ZZVZ</i>	<i>Dodatek č. 5: - 3.536.153,35 Kč</i>	
<i>Vícepráce dle § 222 odst. 5 ZZVZ</i>		<i>Dodatek č. 5: 9.543.493,84Kč</i>

<i>Méněpráce dle § 222 odst. 6 ZZVZ</i>	<i>Dodatek č. 5: - 72.053,75 Kč</i>	
<i>Vícepráce dle § 222 odst. 6 ZZVZ</i>		<i>Dodatek č. 5: 1.161.052,78 Kč</i>
<i>Celkem méněpráce / vícepráce (Kč bez DPH)</i>	<i>Dodatek č. 5: -3.608.207,10 Kč</i>	<i>Dodatek č. 5: 10.704.546,62 Kč</i>
<i>Změna ceny díla dle dodatku č. 5 ke smlouvě (bez DPH)</i>	<i>7.096.339,52 Kč</i>	
<i>Celková cena díla bez DPH (1. – 3. etapa)</i>	<i>350.168.559,40 Kč</i>	
<i>Výše DPH celkové ceny díla (1. – 3. etapa)</i>	<i>73.535.397,47 Kč</i>	
<i>Celková cena díla včetně DPH (1. – 3. etapa)</i>	<i>423.703.956,87 Kč</i>	

*3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: **350.168.559,40 Kč bez DPH** (dále jen „**cena za dílo**“), přičemž uznatelné a neuznatelné náklady dle podmínek dotace budou specifikovány v dodatku k této smlouvě.“*

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento dodatek se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tento dodatek ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Smluvní strany přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.6. O uzavření tohoto dodatku ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla Rada města Brandýs nad Labem na svém jednání dne 27.2.2025 číslo usnesení RM/2025/116/4
- 3.7. Přílohy:

Příloha č. 1 dodatku – Změnový list č. 061, 072, 083, 086, 087, 089, 090, 091, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118

Příloha č. 2 dodatku – plná moc pro Ing. Petra Kajera

Podpisy na další straně

Podpisový list

Objednatel

Petr
Soukup



Datum: 2025.03.05
13:10:46 +01'00'

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
Petr Soukup, starosta města

Zhotovitel

Ing. Petr
Kajer



Datum: 2025.03.03
14:24:17 +01'00'

S u b t e r r a a.s.

Ing. Petr Kajer
ředitel Divize 2, na základě plné moci

ING. Zdeněk
Novák



Datum: 2025.03.04 13:57:22 +01'00'

SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Ing. Zdeněk Novák
předseda správní rady

Ing. Roman
Hek



Datum: 2025.03.03
14:52:25 +01'00'

SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Ing. Roman Hek
místopředseda správní rady