

Číslo ZL	Popis ZL	zařazení	Cena s investorem	Vícepráce	Méněpráce	Stav ZL	Celková cena
061	Vrty a prostupy	§222 odst.5	-234 455,32	398 408,52	-632 863,84	Podepsán investorem	342 837 764,56
072	Komunikace a sadovky	§222 odst.5	1 429 804,72	1 483 332,59	-53 527,87	Podepsán investorem	344 267 569,28
083	Sadovky - nová výsadba	§222 odst.5	170 777,84	857 854,34	-687 076,50	Podepsán investorem	344 438 347,12
086	Potrubí č. 20 - změna + provizorium	§222 odst.6	165 065,35	206 000,04	-40 934,69	Podepsán investorem	344 603 412,47
087	Provizorium - reaktory - vychlázovací a vyrovnávací nádrž	§222 odst.6	130 001,80	130 001,80	0,00	Podepsán investorem	344 733 414,27
089	Nátěr reaktoru	§222 odst.5	707 850,00	707 850,00	0,00	Podepsán investorem	345 441 264,27
090	Okna SO 01	§222 odst.6	88 203,28	88 203,28	0,00	Podepsán investorem	345 529 467,55
091	Potrubí č. 23 a 24 - změna + provizorium	§222 odst.6	60 217,29	69 807,19	-9 589,90	Podepsán investorem	345 589 684,84
093	Úprava nátoku do SO 07	§222 odst.5	74 560,00	74 560,00	0,00	Podepsán investorem	345 664 244,84
094	Změna potrubí č. 26.2 - šoupata	§222 odst.6	97 934,15	119 463,31	-21 529,16	Podepsán investorem	345 762 178,99
095	SO 16 Klapka VZT	§222 odst.6	5 476,80	5 476,80	0,00	Podepsán investorem	345 767 655,79
096	Sanace betonových konstrukcí - objekty SO 07 a SO 10 (var. B)	§222 odst.5	381 072,65	1 893 311,87	-1 512 239,22	Podepsán investorem	346 148 728,44
097	Změna rozsahu omítek na SO 01 Česlovna	§222 odst.5	65 021,70	65 021,70	0,00	Podepsán investorem	346 213 750,14
098	Čištění stávajícího potrubí - napojení potrubí č. 14 a 33	§222 odst.5	7 252,00	7 252,00	0,00	Podepsán investorem	346 221 002,14
099	Čištění stávajícího potrubí - objekt SO 10	§222 odst.5	5 345,00	5 345,00	0,00	Podepsán investorem	346 226 347,14
102	Betonové kryty v komunikaci	§222 odst.6	37 180,00	37 180,00	0,00	Podepsán investorem	346 263 527,14
103	Ostřík česlovy z ATS	§222 odst.6	7 686,00	7 686,00	0,00	Podepsán investorem	346 271 213,14
104	SO 23 - Reaktor po havárii	§222 odst.5	2 327 053,09	2 436 905,97	-109 852,87	Podepsán investorem	348 598 266,23
105	Česlovna - bourací práce	§222 odst.5	-181 557,51	49 059,45	-230 616,96	Podepsán investorem	348 416 708,72
106	Kolektor, betonový recyklát	§222 odst.5	46 644,21	46 644,21	0,00	Podepsán investorem	348 463 352,93
107	Sanace sloupu dosazovací nádrž SO 10	§222 odst.5	53 682,74	53 682,74	0,00	Podepsán investorem	348 517 035,67
109	Uzemnění stávajících objektů SO01, SO21 a SO29	§222 odst.5	537 659,33	537 659,33	0,00	Podepsán investorem	349 054 695,00
110	Uzemnění stávajících nádrží SO05 a SO 07	§222 odst.5	53 894,00	53 894,00	0,00	Podepsán investorem	349 108 589,00
111	Seřízení odstředivky na nový kal	§222 odst.6	13 432,00	13 432,00	0,00	Podepsán investorem	349 122 021,00
112	Izolace potrubí a topné kabely	§222 odst.6	129 666,22	129 666,22	0,00	Podepsán investorem	349 251 687,22
113	Nerezové potrubí ve stávajících reaktorech OSS	§222 odst.5	652 000,00	652 000,00	0,00	Podepsán investorem	349 903 687,22
114	Potrubí 2.3 vč. šachet Š7 a Š8 + provizorní obtok SO 15	§222 odst.6	354 136,14	354 136,14	0,00	Podepsán investorem	350 257 823,36
115	SO 23 východ - sanace dle skutečnosti	§222 odst.5	-197 333,79	112 642,31	-309 976,09	Podepsán investorem	350 060 489,57
116	Rozvody plynu a ÚT - SO 29 a SO 21	§222 odst.5	36 781,00	36 781,00	0,00	Podepsán investorem	350 097 270,57
117	PS 11 Čištění ČS I Brandýs nad Labem	§222 odst.5	67 433,59	67 433,59	0,00	Podepsán investorem	350 164 704,16
118	Kouřové čidlo SO 21	§222 odst.5	3 855,22	3 855,22	0,00	Podepsán investorem	350 168 559,38
	Změnové listy - celkem		7 096 339,50	10 704 546,62	-3 608 207,10		
	Procento z ceny díla		2,03%	3,06%	-1,03%		
	Odsouhlasené změnové listy - celkem		7 096 339,50				
	Smlouva o dílo + dodatky č. 1, 2, 3, 4 + změnové listy		350 168 559,38				

