

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. OIN/000030/2024/DIL ze dne 26. 08. 2024

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/105 /2025 ze dne 10. 03. 2025

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**
Zastoupen: **Ing. František Pilný, MBA** starostou města Chrudim
Telefon: 469 657 128
IČ 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních: Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických: Ing. Petr Pecina telefon: XXX
Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: XXX
Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

CAVATOR s.r.o.
Sídlo společnosti Bylany 141, 538 01 Bylany
Doručovací adresa Bylany 141, 538 01 Bylany
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních XXX telefon: XXX
b) technických XXX telefon: XXX
c) realizace XXX telefon: XXX
d) stavbyvedoucí XXX telefon: XXX
(odborně způsobilá osoba dle § 159 zákona č. 283/2021 Sb. v oboru mosty a inženýrské konstrukce, Číslo autorizace: XXX)
e) odpovědný zástupce: XXX telefon: XXX
(odborně způsobilá osoba dle § 159 zákona č. 283/2021 Sb. v oboru dopravní stavby, Číslo autorizace: XXX)
Telefon: XXX
E-mail: XXX
IČ 05197775
DIČ CZ05197775
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 285031272/0300
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
spisová značka: C 37358
(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Most M34, ul. Malecká, Chrudim“

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.11 smlouvy o dílo č. **OIN/000030/2024/DIL ze dne 26. 08. 2024, na akci „Most M34, ul. Malecká, Chrudim“**, dohodly na následujících změnách rozsahu plnění předmětu díla vyvolanými zjištěnými vícepracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce a uzavírají tento Dodatek č. 2. Předmětem Dodatku č. 2 je změna ceny předmětu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je položkový rozpočet zjištěných a odsouhlasených méně a více prací.

Méně a více práce daného Dodatku č. 2 se týkají změn, které nastaly vzhledem k úpravám zakládání z důvodu nečekaných změn na stavbě.

2.2 Na základě ustanovení článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000030/2024/DIL ze dne 26. 08. 2024 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

Cena díla Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Most M34, ul. Malecká, Chrudim	10.425.315,27 Kč	2.189.316,21 Kč	12.614.631,48 Kč
Smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:	10.406.697,04Kč	2.185.406,38 Kč	12.592.103,42 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 2 Most M34, ul. Malecká, Chrudim dle §222 odst. 4	- 44.313,39 Kč	- 9.305,81 Kč	- 53.619,20 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 2 Most M34, ul. Malecká, Chrudim§222 odst. 4	89.255,55 Kč	18.743,67 Kč	107.999,22 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 2 Most M34, ul. Malecká, Chrudim§222 odst. 6	-828.012,92 Kč	-173.882,71 Kč	-1.001.895,63 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 2 Most M34, ul. Malecká, Chrudim§222 odst. 6	1.298.109,99 Kč	272.603,10 Kč	1.570.713,09 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 2:	10.921.736,27Kč	2.293.564,63 Kč	13.215.300,90 Kč
platná do	08/2025	08/2025	08/2025

3. Termín zhotovení díla - doba plnění

3.1 Článek 3.1 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:

	Termín zahájení prací	Termín předání dokončeného díla
Dodatek č. 2	Nejdříve 02. 09. 2024	18. 08. 2025

4. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 2 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po jednom vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Chrudimi dne 11. 03. 2025

V Bylanech dne 12. 03. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Pilný, MBA
starosta města

.....
XXX
jednatel společnosti