

DODATEK č. 3 / 2017

k souhrnu smluvních dohod č. objednatele **01PU-002180**, č. smlouvy zhotovitele **JI/JM2015/068 a 27-SOD-2015-019** ze dne **24.7.2015** na akci – **D1 Rekonstrukce vozovky km 199,3-204,6 vlevo** se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 3/2017 v následujícím znění.

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
IČ: 659 93 390 DIČ: CZ65993390

Jehož jménem jedná:

1.2. Zhotovitel

Sdružení D1 CM

Správce

COLAS CZ, a.s.,
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČ: 261 77 005 DIČ: CZ26177005

Jehož jménem jedná:

Společník

M – SILNICE, a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 421 968 68 DIČ: CZ48035599

Jehož jménem jedná:

Výše uvedený souhrn smluvních dohod se mění a doplňuje takto :

PŘÍLOHA K NABÍDCE

1.1.3.3. Doba pro dokončení stavby

- po dodatku č. 2

do 30.6.2017

- změna dodatku č. 3

do 30.8.2017

Důvodem změny je provedení trvalého VDZ v plastu s ohledem na omezení dopravy pro stavbu D1 rekonstrukce CB vozovky km 210,0 – 204,6 vlevo a provedení měření hluku.

Ostatní ujednání

Ostatní práva a závazky, vyplývající ze souhrnu smluvních dohod, zůstávají nezměněny.

Dodatek č. 3/2017 je nedílnou součástí souhrnu smluvních dohod **01PU-002180** a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku k souhrnu smluvních dohod.

Dodatek č. 3/2017 je vyhotoven ve 4 stejnopisech a každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

Zhotovitel čestně prohlašuje, že v jeho identifikačních údajích, uvedených ve smlouvě číslo **01PU-002180** nenastaly žádné změny.

Datum:30. 06. 2017.....

Datum:23. 06. 2017.....