

**DODATEK č. 1 k Objednávce – Smlouvě o
poskytování služeb ze dne 19. 04. 2016**

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR

jako objednatelem

číslo smlouvy – 01ST-000217

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.

jako poskytovatel

číslo smlouvy - 369897-MM-001-dod.001

DODATEK Č. 1 K OBJEDNÁVCE – SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZE DNE 19. 04. 2016

uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „**Dodatek**“):

I. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem/místem podnikání: Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
bankovní spojení: KB, č.ú: [REDAKCE]
jejímž jménem jedná: ve věcech smluvních: [REDAKCE], gen. Ředitel
ve věcech technických: [REDAKCE] ředitel ÚV

(dále jen „objednatel“)

a

II. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000
IČ: 48588733
DIČ: CZ48588733
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051
bankovní spojení: HSBC Bank, Praha 1, č.ú: [REDAKCE]
jejímž jménem jedná: [REDAKCE], jednatel, [REDAKCE].
[REDAKCE]

(objednatel a poskytovatel dále společně jako „**Strany**“, nebo každý jednotlivě jako „**Strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Strany mezi sebou uzavřely dne **19. 04. 2016** Objednávku – Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“), na základě které je **poskytovatel** povinen plnit poradenství v rámci projektu Eko – Audit a poradenský panel ŘSD pro EK;
- (B) Strany se dohodly z důvodu souvisejícího neukončeného procesu vydávání závazných stanovisek dle §23a zák. č. 100/2001 Sb. pro prioritní záměry na prodloužení poskytování služeb a na s tím související změně fakturačních termínů;

se Strany dohodly na tomto Dodatku:

I.

ZMĚNY SMLOUVY

- 1.1 Strany tímto mění stávající ustanovení čl. II. *Doba plnění*, Smlouvy, a to takto:

„Poskytování služeb bude zahájeno dnem podpisu této smlouvy. První dílčí část plnění specifikovaná v Příloze č. 2 – Soupis prací, bude odevzdána do 05. 12. 2016. Zbývající část plnění specifikovaná v Příloze č. 2 – Soupis prací, bude odevzdána v termínu do 28. 02. 2017.“

- 1.2 Strany tímto mění stávající ustanovení čl. IV. *Platební podmínky*, odst. 1 Smlouvy a to takto:

„Cena bude uhrazena ve dvou splátkách po odevzdání dílčích plnění dle Přílohy č. 2 - Soupis prací, na účet poskytovatele s termínem splatnosti 30 dnů ode dne prokázaného doručení

faktury. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí dílčí části požadovaných služeb objednatelem, po odstranění všech vad a nedodělků poskytovatelem“.

- 1.3 Strany tímto bez náhrady ruší stávající ustanovení čl. IV. odst. 4 Smlouvy.
- 1.4 Stávající Příloha č. 2 – *Soupis prací*, Smlouvy se mění a nahrazuje novou přílohou č. 2 – *Soupis prací*, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
- 1.5 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

II.

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek je uzavřen a nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.
- 2.2 Nedílnou přílohou tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 nazvaná *Příloha č. 2 – Soupis prací*
- 2.3 Tento Dodatek je uzavřen a podepsán ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá ze Stran obdrží po dvou (2) stejnopisech.

III.

PODPISY

Obě Strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky tohoto Dodatku byly dohodnuty mezi nimi svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy:

V Praze dne 19.10.2016

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Jméno: [redacted]

Funkce: jednatel

Podpis: ... [redacted]

V Praze dne 19.10.2016

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Jméno: [redacted]

Funkce: jednatel

Podpis: [redacted]


V Praze dne 19.10.2016

Ředitelství silnic a dálnic ŘSD

Jméno: [redacted]

Funkce: ředitel úseku výstavby

Podpis: [redacted]



**MOTT
MACDONALD**

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 48588733
DIČ: CZ48588733
T +420 221 412 800
www.mottmac.com

Příloha č. 2 - Soupis prací

Eko-audit	počet hodin	cena za hodinu	cena celkem (Kč)	termín dokončení
fáze 1 celkem	■		■	
Shromáždění a prostudování podkladů od Zadavatele	■	■	■	05/12/2016
Shromáždění a prostudování dostupných historických podkladů a informací z předešlých jednání, OPD1 a dalších	■	■	■	05/12/2016
Návrh metodiky	■	■	■	05/12/2016
Projednávání metodiky s jednotlivými stranami a dotčenými orgány	■	■	■	28/02/2017
Zakomponování připomínek jednotlivých stran	■	■	■	28/02/2017
Finální metodika	■	■	■	28/02/2017
fáze 2 celkem	■		■	
Výběr pilotních projektů	■	■	■	05/12/2016
Posouzení žádostí o dotace u těchto projektů vůči metodice	■	■	■	05/12/2016
Identifikace problémových částí a návrh jejich řešení	■	■	■	05/12/2016
Poradenský panel	■	■	■	05/12/2016
cena celkem			1,875,000	
DPH			393,750	
celkem s DPH			2,268,750	