

DODATEK č. 2 ke SMLouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Objednatel: Horizont - středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace

Sídlo: Zemědělská 619/2, 66491 Ivančice

IČ: 44946902

DIČ: CZ44946902

Zastoupený: Mgr. Jana Heřmanová, ředitelka

Bankovní spojení: 

a

Zhotovitel: Ing. Bc. Petra Dermeková

Sídlo: Pavlice 196, 671 56 Pavlice

IČ: 06220461

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: 

II.

Úvodní ujednání

1. Smluvní strany společně uzavírají v souladu s čl. XIV odst. 14.3. Smlouvy o dílo ze dne 8. 3. 2024, uzavřené za účelem zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby pro dosažení záměru objednatele zrealizovat investiční akci s názvem „Stavební úpravy Střediska volného času, Zemědělská 619/2 v Ivančicích a 3 doplňkové stavby k objektu Střediska volného času, Zemědělská 619/2, v Ivančicích (Zájmové a celoživotní vzdělávání v regionu Ivančicko)“, (dále jen „smlouva“), tento dodatek č. 2.
2. Dodatek č. 2 se uzavírá z důvodu opakované potřeby změny sjednaného termínu plnění. V průběhu provádění prací na projektové dokumentaci bylo zjištěno, že je v místě napojení nevyhovující elektrorozvaděč. Vzhledem k souběhu dalších projektů v místě plnění bylo vhodné elektrorozvaděč a technické požadavky na něj řešit komplexně a koordinovaně s ostatními projekty (FVE a nová střecha). Současně bylo třeba koordinovat i projektování požárně-bezpečnostního řešení a hromosvodu. Koordinace projektů zapříčinila nutnost změnit opakovaně termín plnění.
3. Smluvní strany prohlašují, že změnou smlouvy nedochází k takové změně smluvních podmínek, která by vedla k podstatné změně závazku ze smlouvy, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním výběrovém řízení, pokud by zadávací podmínky původního výběrového řízení odpovídaly této změně, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

III.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 2 dochází ke změně smlouvy a to ke změně doby zhotovení díla. Tímto dodatkem č. 2 se mění článek VI. odstavec 6.1 smlouvy. Původní text se ruší a nahrazuje se novým textem o tomto znění:
Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo ve dvou termínech:
podklady pro žádost o dotaci nejpozději do 28. 3. 2024;
zbývající část díla do 31. 8. 2025 (dle potřeb poskytovatele dotace).

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží po jeho podpisu

- jeho elektronický originál.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku č. 2 v registru smluv podá objednatel.
 4. Obě strany se s obsahem dodatku č. 2 seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

V Ivančicích dne 21. 2. 2025

Za objednatele

Mgr. Jana Heřmanová, ředitelka

Za zhotovitele

Ing. Bc. Petra Dermeková