

SMLOUVA O DÍLO

č. 130/955195/S955/2016/063/Lho

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Františkem Šampalíkem, vedoucím

Správy toků – oblast povodí Berounky

ve věcech technických jedná:

číslo účtu: 25300 511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

sídlo: Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

IČO: 49241648

DIČ: CZ49241648

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2154

statutární orgán: ředitel Ing. Miloš Sedláček

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující:

dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, se dohodli na těchto změnách a doplnění smlouvy o dílo č. 130/955195/S955/2016/063/Lho na vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „LP Slabeckého potoka, ř.km 1,059 – 1,103 s přítokem“, k.ú. Újezdec u Rakovníka.

Změna je podmíněna nepředpokládanými požadavky dotčených organizací a následnou nutností jejich vyřešení, případně zapracování do projektové dokumentace. Spočívá v úpravě termínu plnění díla, rozsahu úpravy toků a způsobu provedení příčných úprav koryta toku.

1. Změna termínu plnění díla (*čl. II. odst. 1*) je upravena tak, aby mohlo být provedeno korektní vypořádání podmínek dotčených organizací. Původní termín odevzdání projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dle dodatku č. 3 SoD je 6.10.2017. Původní termín

odevzdání projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby dle dodatku č. 3 SoD je 6.11.2017.

2. Změna v rozsahu úpravy toků spočívá ve zkrácení o úsek na LP Slabeckého potoka v ř.km 1,059 – 1,103, včetně vynechání stupně v ř.km 1,059. V rámci PD bude řešen pouze přítok LP Slabeckého potoka do obce Újezdec
3. Změna ve způsobu provedení příčných úprav spočívá v provedení záhozu z lomového kamene cca 0,5 m pod úroveň přelivné hrany 3 stupňů, jejichž přepadová výška je větší než 1,0 m.
4. Vzhledem ke zmenšení rozsahu prací bude cena za PD ponížena.

Původní cena za dílo dle smlouvy o dílo	290.100,- Kč bez DPH
Méněpráce	-15.250,- Kč bez DPH
Nová cena za dílo dle dodatku č.2	274.850,- Kč bez DPH

5. Nově odstavec č. 1 v oddíle II. zní takto:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: po podpisu smlouvy

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do: **15.12.2017**

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: **6.11.2017**

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **15.12.2017**

Termín 15.12.2017 je podmíněn získáním souhlasného stanoviska AOPK, Správou CHKO Křivoklátsko ke stabilizaci a migračnímu zprůchodnění stupně LP Slabeckého potoka a vyčištění koryta toku v ř.km 1,059 – 1,103 (od stupně k soutoku) do 30.9.2017.

6. Nově odstavec č. 1 v oddíle III. zní takto:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. smlouvy o dílo a dle odst. 2 a odst. 3 tohoto dodatku náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **274 850,- Kč bez DPH**, slovy dvěštedmdesátčtyřítisícsmsetpadesátkorun českých bez DPH.

7. Nově odstavec č. 1 v oddíle III. zní takto:

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokolem dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky, Sukova 2820/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň. Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

- a) geodetické práce, hydrologická data ČHMÚ, rozbor sedimentu, přírodovědný průzkum, tj. **75 100,- Kč bez DPH**

- b) PD pro územní rozhodnutí, inženýrská činnost 1/2, tj. **54 875,- Kč bez DPH**

- c) inženýrská činnost 1/2, PD pro stavební povolení a provedení stavby, tj. **144 875,- bez DPH**

8. Ostatní body smlouvy o dílo č. 130/955195/S955/2016/063/Lho ve znění dodatků č. 1 – 3 zůstávají beze změn.
9. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

- 7. SRP 2017
v Plzni dne

04 -08- 2017
v Praze dne:

vedoucí správy toků – oblast povodí Berounky

Lesy České republiky, s. p. [01]

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hrádec Králové
500 08 Hrádec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Berounky
Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí 177

ředitel
VODNÍ DÍLA TBD a.s.

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
110 00 Praha 1, Hybemská 1617/40

- 2 -