

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších právních předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel : **Město Železný Brod**
Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22
Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. František Lufinka - starosta města
Zastoupené ve věcech technických: Mgr. Martin Řehák, MěÚ Železný Brod
Ing. Lenka Jiroušová, MěÚ Železný Brod
TDI: Ing. Jan Patrný
IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 0963249319/0800
ISDS: zgbryd

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : CTB, a.s.
Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4
zastoupený: Ing. Tomáš Chmelař, člen správní rady
IČO: 24694410
DIČ: CZ24694410
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
tel.: +420 602 320 015
ISDS: 2g4sa2s

dále jen zhotovitel

II. Předmět dodatku

Na základě předložených žádostí zhotovitele se obě smluvní strany dohodly na následujícím dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 10.2.2023.

V průběhu realizace došlo k vzájemné dohodě zhotovitele a objednatele na těchto změnách:
Změna č. 5

- Jedná se o zřízení pojezdových kompozitních roštů přes příkopové žlaby pod hlavním mostem v Železném Brodě a zároveň o zřízení železobetonové pojezdové desky mezi těmito příkopovými žlaby.

Změna č. 8

- Tato změna je vyvolána zastupitelstvem obce Líšný, které se na základě usnesení č. 8/14b-2023 rozhodlo neprovádět objekt SO - 104 Parkovací stání. Přílohou této změny je vyjádření obce Líšný.

Jednotlivé změny jsou detailněji popsány na samostatných změnových listech. Finanční vyčíslení je další samostatnou přílohou.

**III.
Doba a místo plnění díla**

Obě smluvní strany se dohodly, že tyto změny nebudou mít vliv na termín plnění díla dle smlouvy o dílo a jejich dodatků.

**IV.
Cena díla**

Cena díla v rozsahu čl. IV. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Původní cena dle SoD bez DPH	77 505 896,78 Kč
Cena díla bez DPH po Dodatku č. 4	77 534 606,09 Kč
Cena díla bez DPH po Dodatku č. 5	77 278 397,44 Kč
Cena méněprací dle ZL č. 5, č. 8 bez DPH	- 406 542,95 Kč
Cena víceprací dle ZL č. 5 bez DPH	150 334,30 Kč
21 % DPH	16 228 463,46 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	93 506 860,90 Kč

**V.
Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.5 a zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č.4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 jsou přílohy:

1. Změnový list č. 5 včetně odůvodnění
2. Změnový list č. 8 včetně odůvodnění
3. Položkový rozpočet

Dodatek č.5 byl schválen Zastupitelstvem města dne 3.2.2025 pod usnesením č. 10/1Z/2025.

V Praze, dne
Za zhotovitele:

Ing.
Tomáš
Chmelař

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Chmelař
Datum: 2025.02.14
08:56:57 +01'00'

.....
Ing. Tomáš Chmelař - člen správní rady

V Železném Brodě, dne
Za objednatele:

Mgr.
František
Lufinka

Digitálně podepsal
Mgr. František Lufinka
Datum: 2025.02.14
09:49:50 +01'00'

.....
Mgr František Lufinka - starosta města