

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 2.12.2024 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta**
Sídlo: **Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno**
IČ: **00216224**
DIČ: **CZ00216224**
Zastoupen: **prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan PrF**
Kontaktní osoby: [REDACTED]

(ve věcech technických)

Kontaktní/fakturační adresa **Kotlářská 267/2, 611 37 Brno**

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **Zemědělské Potřeby M+S s.r.o.**
Sídlo: **Hlubocká 11, Hrdějovice, 37361**
IČ: **28121121**
DIČ: **CZ28121121**
Zastoupen: [REDACTED], jednatel
Zápis v obchodním rejstříku: **Zapsána u KS České Budějovice, oddíl C, vložka 18453**
Bankovní spojení: [REDACTED]
Korespondenční adresa: **Hlubocká 11, Hrdějovice, 37361**
Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále také jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem jen „Smluvní strany“)

Veřejná zakázka: Ohrady pro projekt LIFE in Salt Marshes – opakované řízení, zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ.

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Smluvní strany se v souladu s ust. II. 6) Smlouvy dohodly na provedení Změn.
- I. 2) Objednatel v souladu s ust. VI. 1) a) Smlouvy požádal Zhotovitele, aby Změny byly stvrzeny Dodatkem.
- I. 3) V průběhu provádění Díla na Lokalitě 1 Evropsky významná lokalita Vypálenky, k.ú. Moravský Písek, Lokalitě 2 Evropsky významná lokalita Trkmanec-Rybníčky, k.ú. Rakvice a Lokalitě 3 Evropsky významná lokalita Slanisko Novosedly, k.ú. Novosedly se vyskytly potřeby Změn v realizaci Díla z důvodu změn vedení tras ohrad a dodatečných dodávek. V souvislosti se Změnami Díla je nutné prodloužit termín realizace Díla na uvedených lokalitách.

II. Popis Změn a jejich klasifikace dle ZZVZ

- II. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést dodatečné nezbytné změny závazků ve smyslu § 222 odst. 5) ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 1; změnový list je součástí přílohy č. 1 Dodatku.
- II. 2) Smluvní strany berou na vědomí, že ke Změnám odpovídajícím § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ Objednatel v souladu s § 222 odst. 8 ZZVZ odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění, a to do Věstníku veřejných zakázek.

III. Dopad Změn na Cenu Díla

- III. 1) Cena Díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku **zvyšuje** o částku:
109 317,00,- Kč bez DPH.
Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku:
22 956,57,- Kč.
Součet **navýšení** ceny Díla a DPH pak činí:
132 273,57,- Kč.
- III. 2) Odpočet a přípočet k ceně Díla z důvodu Změn je podrobněji popsán ve změnovém listu.
- III. 3) Cena Díla nově činí **2 281 097,40,- Kč bez DPH**, tj. **2 760 127,87,- Kč vč DPH**, z toho
Část 1 Evropsky významná lokalita Vypálenky, k.ú. Moravský Písek **609 924,50,- Kč bez DPH**,
Část 2 Evropsky významná lokalita Trkmanec-Rybníčky, k.ú. Rakvice **519 277,50,- Kč bez DPH**,
Část 3 Evropsky významná lokalita Slanisko Novosedly, k.ú. Novosedly **192 458,00,- Kč bez DPH**,
Část 4 Evropsky významná lokalita Hevlínské jezero, k.ú. Hevlín **262 127,50,- Kč bez DPH**,
Část 5 Evropsky významná lokalita Trávní dvůr, k.ú. Hrabětice **697 309,90,- Kč bez DPH**.

IV. Dopad Změn na Čas předání díla Zhotovitelem

IV. 1) V důsledku Změn v provedení díla se mění ustanovení II.4) a) Smlouvy následujícím způsobem:

Zhotovitel předá Objednateli Dílo

1. Část 1 a Část 2 nejpozději do 31.3.2025,
2. Část 3 nejpozději do 31.3.2025,
3. Část 4 v období od 15.3.2025 do 15.3.2026 dle pokynů Objednatele,
4. Část 5 Trávní Dvůr nejpozději do 15.3.2026 dle pokynů Objednatele.

V. Závěrečná ujednání

V. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

V. 2) Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1


V. 3) Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie Dodatku ve znění, v jakém byl uzavřen.

V. 4) Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V. 5) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv. Dodatek uveřejní Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Dodatku.

V. 6) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

V Brně dne



prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

děkan

Objednatel

V Hrdějovicích dne 11.3.2025



jednatel

Zhotovitel

Příloha č. 1 – Změnový list č.1

Část 1 Evropsky významná lokalita Vypálenky, k.ú. Moravský Písek

Soupis méněprací a víceprací		
Méněpráce (odpočet)		
Specifikace	Rozsah změny	Cena méněprací v Kč bez DPH
Kůl akátový štípaný 180 cm průměr 15–20 cm	132 ks	34 848,00
Kůl akátový kulatý neštípaný 250 cm průměr 20-30 cm se špicí	2 ks	770,00
Panelová pastevní brána Cosnet délkově nastavitelná 2 až 3 m výška 115 cm 5 trubek	1 ks	5 220,00
Nástěnný držák Cosnet pro krční fixace a boční stěny k našroubování 2 ks s řetězy a kolíky	1 bal	501,00
Vysokonapěťový kabel FISOL 5 m pro elektrický ohradník	3 ks	402,00
Osazení ohradních sloupků strojně, v rovině	110 ks	14 520,00
Celkem méněpráce		56 261,00
Vícepráce (přípočet)		
Specifikace	Rozsah změny	Cena víceprací v Kč bez DPH
Rohový vejčitý izolátor VN Chapron pro dráty a ocelová lanka pro elektrický ohradník 10 ks	5 bal	390,00
Vysokonapěťový kabel ocelový Fencee 30 m pro elektrický ohradník	1 ks	372,00
Chránička kabelu 20 mm FXP 750N + protahovací drát	15 m	525,00
Značkovací sprej	3 ks	1 080,00
Montáž kovových branek	1 ks	1 760,00
Montáž přímých lavic	3 ks	2 376,00
Montáž vejčitých izolátorů a napínačů	77 ks	6 083,00
Propojení vodičů	2 ks	528,00
Traktor mth	8 hod	10 560,00
Zaměření místa realizace	4 hod	3 432,00
Rozvoz kůlů po pozemku	12 hod	10 296,00
Podkop a propojení branek	1 ks	1 716,00
Napínač drátu kruhový	25 ks	2 175,00
Kovová pastvinová brána délkově stavitelná 4 až 5 m	2 ks	16 532,00

Kůl akátový štípaný 150-160 cm průměr 10–15 cm	50 ks	10 000,00
Osazení ohradních sloupků ruční	10 ks	5 400,00
Celkem vícepráce		73 225,00
Méněpráce a vícepráce úhrnem v Kč bez DPH		129 486,00
Navýšení ceny úhrnem v Kč bez DPH		16 964,00

Část 2 Evropsky významná lokalita Trkmanec-Rybníčky, k.ú. Rakvice

Soupis méněprací a víceprací		
Méněpráce (odpočet)		
Specifikace	Rozsah změny	Cena méněprací v Kč bez DPH
Panelová pastevní brána Cosnet délkově nastavitelná 2 až 3 m výška 115 cm 5 trubek	2 ks	10 200,00
Nástěnný držák Cosnet pro krční fixace a boční stěny k našroubování 2 ks s řetězy a kolíky	2 bal	990,00
Vysokonapěťový kabel FISOL 5 m pro elektrický ohradník	2 ks	244,00
Celkem méněpráce		11 434,00
Vícepráce (přípočet)		
Specifikace	Rozsah změny	Cena víceprací v Kč bez DPH
Dilatační pružina pro vyrovnávání teplotních výkyvů ve vedení elektrického ohradníku	33 ks	4 950,00
Rohový vejčitý izolátor VN Chapron pro dráty a ocelová lanka pro elektrický ohradník 10 ks	4 bal	300,00
Kovová pastvinová brána délkově stavitelná 4 až 5 m	2 ks	16 532,00
Chránička kabelu 20 mm FXP 750N + protahovací drát	10 m	320,00
Vysokonapěťový kabel ocelový Fencee 20 m pro elektrický ohradník	1 ks	248,00
Značkovací sprej	4 ks	1 332,00
Skobičky pozinkované – dvojité zpětný zásek / 1kg	0,25 kg	30,00
Montáž dilatačních pružin	33 ks	6 270,00
Montáž rohových lavic	7 ks	7 140,00
Montáž přímých lavic	1 ks	785,00
Montáž vejčitých izolátorů a napínačů	72 ks	5 472,00
Propojení vodičů	6 ks	1 440,00
Traktor mth	8 hod	10 400,00

Zaměření místa realizace	5 hod	3 900,00
Rozvoz kůlů po pozemku	16 hod	12 480,00
AKC010 Napínač drátů kruhový	25 ks	2 175,00
Kůl akátový štípaný 150-160 cm průměr 10–15 cm	50 ks	10 000,00
Celkem vícepráce		83 774,00
Méněpráce a vícepráce úhrnem v Kč bez DPH		95 208,00
Navýšení ceny úhrnem v Kč bez DPH		72 340,00

Část 3 Evropsky významná lokalita Slanisko Novosedly, k.ú. Novosedly

Soupis méněprací a víceprací		
Méněpráce (odpočet)		
Specifikace	Rozsah změny	Cena méněprací v Kč bez DPH
Kůl akátový štípaný 180 cm průměr 15–20 cm	28 ks	6 720,00
Kůl akátový kulatý neštípaný 250 cm průměr 20-30 cm se špicí	1 ks	350,0
Dilatační pružina pro vyrovnávání teplotních výkyvů ve vedení elektrického ohradníku	3 ks	423,00
Panelová pastevní brána Cosnet délkově nastavitelná 2 až 3 m výška 115 cm 5 trubek	1 ks	4 746,00
Nástěnný držák Cosnet pro krční fixace a boční stěny k našroubování 2 ks s řetězy a kolíky	1 bal	456,00
Montáž dilatačních pružin	3 ks	540,00
Osazení ohradních sloupků strojně, v rovině	15 ks	1 800,00
Celkem méněpráce		15 035,00
Vícepráce (přípočet)		
Specifikace	Rozsah změny	Cena víceprací v Kč bez DPH
Rohový vejčitý izolátor VN Chapron pro dráty a ocelová lanka pro elektrický ohradník 10 ks	2 bal	142,00
Napínač na lanka, dráty a provázky pozinkovaný	18 ks	630,00
Montáž kovových branek	1	1 600,00
Montáž vejčitých izolátorů a napínačů	40 ks	2 880,00
Traktor mth	2 hod	2 400,00
Kovová pastvinová brána délkově stavitelná 4 až 5 m	1 ks	8 266,00
Kovová pastvinová brána délkově stavitelná 3 až 4 m	1 ks	8 330,00

Kůl akátový štípaný 150-160 cm průměr 10–15 cm	27 ks	5 400,00
Osazení ohradních sloupků ruční	10 ks	5 400,00
Celkem vícepráce		35 048,00
Méněpráce a vícepráce úhrnem v Kč bez DPH		50 083,00
Navýšení ceny úhrnem v Kč bez DPH		20 013,00

Celkem za Lokality 1-3

Méněpráce úhrnem v Kč bez DPH	82 730,00
Vícepráce úhrnem v Kč bez DPH	192 047,00
Méněpráce a vícepráce úhrnem v Kč bez DPH	274 777,00
Navýšení ceny úhrnem v Kč bez DPH	109 317,00