

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo pro
akci

**Elektro technologická část vybavení a elektro rozvody, rozvody stlačeného
vzduchu a technických plynů pro SOŠFM, část č. 1 - Elektro technologická část
vybavení a slaboproudé rozvody**

1. Střední odborná škola, Frýdek – Místek, příspěvková organizace se sídlem:
Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek Místek zastoupen: Ing. Janem
Durčákem, ředitelem školy
IČO: 00844691
DIČ: CZ00844691 bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 31839781/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Eduard Boščík, tel. +420 733610282, e-mail: boscik@sosfm.cz
Ing. Jan Durčák, tel. +420 734780349, e-mail: durcak@sosfm.cz

(dále jen „objednatel“)

2. NH stavby s.r.o.
se sídlem: Palkovice 158, 739 41 korespondenční adresa:
Školská čtvrť 354, 744 01 Frenštát p.R.
zastoupena: p.Pavlem Hložkem, jednatelem
IČO: 28980697
DIČ: CZ28980697 bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
číslo účtu: 123-1998390237/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem soudem v Ostravě, sp. zn.
C68418

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Petr Nováček, tel. 605 145 120 e-mail: petr@nhstavby.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 9. 2022 Smlouvu o dílo. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace díla dochází ke změnám, smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo.
2. Dle čl. V. odst. 3, písm. b) Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla upravuje o vícepráce a méněpráce specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Dodatek č. 4 je uzavírán z důvodu nastalých víceprací a méněprací, kdy dochází k nepodstatné změně závazku ze smlouvy v souladu dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
4. Ustanovení čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH.....	12.665.203,80 Kč
21 % DPH.....	2.659.692,80 Kč
Cena včetně DPH.....	15.324.896,60 Kč

5. Realizace víceprací má vliv na lhůtu pro provedení díla sjednanou v čl. IV. odst. 1 smlouvy a prodlužuje se o 2 týdny. S ohledem na to se mění čl. IV. odst. 1 smlouvy následovně:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 42 týdnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den uvedené doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.“

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinností uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že prostý elektronický podpis, který bude vyhovovat požadavkům zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, postačí k platnému uzavření této smlouvy, nebo dodatku ke smlouvě (bez rizika relativní neplatnosti smlouvy, pro kterou zákon, popř. dohoda stran, předepisuje písemnou formu). Ve smyslu ustanovení § 562 odst. 1 Občanského zákoníku je písemná forma

zachována při právním jednání učiněném elektronickými prostředky, které umožní zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet - ZL4 final

Ve Frýdku-Místku

Objednatel:

Střední odborná škola, Frýdek-Místek,
příspěvková organizace

**Ing. Jan
Durčák**

Digitálně podepsal
Ing. Jan Durčák
Datum: 2025.03.12
14:53:39 +01'00'

za objednatele

Ing. Jan Durčák, ředitel školy

Ve Frenštátě p.R.

Zhotovitel:

NH stavby s.r.o.

**Pavel
Hložek**

Digitálně podepsal Pavel Hložek
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-28980697,
o=NH stavby s.r.o., ou=1, cn=Pavel
Hložek, sn=Hložek, givenName=Pavel,
serialNumber=P403549
Datum: 2025.03.12 14:25:48 +01'00'

za zhotovitele

Pavel Hložek, jednatel NH stavby s.r.o.